

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2024 – 6º Bimestre

A SUPLAN publicou o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro relativo ao 6º Bimestre de 2024 no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 30 de janeiro de 2025, conforme a Portaria nº 70, de 28 de janeiro de 2025.

Tal Relatório contém o acompanhamento da execução física e financeira das ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2024-2027¹ (ano base 2024) e desdobrada na Lei Orçamentária Anual – LOA/2024², auxiliando o processo de avaliação da eficiência e eficácia da gestão, a transparência da aplicação dos recursos público, além de permitir o conhecimento do conjunto de ações de governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal.

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 6º bimestre de 2024 (contendo as ações efetivamente executadas nos meses de janeiro a dezembro extraídas do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental) está disponível no site da Secretaria de Estado de Economia – SEEC (<https://www.economia.df.gov.br/sag/>).

A seguir, são apresentadas informações gerenciais extraídas do SAG e as realizações em destaque no 6º Bimestre de 2024, enviadas pelas respectivas unidades orçamentárias.

SAG 2024 – 6º Bimestre – Análise de dados

Esclarecimentos iniciais

Após a publicação da LOA e detalhamento do crédito orçamentário disponível, os gestores de unidades orçamentárias, responsáveis pela execução e implementação das políticas públicas, definem o que será executado, quando e como será a execução ao longo do exercício, ou seja, quais serão as etapas (entregas) necessárias para a implementação de cada Programa de Trabalho. Os Agentes de Planejamento das

¹ Lei nº 7.378 de 29 de dezembro de 2023

² Lei nº 7.377 de 29 de dezembro de 2023


Unidades Orçamentárias, bimestralmente, realizam o levantamento, a análise e inserção das informações no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG).

Conforme estabelecido no [Manual](#) de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, a partir do 2º bimestre, é obrigatório o cadastramento e a atualização de pelo menos uma etapa em todos os Programas de Trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual com procedência institucional de recursos, independentemente da ocorrência de empenho, além dos provenientes de emendas parlamentares que tiverem empenho.

Análise exploratória dos dados do SAG 6º bimestre 2024

Acompanhamento das ações até o 6º Bimestre


No 6º bimestre, a maioria das etapas cadastradas encerraram no estágio ‘Concluída’ (67,39%). Já 26,27% das etapas tiveram sua data prevista para início vencida até o bimestre, contudo sem nenhuma execução física (‘Não Iniciada’). Em seguida encontram-se as etapas no estágio ‘Andamento Normal’ (5,36%), sendo aquelas que estão em execução física compatível com o cronograma previsto. Os estágios das etapas ‘Paralisada’ (0,42%), ‘Anulada’ (0,33%), ‘Atrasada’ (0,21%) e ‘A ser Iniciada’ (0,03%), não apresentaram em conjunto nem 1% de ocorrências.



Ressalta-se que, conforme as instruções para atualização do SAG, todas as etapas relativas a ações orçamentárias dos tipos atividade/operação especial que tiveram execução física precisam ser concluídas no encerramento do exercício (6º bimestre), ou seja, somente etapas relativas a projetos podem permanecer sob os estágios “Andamento Normal”, “Atrasada” ou “Paralisada”, caso a execução física não tenha sido finalizada.

Além disso, nenhuma etapa pode permanecer sob o estágio “A Ser Iniciada” no 6º bimestre. No entanto, uma etapa finalizou o exercício nessa situação, ou seja, em desacordo com as instruções.

Diante das regras específicas de encerramento do exercício, verifica-se expressivo crescimento das etapas classificadas sob o estágio “Concluída” e redução do estágio “Andamento Normal” no 6º bimestre de 2024.




Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024.

Agrupando as etapas cadastradas referentes aos programas de trabalho relacionados aos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e ao Programa de Operações Especiais (que não contribui para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo³), é possível constatar que 67,39% das etapas foram Concluídas (CO) e 5,36% das etapas estão em Andamento Normal (NO). Além disso, 26,27% das etapas tiveram seu início frustrado (NI) até o 6º bimestre, ou seja, não apresentaram execução física no exercício de 2024.


Quanto ao desempenho por Eixos, em relação ao percentual de etapas concluídas (Estágio CO), destacam-se, no último bimestre, os Eixos Segurança Pública, que apresenta mais de 82% de suas etapas nesta condição, além de Saúde e Desenvolvimento Econômico, com 81% e 72,8%, respectivamente.

O Eixo Gestão e Estratégia concluiu cerca de 72,5% de suas etapas programadas, ao passo que o Eixo Desenvolvimento Social concluiu cerca de 65%.

³Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 7.378/2023



Também é possível observar a execução orçamentária dos Programas de Trabalho das etapas cadastradas no SAG. Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) compreendem as dotações referentes à Administração Direta e Indireta, ao passo que as estatais independentes⁴ possuem parte de seus recursos contidos no Orçamento de Investimentos⁵ (OI) e outra parte no denominado Dispêndios das Estatais Independentes. Ressalta-se que os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) não são acompanhados no SAG, visto que não constam da Lei Orçamentária Anual - LOA.



⁴ Estatais independentes não possuem a fase da execução orçamentária do empenho e liquidação, apenas a execução (similar ao estágio liquidação)


⁵ Parágrafo 4º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal

No 6º bimestre, das etapas cadastradas, a dotação atualizada para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) chegou a R\$ 46,92 bilhões, sendo liquidados mais de R\$ 38,62 bilhões. Do Orçamento de Investimento das Estatais, da dotação atualizada de R\$ 2,2 bilhões, foram executados R\$ 758,8 milhões. Quanto ao Dispêndio das Estatais, da dotação de R\$ 12,21 bilhões, foram executados de R\$ 10,43 bilhões.

Ressalta-se que os valores apresentados são aqueles cadastrados no SAG. Assim, os recursos evidenciados são de etapas cadastradas no SAG, ligeiramente menor que aqueles constantes no controle da execução orçamentária (RREO), devido à faculdade de cadastramento de alguns programas de trabalho não institucionais, conforme [Manual](#).

Estratificando a execução orçamentária pelos eixos temáticos, é possível notar que, para o eixo Territorial, que possuía R\$ 13,71 bilhões de dotação atualizada, foram liquidados até o sexto bimestre mais de R\$ 10,09 bilhões. No eixo Educação, da dotação atualizada de R\$ 9,26 bilhões, foram liquidados R\$ 7,82 bilhões para alcançar as metas propostas nas etapas cadastradas no SAG. E mesmo não sendo eixo temático, as operações especiais são aquelas com maiores recursos dotados (R\$ 17,04 bilhões) e liquidados (R\$ 14,02 bilhões).

Segue a execução orçamentária pelos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e pelo Programa de Operações Especiais de todas unidades orçamentárias do Distrito Federal até o sexto bimestre, considerando os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, além dos Orçamentos de Investimentos e Dispêndios das Estatais Independentes.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024

Etapas em desvio

A alteração do fluxo regular dos estágios de execução se caracteriza como descompasso na execução de determinada etapa em relação ao que foi previsto pela unidade. Esta situação enseja o cadastramento de Desvio, devendo conter a causa, a natureza, a origem e o detalhamento.


Estão inclusas nesse grupo as etapas classificadas sob os estágios 'Atrasada', 'Paralisada', 'Não Iniciada' e 'Anulada'.

No 6º bimestre, foram classificadas como Etapas em Desvio 27,23% do total das etapas. As etapas regulares representaram 72,77%.

Com base nos dados do 6º bimestre de 2024, constata-se que se manteve a situação majoritária de etapas regulares. Quanto as etapas em desvio, verifica-se aumento das etapas em estágio 'Não iniciada', especialmente em virtude da vedação do estágio "A Ser Iniciada" no encerramento do exercício.




Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024


Para melhor compreensão dos motivos que ensejaram a classificação de etapas em desvio no 6º bimestre de 2024 (27,23% do total), serão analisadas a sua natureza e causa.

Quanto à natureza, a **principal classificação foi a Administrativa**, representando 56,99% das etapas em desvio, seguida da **Orçamentária** (19,47%) e **Técnica** (14,52%). As naturezas **Financeira** (3,41%), **Política** (2,85%), **Jurídica** (2,64%) e **Fenômenos Naturais** (0,11%) não chegaram conjuntamente a 10% das naturezas de desvio.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024


Por meio de análise dos dados dos seis bimestres de 2024, verifica-se que a natureza do desvio mais recorrente é a **Administrativa**, sempre acima de 56% das ocorrências. De modo geral, constata-se estabilidade no comportamento das demais naturezas de desvio, cumprindo destacar que a **Orçamentária** passou a ser a segunda principal a partir do 4º bimestre, superando a **Técnica**.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024


De forma complementar, a justificativa da razão do desvio pelas Unidades Orçamentárias também se reporta às **Causas** que levaram aos **Desvios**. No 6º bimestre de 2024, a principal causa continuou sendo “*Outras Causas de Desvio*” (OCD – 48,84%), seguida pela “*Alteração na Programação da Unidade Executiva*” (APU – 11,11%); “*Insuficiência de créditos orçamentários*” (ICO – 9,46%); “*Necessidade da Ação de Outros Órgãos*” (NOO – 6,16%) e “*Crédito Cancelado*” (CCA – 6,16%), representando em conjunto 81,74% do total das causas das etapas estarem em desvio.

Completam a relação de **Causas** informadas no 6º bimestre/2024 a *Indefinição/Reavaliação de Projeto Técnico* (IPT); *Morosidade em Procedimentos Administrativos* (MPA); *Insuficiência de Recursos Financeiros* (IRF); *Pendência de decisão* (PD); *Insuficiência de recursos humanos* (IRH); *Problemas ou morosidade no processo licitatório* (PPL); *Crédito Contingenciado ou Bloqueado* (CCB); e *Insuficiência de Recursos Materiais* (IRM).



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024


Ao longo dos seis bimestres de 2024, a Causa **OCD** sempre se manteve como a mais recorrente informada, apesar de ter apresentado decréscimo no decorrer do exercício. Ao longo do período, as outras causas principais que ensejaram o desvio apresentaram variação, sendo no primeiro bimestre a segunda maior causa a **IRH**; no segundo bimestre a **IPT**; e, nos demais, a causa **APU**.



Acompanhamento das Metas e Prioridades da LDO

Foram definidos 51 Programas de Trabalho, devido ao seu impacto, como metas e prioridades da administração distrital para o exercício de 2024, conforme Anexo I da LDO⁶, e estes foram desmembrados em 103 etapas cadastradas no SAG.

No 6º bimestre, mais de 49% das etapas cadastradas estavam classificadas no estágio Concluída CO e cerca de 35% das etapas estavam sob Andamento normal (NO). Já 15,54% estavam em desvio em relação ao programado, sendo etapas não iniciadas conforme cronograma planejado (6,80%); ou paralisadas (6,80%); ou atrasadas (1,94%).



Até o 6º bimestre, foram empenhados mais de R\$ 5,30 bilhões e liquidados mais de R\$ 5,00 bilhões nestes programas de trabalho definidos como prioritários pelo poder público distrital.


⁶ Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo IV da Lei 7.378/2023 – PPA 2024 -2027

Acompanhamento das Ações de Conservação do Patrimônio

Conforme apresentado na seção 3 [Manual](#), o Orçamento Público Distrital apresenta de forma segregada os dispêndios com a Conservação do Patrimônio Público Imobiliário. A partir do rol de 14 ações orçamentárias estabelecidas, é possível estratificar os dados do SAG quanto ao acompanhamento destas ações para a conservação do patrimônio público distrital.

No 6º bimestre, estavam cadastradas 260 etapas referentes a 197 Programas de Trabalho relacionados a Conservação do Patrimônio Público. Destas, 70% foram concluídas ao final do bimestre, e 30% ficaram em estágio 'Não Iniciada'.

Até o 6º bimestre, foram empenhados mais de R\$ 1,10 bilhão e liquidados mais de R\$ 1,00 bilhão nos programas de trabalhos para Conservação do Patrimônio Público Imobiliário do Distrito Federal.




Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024

Acompanhamento das Obras contratadas pelo GDF


Até o 6º bimestre, foram cadastradas no SAG 463 etapas classificadas como Obras, sendo 35,42% delas concluídas, 25,05% em andamento normal e 35,64% não iniciadas após o fim do 6º bimestre.

Das 463 obras, 299 foram localizadas em mais de uma região administrativa, e das 164 restantes, as que mais tiveram obras cadastradas no SAG foram as regiões do Plano Piloto (RA I), com 23 obras, seguida de Santa Maria (RA XIII), com 14 obras no 6º bimestre.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024

Etapas de Obras por região administrativa
SAG 2024 - 6º bimestre



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2024.

A seguir constam os tipos de obras de cada etapa cadastrada, conforme classificação constante no [Manual](#) (Tabela 1 – Código de Obras).

Tipo de Obras	Quantidade
Obras no sistema de Saneamento	11
Obras de energia elétrica e iluminação pública	19
Obras de urbanização	78
Obras e edificações públicas	88
Obras para fins desportivos e de lazer	45
Obras para fins culturais	3
Obras para fins de educação	77
Obras para fins de saúde	19
Obras para fins de segurança	8
Obras para fins de assistência social	6
Obras de transporte	62
Obras para fins de segurança de trânsito	2
Obras para fins habitacionais.	5
Obras para fins de preservação do meio ambiente	9
Obras para fins de agricultura	3
Obras para fins de desenvolvimento econômico	5
Serviços de Engenharia	23
TOTAL	463

As unidades que possuem mais obras cadastradas até o 6º bimestre são:

- 1) Secretaria de Educação, com 70 etapas;
- 2) NOVACAP, com 52 etapas;
- 3) DER, com 50 etapas; e
- 4) Secretaria de Obras, com 48 etapas.

Realizações em destaque no 6º Bimestre de 2024

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG no 6º Bimestre de 2024, destacam-se:

Sumário

15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM.....	15
16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC...16	16
19.101 – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC.....	17
20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP.....	18
22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.....	20
23.901 – Fundo de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do DF – FSDF/SES.....	23
40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF.....	26

15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM

Temas emergenciais de saúde - fase 3

Campanha publicitária de Utilidade Pública que visa divulgar temas relevantes aos serviços de saúde.



saúde + perto do cidadão

Já levou atendimento a
+ de 120 mil pessoas

[Clique aqui](#) e saiba
mais sobre as edições
desse programa.



16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC

Natal Encantado 2024 – Nosso Natal

Projeto que proporcionou um ambiente de alegria, união, celebração e solidariedade ao longo do Eixo Monumental, entre os dias 1 a 30 de dezembro/2024. A programação contou com uma estrutura grandiosa e gratuita, incluindo atrações como pista de patinação no gelo, roda gigante, carrossel, presépio, teatro infantil e uma decoração temática especial. Além disso, ocorreu a campanha de ceia natalina nos restaurantes comunitários. O público estimado do evento foi de 40.000 (quarenta mil) pessoas por dia.

Reveillon 2025

Projeto realizado em quatro localidades: Esplanada dos Ministérios, Ceilândia, Planaltina e Praça dos Orixás (Prainha do Lago Sul). O evento reuniu um público estimado de 270.000 (duzentas e setenta mil) pessoas, trazendo mensagens de positividade, paz e esperança para o ano novo.

Consciência Negra

Projeto que teve o objetivo de celebrar a consciência negra para valorizar a contribuição histórica da comunidade negra, fortaleceu a identidade cultural e promoveu a sensibilização e conscientização da igualdade racial, com shows musicais, palestras, debates, exposições e demais expressões culturais afro-brasileiras. Realizado na Torre de TV, entre os dias 18 a 20 de novembro/2024.

19.101 – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC

Reuniões Técnicas para balanço e monitoramento de indicadores e ações governamentais

A Secretaria de Estado de Economia - SEEC realizou Reunião Técnica nos dias 13/11/2024 e 14/11/2024, para orientar as Unidades Orçamentária do GDF sobre o encerramento do exercício de 2024.

A Reunião Técnica aconteceu no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com os órgãos e entidades do complexo administrativo do Distrito Federal e foi organizado pela Subsecretaria de Planejamento Governamental, da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento, da Secretaria de Estado de Economia - SUPLAN/SEFIN/SEEC-DF.

Foram abordados, o Relatório de Gestão, que integra a prestação de contas anual do governo, bem como o monitoramento de indicadores constantes do Plano Plurianual (PPA 2024-2027) e o acompanhamento físico-financeiro das ações orçamentárias do 6º bimestre.

Compareceram ao evento cerca de 190 representantes de órgãos e entidades que participaram dos encontros para avaliação de ações e discussão de desafios futuros, com foco no Relatório de Gestão e no Plano Plurianual.



20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

Execução das obras de implantação de infraestrutura – Contrato nº 129/2024:

Drenagem pluvial, com as redes, poços de visita, captações de águas pluviais, recuperação e complementação dos dois reservatórios, lançamento das águas pluviais, execução de estruturas projetadas, juntamente com a implantação da pavimentação de vias, estacionamentos, meios-fios, passeios, elaboração de projeto de sinalização, implantação de áreas verdes, nas quadras residenciais 02 e 04 e a comercial 02/04 do Condomínio Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião.



Construção de quadras esportivas e cercamento – Contrato nº 81/2024:

Construção de quadras esportivas e cercamento com muro das quadras 2 e 4 do Residencial Aldeias do Cerrado.



Elaboração de projetos e execução de obras de edificações – Contrato nº 100/2024

Elaboração de projetos e execução de obras de edificações de portaria, espaço de lazer, churrasqueira, salão de festas, espaço gourmet e caixa d'água nas Quadras 2 e 4 do Residencial Aldeias do Cerrado.



22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto WE Sul, para Implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), denominado Corredor Eixo Oeste – Contrato nº. 022/2021:

A intervenção ao longo da ESPM contempla pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de Bacia de Detenção a ser localizada na área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada Parque das Nações – Via L4.

- % executada até o 6º bimestre/2024: 95%.

- Principais serviços executados no 6º bimestre:

- Tracionamento de escudo metálico: 3,60; e
- Plantio de grama: 50.374,78m².



Execução de tunnel liner.



Tracionamento de escudo metálico.



Plantio de grama.



Plantio de grama.

Execução das Obras de readequação da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG- Contrato: nº 021/2022:

A intervenção consiste da elaboração de estudos técnicos, elaboração de projetos básicos e executivos, execução das obras de readequação e elaboração do

Manual de Operação, Uso e Manutenção da Rodovia DF - 011, denominada EPIG, incluindo implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT ("Bus Rapid Transit"), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

- % executado até o 6º bimestre/2024: 42,51%.

- Principais serviços executados no 6º bimestre:

- Trecho 1 - Viaduto (OAE 1): 10,77%;
- Trecho 2 - Terraplenagem: 15,84% e Pavimento flexível: 5,87%;
- Trecho 4 - Terraplenagem: 16,14%;
- Trecho 5 - Drenagem pluvial: 5,18%;
- Trecho 6 - Terraplenagem: 24,26% e Drenagem pluvial: 52,37%.



Execução de terraplenagem.



Execução de drenagem.



Instalação de placas pré-moldadas laterais – OAE.



Execução de pavimento rígido.

Duplicação, com extensão aproximada de 1,2km, da Via de Ligação Guará – Núcleo Bandeirante, RA-GUAR e RA-PW – Contrato nº 023/2023:

A duplicação da Via de Ligação, entre a Avenida do Contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guará – Núcleo Bandeirante, localizada nas Regiões Administrativas do Guará – RA GUAR e Park Way – RA PW, representa a promoção de segurança viária aos usuários, assim como, maior conforto e fluidez ao tráfego local.

- % executado até o 6º bimestre/2024: 59,80%.

- Principais serviços executados no 6º bimestre:

- Rede de drenagem pluvial: 670,00m;
- Pavimento asfáltico: 5.685,84m²;
- Meios-fios: 990,50m; e
- OAE (obra de arte especial) sobre o Córrego Vicente Pires: 16,50%



Concretagem da sarjeta.



Execução de fundação OAE.



Escavação da bacia.



Execução de pavimento asfáltico.

23.901 – Fundo de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do DF – FSDF/SES

Investimento de R\$ 6 milhões transforma cozinha, ambulatório, pronto-socorro e laboratório do Hospital de Sobradinho

O Hospital Regional de Sobradinho (HRS) tem passado por transformações importantes para melhorar as condições de atendimento à população da região Norte. Com aporte de R\$ 6 milhões, o Governo do Distrito Federal (GDF) reformou a cozinha, o laboratório e a entrada do ambulatório e está trabalhando no pronto-socorro, que será reconstruído em quatro etapas.

O local onde são produzidas 2 mil refeições diariamente, a cozinha foi modernizada para atender às normas de vigilância sanitária. Com uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, o ambiente foi reorganizado para melhorar a circulação e a eficiência. Além disso, as redes elétrica e hidráulica foram totalmente reformadas e foram criadas áreas específicas para o armazenamento adequado de hortaliças e proteínas.

O local ainda ganhou nova iluminação, uma maior entrada de luz natural e telas de proteção. A cozinha recebeu novo sistema de ar-condicionado, proporcionando um ambiente mais confortável para os profissionais. O piso foi substituído, as paredes foram pintadas e portas, janelas e vidros foram trocados, garantindo maior segurança e funcionalidade ao espaço.



Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Saúde investe em equipamentos para ampliar segurança nos partos

A Secretaria de Saúde (SES-DF) recebeu, no dia 25/11/2024, 28 novos cardiotocógrafos - equipamentos também chamados de monitores fetais. Sua função

é acompanhar a frequência cardíaca e os movimentos do feto, assim como as contrações uterinas da mãe, ajudando nas decisões da equipe de saúde antes dos partos.

A função dos cardiocógrafos, também chamados de monitores fetais, é acompanhar a frequência cardíaca e os movimentos do feto, assim como as contrações uterinas da mãe.

Os monitores serão distribuídos aos hospitais regionais, ao Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) e à Casa de Parto da RA São Sebastião, unidades da Secretaria de Saúde (SES-DF) que realizam partos. Em 2023, foram mais de 35,5 mil nascimentos na rede pública.



Foto: Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF

Distrito Federal realiza mutirão de combate à dengue em 16 regiões administrativas do DF

Mais de 270 agentes de vigilância ambiental em saúde do Governo do Distrito Federal (GDF) se reuniram no dia 14/12/2024 para o Dia D de mobilização nacional contra a dengue. A ação percorreu 16 regiões administrativas do DF ao longo do dia com o objetivo de prevenir a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*.

Em parceria com o governo federal, a abertura oficial do Dia D foi em Ceilândia, nas proximidades da administração regional, junto ao programa GDF Mais Perto do Cidadão, que oferece diversos serviços de atendimento à comunidade.

Durante o evento, o estande da Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibilizou material educativo, com exposição do ciclo de vida do mosquito e orientações práticas

de combate. Também foram repassadas informações de conscientização à população sobre as arboviroses e os riscos à saúde pública e como a comunidade pode tomar ações práticas de combate ao mosquito.



Foto: Ualisson Noronha/Agência Saúde DF

40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF

74º CNBot - Botânica Brasileira Celebrando a Diversidade

Entre os dias 10 a 15 de novembro de 2024, foi realizado o evento 74º CNBot - Botânica Brasileira Celebrando a Diversidade.

O evento tem por objetivo inspirar uma ampla participação de estudantes e pesquisadores do país e do exterior, fornecendo um ambiente acolhedor para interação saudável e produtiva entre cientistas de diferentes disciplinas e com históricos pessoais e profissionais únicos.

O evento está pautado na construção de uma programação de alto nível. Além da visibilidade à diversidade vegetal, o evento está fundamentado na implementação de estratégias claras de diversidade, equidade e inclusão. Em especial, buscamos aumentar a representação entre os nossos congressistas, revisores, palestrantes e colaboradores de grupos historicamente negligenciados. Assim, incluindo mulheres (cis e trans), negros e indígenas e populações socialmente desfavorecidas.

Na diversidade vegetal estão os fundamentos energéticos dos ecossistemas naturais e humanos. A complementariedade de funções e estruturas dos organismos verdes permite a manutenção das interações ecológicas, além de serem essenciais para a economia mundial, pois são responsáveis pela produção de alimentos, madeira, combustível, entre outros. A biodiversidade vegetal representa muitas formas de resistir às pragas, às doenças e aos efeitos adversos das mudanças do clima. Ao estudarmos as estruturas e funções que a evolução já produziu ao longo de muitos milhões de anos, temos usado esse conhecimento de forma criativa para inspirar inovações tecnológicas, como por exemplo na indústria alimentícia, têxtil, civil e de materiais.





Programa FAPDF Start BSB

O evento de lançamento no de 1º de novembro, no auditório lotado do BRB Lab, no Parque Tecnológico, em Brasília, contou com a presença de empreendedores de startups e do meio acadêmico do DF, além de Renata Vianna, superintendente Científica, Tecnológica e de Inovação da FAPDF, e representantes das empresas executoras do programa: Juliana Martinell, da Multiplicidades, Victoria Porto, da FINATEC, e André Froes, da Cotidiano. Durante o encontro, foi anunciado um investimento total de R\$ 41,998 milhões, para fomentar o desenvolvimento de 300 startups ao longo de três anos.



SAG 2025 - Cronograma do 1º bimestre

Para dar suporte técnico e operacional as atividades de prestação de informações pelas Unidades Orçamentárias, foi realizada Reunião Técnica nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025, a fim de repassar instruções acerca da elaboração do Relatório no módulo de Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental – SAG. No site da SEEC estão disponíveis o [Manual de orientações](#) e a arquivo da [Apresentação da Abertura do SAG 2025](#).

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental abriu no dia 12 de fevereiro de 2025 e vai permanecer disponível para a realização de atualizações pelas Unidades Orçamentárias referente ao 1º bimestre até o dia 14 de março de 2025. Será feita análise de conformidade pela equipe técnica da SUPLAN e será publicado o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 1º Bimestre até 28 de março de 2025.

Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 6º bimestre de 2024 ([SAG 2024](#))