



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Quadro XXXIV

Relação de Projetos em Andamento - 3º Bimestre/2021

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
14.101	20.543.6210.3043.5607	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - DISTRITO FEDERAL.	0017 - Promover a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Piplripau - Programa Produtor de Águas (Convênio 764040/2011 003/ANA - Procedente da etapa nº 0014/2020)	01/01/2017	31/12/2022	Andamento Normal
20.203	19.572.6207.5832.0002	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC - PLANO PILOTO	0007 - Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I financiados com recursos públicos e privados. (Procedente da etapa nº 08/2020)	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0009 - Desenvolver projetos de negócios. (Procedente da etapa nº 10/2020)	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0010 - Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental (Procedente da etapa nº 11/2020)	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.3058.0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE - SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	0072 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.	15/06/2021	31/12/2022	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.3856.0001	GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS - DISTRITO FEDERAL	0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020)	01/11/2020	31/12/2023	Andamento Normal
22.101	15.782.6216.3119.0004	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO OESTE	0073 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates.	10/06/2021	31/12/2022	Andamento Normal
22.202	17.126.8209.1471.5874	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DE TI- CAESB-DISTRITO FEDERAL	0004 - Adquirir extensão de garantia de licenças McAfee Virus Scan Enterprise com (ePO) e aquisição de Solução de Filtro de E-mail (AntiSpam), englobando suporte, garantia e treinamento.(procedente da etapa nº 0002/2020)	23/11/2017	20/01/2022	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
22.202	17.511.6209.1827.0007	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL	0037 - Realizar a expansão do sistema de abastecimento de água nas áreas rurais, do Distrito Federal, de atuação da Caesb (procedente da Etapa nº 043/2020)	25/05/2020	04/02/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1827.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0007 - Adequar, substituir, remanejar e ampliar o SAA e o SES nas áreas de atuação da Caesb - Distrito Federal (procedente da etapa nº 0007/2020)	08/05/2015	11/05/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1827.0005	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENTORNO	0032 - Implantar instalações elétricas de monitoramento e automação da ETA do sistema produtor de Corumbá - ETA Valparaíso (procedente da etapa nº 0035/2020)	21/09/2015	16/06/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1832.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAESB-DISTRITO FEDERAL	0010 - Concluir etapas remanescentes do SES do Sol Nascente (Bacias E e G) (procedente da etapa nº 0017/2020)	01/06/2020	15/01/2022	Andamento Normal
			0021 - Implantar rede pública e ramal condominial do SES nas regiões: Setor de Mansões Park Way, Colônia Agrícola Águas Claras, Vila IAPI e Colônia Agrícola Bernardo Elevatórias de esgoto em diversas localidades do Distrito Federal (E.EEB.SMPW 001 e	06/01/2021	24/05/2022	Andamento Normal
			0022 - Setorizar e adequar redes de água na Região Norte do Distrito Federal (Planaltina, Arapoanga e Mestre D'armas)	18/01/2021	13/08/2022	Paralisada
22.202	17.512.6209.7006.0001	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENTORNO	0038 - Realizar intervenções em redes, compra de bombas e equipamentos visando a melhoria nos sistemas de abastecimento de água em áreas sob atuação da Caesb - Região do Entorno (procedente da etapa nº 0039/2020)	22/05/2020	22/06/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7006.6033	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0019 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do SAA e do SES no DF. (procedente da etapa nº 0019/2020)	20/04/2015	18/02/2022	Andamento Normal
			0020 - Realizar intervenções em rede, compra de bombas e equipamentos visando melhorias nos sistemas de abastecimento de água do Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0040/2020)	22/05/2020	18/02/2022	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
22.202	17.512.8209.3995.0002	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0013 - Recuperar Sistemas de água do Distrito Federal	01/01/2021	04/03/2022	Paralisada
			0036 - Fornecer usina minigeradora fotovoltaica incluindo instalação, manutenção assistida e a elaboração de projeto executivo no edifício sede da Caesb. (procedente da etapa 0004/2020)	01/01/2018	01/03/2022	Andamento Normal
26.205	15.451.6216.5902.0010	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DO RECANTO DAS EMAS - DISTRITO FEDERAL	0022 - Executar obra do Sistema de Readequação Viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF - 001 (EPCT) trecho entre a BR - 060, Acesso I à Samambaia e a VC - 331, acesso ao Recanto das Emas.	04/03/2021	04/04/2022	Andamento Normal
26.205	26.782.6217.3209.0001	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER - DF- DISTRITO FEDERAL	0075 - Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares, em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF) - Lote 2	08/06/2021	08/06/2023	Andamento Normal
			0076 - Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF) - Lote 1	17/06/2021	17/06/2023	Andamento Normal
26.205	28.782.6216.3005.0012	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140 - SÃO SEBASTIÃO	0054 - Executar obras de duplicação da Rodovia DF-140.	26/05/2021	31/07/2022	Andamento Normal
26.206	26.126.8216.1471.2497	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - METRÔ - ÁGUAS CLARAS	0005 - Modernizar o sistema de informação e adquirir material permanente de caráter tecnológico para o Metrô - DF.	01/03/2021	31/12/2023	Andamento Normal
26.206	26.451.6216.3087.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE METRÔ- DISTRITO FEDERAL	0013 - Executar obras de acessibilidade nas estações do Metrô-DF. Procedente da etapa nº 0011/2020.	01/07/2012	31/12/2023	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.1816.0001	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL	0015 - Fornecer e instalar escadas e elevadores nas Estações 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRÔ - DF. Procedente da etapa nº 0013/2020.	01/01/2012	31/12/2026	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.3277.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	0018 - Modernizar o sistema de Radiotelefonia. Procedente da etapa nº 0022/2020.	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal
			0026 - Modernizar o Sistema de Transmissão de Dados I. Procedente da etapa nº 0023/2020	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal