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22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO
DISTRITO FEDERAL

1. HISTORICO DA CRIACAO E COMPETENCIAS

Legislacao Atualizada e Sintese das Competéncias

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, Orgdo integrante
da Estrutura da Administragcao Publica do Governo do Distrito Federal (Decreto n© 39.610, de
01/01/2019), que tem a missdao de proporcionar infraestrutura urbana, contribuindo para o
desenvolvimento econdmico, socioambiental e para melhoria da qualidade de vida da
populacdo, sendo de sua competéncia:

I - coordenar os projetos, a execucao e a fiscalizagdo das obras publicas;

II - formular diretrizes e politicas governamentais na area de infraestrutura urbana;
III - promover a politica de recuperagao de equipamentos publicos; e

IV - coordenar a prestagdao e manutengao dos servicos publicos no Distrito Federal.

Desde sua edicdao, o Decreto n° 41.383, de 26/10/2020, que dispde sobre a Estrutura
Administrativa da SODF, sofreu alterac0es, sendo as de 2024 advindas
dos Decretos Distritais n® 45.714/2024; 45.748/2024; 45.784/2024; 45.888/2024; 45.956/
2024; 46.350/2024; 46.432/2024; 46.451/2024; 46.579/2024 e 46.685/2024.

Cumpre destacar a alteracdo de toda a estrutura administrativa desta Secretaria
promovida, a partir da edicdo do Decreto n® 46.097 de 05/08/2024, DODF n° 149, de 06 de
agosto de 2024.

Adiante, a situacdo atual quanto aos 6rgdos vinculados a esta Secretaria:
I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap);

IT - Companhia Energética de Brasilia (CEB);

III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasilia (Caesb) e,

IV - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) - A inclusdo do DER,
como autarquia vinculada a esta Secretaria ocorreu por meio do Decreto n® 46.173, de
22/08/2024, DODF n© 162.

FORCA DE TRABALHO

Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total
COMmissao) comissao) comissao) Ccomissao)

Efetivos do GDF 9 8 16 4 37
C,omlssmnatl:los sem 69 47 0 0 116
vinculo efetivo
Requisitados de 6rgdos
do GDF 13 10 2 1 26
Requisitados de 6rgéos
fora do GDF 0 0 0 1 1
Estagiarios 0 0 2 0 2
Menor
Aprendiz/Projeto 0 0 0 0 0
Jovem Candango
Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0
Outros - especificar 0 0 0 0 0
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Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total
CcoOMmissao) comissao) comissao) Ccomissao)

Subtotal 91 65 20 6 182
) Cedl,dos~ para 0 0 6 3 9
outros orgaos
Total Geral 91 65 14 3 173

O Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, em 2024,
foi incrementado por servidores da carreira de Politicas Publicas e Gestdo Governamental,
sendo reforgcado o quadro de efetivos desta Secretaria com 7 servidores: 2 Gestores e

5 Analistas.

Importante registrar que esta Secretaria encerrou o exercicio de 2024, com a tdo
esperada nomeagdo de 10 servidores aprovados no concurso publico de Auditor Fiscal de
Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificacbes e Urbanismo, DODF n° 101-B de
26/12/2024, p. 12. Esses servidores, engenheiros e arquitetos, irdo fortalecer o corpo técnico
de efetivos desta SODF. Apesar da nomeacdo em tela, o déficit de servidores do quadro
permanente continua defasado, principalmente da atividade fim, o que justifica a necessidade
de ingresso de maior quantitativo de servidores da citada carreira.

2. REALIZACOES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAGOES ESPECIAIS

Execucdo Orcamentaria e Financeira

o Despesa Liquidad

Ac&o/Subtitulo = Autorizada | Empenhado quidace
9041 - CONVERSAO DE LICENCA PREMIO
D A D e 687500,0 540817,00 | 447069,30 | 447069,30
0021 - CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM
DOl GO ERA0 D LI 687500,0 540817,00 | 447069,30 | 447069,30
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES
A e 254000,0 | 1587989,00 | 1545797,79 | 1366097,79
0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAGBES E
RESTITUICOES DE PESSOAL--DISTRITO 254000,0 1587989,00 | 1545797,79 | 1366097,79
FEDERAL
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS,
s B s 840000,0| 933750,00| 923650,0| 914250,0
0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZACOES E RESTITUICOES--DISTRITO 840000,0 933750,00 923650,0 914250,0
FEDERAL
9127 - CONVERSAO DE LICENCA PREMIO
EM PECUNIA - SERVIDOR ATIVO SUR00N S LHUL g g
0043 - CONVERSAO DE LICENGA PREMIO EM
PECUNIA - SERVIDOR ATIVO--DISTRITO 800000,0 0,00 0 0
FEDERAL
TOAL 2 I = ';';gggﬁ::g DE OPERACOES | »581500,00 | 3062556,00 | 2916517,09 | 2727417,09
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Programacao Orcamentaria Realizada

Neste Programa Tematico foram realizadas despesas referentes as liquidagbes de Licengas
Prémio, indenizacOes a servidores e pagamentos de indenizagdes de transporte relativas as
atividades externas realizadas por servidores, a saber:

Conversao de Licenga Prémio em PeclUnia - Servidor Inativo: Indenizou-se 6
servidores até maio/2024 e 5 servidores aposentados, receberam as parcelas
conforme disposto no § 19 do Artigo 17 do Decreto n© 40.208, de 30 de outubro de
2019 licenca prémio em pecunia.

Ressarcimentos, Indenizacdes e Restituicdes de Pessoal: Procedeu-se a indenizacao
de 165 servidores com o pagamento das diferencas de: 1/3 Férias (rescisdo); férias
proporcionais e de férias vencidas, referentes ao acerto de contas de competéncia do
exercicio. Ademais houve o ressarcimento de salarios a 2 servidores cedidos para esta
SODF, sendo: 1 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e
1 da Companhia Energética de Brasilia - CEB.

Outros Ressarcimentos, Indenizacdes e Restituicbes: Executou-se pagamentos de
Indenizacgdes de Transporte para 36 servidores, sendo:

Carreiras Quantidade
Fiscalizacdo de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto n® 24.217 de 13 de novembro de 2003) 04
Indenizagdo de Transporte CLT - Comissionados (Decreto 13.447 de 17 de setembro de 1991) 31
Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER 1
Total 36

Programacao Orcamentaria ndo Executada

PT 28.846.0001.9127.0043 - Conversado de Licenca Prémio em PecUnia — Servidor Ativo:

Em 2024, ndo houve despesas com o pagamento de conversdo em pecunia de licenga prémio,
devido a Indisponibilidade de recursos para pagamentos relativos a conversdo da licenga-
prémio conforme orientacdes da Secretaria de Estado de Economia/SEEC-DF, contidas no
Oficio Circular n°© 25/2024 - SEPLAD/GAB, de 20/01/2024.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execucdo Orcamentaria e Financeira

Acdo/Subtitulo Lei Azsgll-?:as:a Empenhado Liquidado
E R nE S 40000,0 33000,0 0 o
RS DITRnG Feoerac TUBHIEASE | a0000,0 33000,0 0 0
izgéLERSEFORMA DE PRACAS PUBLICAS E 40000,0 240000,0 200000,0 .
EXZ{%L—,ERSE_F_OD?QIIT/EPT%P,BE%CEARSAEUB"ICAS E 40000,0 240000,0 200000,0 0
ég;g&-ﬁ(\),gSSTRUCAO DE ESPACOS 1937000,0 2950989,00 | 2915743,42 | 1656627,69
ggggé—ﬁgggtﬁéﬁ%ﬁrg Iilszgpéiaf 1937000,0 1950989,00 1915743,42 1656627,69
e bORTINOS - DIETAITO FEOtRAL 0|  1000000,0| 1000000,0 0
:g:g&%s?sRMA DE ESPACOS 50000,0 0,0 o .
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0012 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS--
DISTRITO FEDERAL >0000,0 0.0 0 0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER 2067000,00 3223989,00 | 3115743,42 | 1656627,69
Posicdao SAG 6° Bimestre/2024
Descrigao dos Principais Investimentos - Programa 6206 Cidade Eang Situagdo [Executado

SAG

Campo de futebol society de grama sintética, incluindo execugdo de calgadas
e rampas de acessibilidade, implantagdo de mobilidrio urbano e paisagismo|
(Contrato n© 28/2023)

P6r do

0037 |Concluidal] 100%
Sol

No Programa Tematico 6206 estdo inseridas as acbes de fomento as praticas esportivas,
atividades fisicas e de lazer.

Programacdo Orcamentaria Realizada

e Construcdo de Espacos Esportivos:

Implantacdo de campo de futebol society de grama sintética, compreendendo a execucdo de
calgadas e rampas de acessibilidade, implantagdo de mobiliario urbano e paisagismo, no Por
do Sol - Contrato n° 28/2023: Intervengao concluida com 100% dos servigos executados.

A demanda para a implantacdo de campo de futebol society na Regido Administrativa do P6r
do Sol surgiu a partir de solicitacdo da populacao local, considerando a falta de mobiliario
urbano destinado ao esporte e lazer na regido. O projeto contemplou a implantacdo de
calgadas, bancos, lixeiras e paraciclo, que organiza o uso do espago publico, garantindo
acessibilidade e conforto aos usuarios.

Contrato n° 28/2023 - Implantacao de campo de futebol
e Reforma de Pracas Publicas e Parques:

- Recursos destinados a custear parte das despesas das obras objeto do Contrato n® 31/2023
- Lote 1 (Requalificacdo da Praca do Reldgio), em execucdao a partir de recursos
descentralizados pelo Fundurb, conforme Resolugao n® 3/2023 - CAF/FUNDURB, DODF n°
158, de 21/08/2023 (Etapa 0013 - Fundurb).

O objetivo do empreendimento é revitalizar a Praga do Reldgio, transformando-a em um

espacgo publico modernizado, funcional e acessivel, que atenda as necessidades da populagéo
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de Taguatinga e areas adjacentes. Obras em andamento normal e com 68,28% dos servigos
executados até o 6° bimestre.

Contrato n® 31/2023 - Requalificacdo da Praca do Reldgio

S

Construcdo de Espacos Esportivos no Distrito Federal - Créditos orcamentarios
oriundos da Portaria Conjunta no 08, de 27/11/2024 (DODF no
228, de 29/11/2024), (157299817), relativa a descentralizacdo orcamentaria a
Novacap, efetivada no montante de R$ 1.000.000,00, destinada a custear as
demandas a partir de recursos provenientes de Emenda Parlamentar referentes a

campos de grama sintética em localidades da Ceilandia.
Programacao Orcamentaria ndao Executada

PT 15.451.6206.1950.1040 - Construgdo de Pragas Publicas e Parques - Ndao houve
consignacao de recursos em montante suficiente para programacdo de intervencdes por

intermédio desta acdo.

PT 15.812.6206.3048.0012 - Reforma de Espacos Esportivos: Ndao houve consignagdo de
recursos em montante suficiente para programacdo de intervengdes por intermédio

desta acao.

6208 - TERRITORIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS

Execucao Orcamentaria e Financeira

= P : Despesa Liquidado
Acao/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado
1968 - ELABORACAO DE PROJETOS 3800000,0 2699790,00 | 644704,00 | 63171,42
0018 - ELABORAGAO DE PROJETOS--DISTRITO 3800000,0 699790,00 | 644704,00 | 63171,42
FEDERAL
0019 - ELABORACAO DE PROJETOS - DE
DRENAGEM, URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NO 0 2000000,0 0 0
SETOR DE MANSOES - SOBRADINHO II
TOTAL - 6208 - TERRITéRIO, CIDADES E
COMUNIDADES SUSTENTAVEIS 3800000,00 2699790,00 | 644704,00 | 63171,42
Posicdo SAG 6° Bimestre/2024
Descrigao dos Principais Investimentos - Programa 6208 Cidade EstZ%a Situagdo |Executado
Execucdo de servigos geotécnicos/geoldgicos - Lote 1 e de controle
tecnoldgico/laboratorial - Lote 2, destinados a elaboracdo de projetos e a] DF | 0005 |Paralisadal 43,02%
fiscalizagdo/acompanhamento das obras (Contrato n°® 16/2023).
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Programacdo Orcamentaria Realizada

e Elaboracdo de Projetos: Foram custeadas a prestacdo de servigos técnicos de
topografia, geotécnicos, geoldgicos, dentre outros:

- Execugdo dos servigos geotécnicos/geoldgicos (Lote 1) e de controle tecnoldgico/laboratorial
(Lote 2), destinados a elaboragao de projetos e a fiscalizagdo/acompanhamento das obras -
Contrato n® 16/2023: Esta contratagdo encerra o exercicio com status paralisada e com
43,02% dos servigos realizados até o 6° bimestre. Principais servigos realizados no ambito
da contratacdo:

e Lote 1: Realizado os servigos de sondagens e pogos exploratérios e; Lote 2: Realizado
os servigos de ensaios de Laboratério e Controle Tecnoldgico, Viga "Benkelman".

Os estudos e/ou ensaios geoldgico-geotécnicos, abrangidos por esta contratacdo, visam a
caracterizacao dos solos do ponto de vista das condigdes de fundacao (OAE), das obras e do
dimensionamento dos servicos de terraplenagem, pavimentacao e drenagem, identificacao
do nivel d’agua, identificacdo de material terroso e granular servivel, bem como identificacdo
e delimitacdo de material inservivel (para fundagdo e estruturas de pavimento), estudos de
subleito, de revestimento primario, jazidas, areais, residuos da construgao civil e outros.

Ja os estudos e/ou ensaios afetos ao controle tecnolégico do concreto, constantes da
contratacdo em tela, visam garantir o desempenho das estruturas, bem como a qualidade
dos insumos utilizados, de forma a evitar patologias que possam comprometer sua vida Util,
assim como o controle tecnoldgico e ensaios em materiais betuminosos a serem empregados
nas obras de infraestrutura, de modo a promover caracterizacdo de sua composicdo, além de
garantir emprego que satisfaca as especificagdes previstas nas Normas Técnicas.

Entretanto, devido a questdes técnico-administrativas relacionadas a erro material
identificado na unidade de medida contida no Orgamento Sem Desoneragao do Edital de
Licitacao, referente ao item vinculado ao ensaio de viga "Benkelman", contratacao finaliza
2024 com status de paralisada, sem previsdao de continuidade.
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- Elaboragdo/readequagao de projeto executivo de infraestrutura urbana no P6r do Sol -
Contrato n® 17/2024: Apds longo periodo de certame a contratacdo foi efetivada em
23/12/2024, estando a ordem de servigo prevista a ser emitida no inicio de 2025. Os trabalhos
a serem executados compreendem: a implantagao e readequacdo de meios-fios, calgadas,
vias e ciclovias, desenvolvimento de geometria/terraplenagem, pavimentagdao, drenagem
pluvial (contemplando redes, todos os dispositivos necessarios para o funcionamento do
sistema, como por exemplo, bocas de Ilobo, pocos de \Vvisita, estruturas de
lancamentos/dissipadores e Lagoas/Bacias de Detencao e demais que forem desenvolvidos
pela Contratada, readequacgdo/atualizacdo de projetos existentes, quando houver, nas areas
de contribuicdo do Ribeirdo Taguatinga), sinalizacdo viaria, projeto de desvio de transito,
plano de execucdo/ataque de obra, construcdo da matriz de riscos, paisagismo, supressao
vegetal, recuperacdo florestal, na Regido Administrativa do Sol Nascente/P6r do Sol - RA
SOL, especificamente na poligonal do Por do Sol, ilustrada no mapa a seguir:

Contrato n© 17/2024 - Mapa geral da poligonal dos projetos a serem elaborados destinados

a futura urbanizagdo a ser implantada no Por do Sol:
6209 - INFRAESTRUTURA

Execucio Orcamentaria e Financeira

= - ; Despesa Liquidado

Acao/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado
1110 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAG 47335623,0 | 95762418,00 [ 59864815,68 | 47471022,09
0147 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO--DISTRITO FEDERAL 30613623,0 82754808,00 [ 59826815,68 [ 47471022,09
0306 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO-POR DO SOL- SOL 3572000,0 38000,0 38000,0 0
NASCENTE/POR DO SOL
1322 - EXECUGAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO-PROGRAMA PRO- 13150000,0 12969610,00 0 0
MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL
1836 - AMPLIAGAO DOS PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA 18045000,0 | 2423612,00 | 2418611,33 69322,05
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0014 - AMPLIACAO DOS PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA - AMPLIACAO
DOS PONTOS DE ILUMINAGCAO
PUBLICA - 2024 - DISTRITO FEDERAL

195000,0

195000,0

0012 - AMPLIACAO DOS PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA - AMPLIACAO
DOS PONTOS DE ILUMINAGAO EM
PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO
FEDERAL - DISTRITO FEDERAL

1110000,0

1110000,0

0023 - AMPLIACAO DOS PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA--DISTRITO
FEDERAL

14045000,0

368612,00

363611,33

69322,05

0125 - AMPLIACAO DOS PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA-AMPLIACAO
DOS PONTOS DE ILUMINACAO NO DF-
DISTRITO FEDERAL

600000,0

600000,0

7124 - AME’LIA(;AO DE PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM TODO DF -
2024

4000000,0

0,0

0124 - AMPLIACAO DOS PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA-AMPLIACAO DA
ILUMINACAO PUBLICA - PRACA DA
QUADRA 103, RESIDENCIAL OESTE,
SAO SEBASTIAO-DISTRITO FEDERAL

150000,0

150000,0

1948 - IMPLANTACAO DO
PROGRAMA DRENAR/DF

30100000,0

31125515,00

717640,04

602553,06

0001 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA
DRENAR/DF - REESTRUTURAGCAO DO
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E
OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO
FEDERAL

30100000,0

31125515,00

717640,04

602553,06

3023 - PROGRAMA DE
ACELERACAO DO CRESCIMENTO -
PAC

89002455,0

91364131,00

48640397,13

42697585,14

0073 - PROGRAMA DE ACELERACAO
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTACAO E QUALIFICAGCAO DE
VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL BERNARDO SAYAO-
REGIAO CENTRAL - ADJACENTE II

18984115,0

23038652,00

6123509,66

5196983,40

0077 - PROGRAMA DE ACELERACAO
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE
VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL- VICENTE PIRES

70018340,0

68325479,00

42516887,47

37500601,74

3058 - EXECUGAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO - PRO-MORADIA

67202323,0

110391903,00

91256991,16

90221229,97

0002 - EXECNUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO - PRO-MORADIA-
MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA

11139347,0

11139347,00

227366,92

57367,02

0003 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZAGAO - PRO-MORADIA-
CONDOMINIO SOL NASCENTE- SOL
NASCENTE/POR DO SOL

52462976,0

95702556,00

91029624,24

90163862,95
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0004 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZAGAO - PRO-MORADIA -
ARAPOANGA

3600000,0

3550000,00

3089 - REQUALIFICACAO E
REABILITACAO DE ESPACOS
URBANOS

21037070,0

21037070,0

10662987,24

10662987,24

0003 - REQUALIFICAGAO E
REABILITACAO DE ESPACOS URBANOS
- AVENIDA W3 - PLANO PILOTO

21037070,0

21037070,0

10662987,24

10662987,24

3856 - GESTAO DA FISCALIZAGAO
E SUPERVISAO DE OBRAS

6386044,0

4894841,00

4894838,94

3718951,35

0001 - GESTAO DA FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO DE OBRAS--DISTRITO
FEDERAL

6386044,0

4894841,00

4894838,94

3718951,35

5034 - IMPLANTACAO DO SISTEMA
DE GERENCIAMENTO, MONITORIA
E AVALIACAO DO PROGRAMA
INFRA/DF

14756080,0

14507084,00

0001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO, MONITORIA -
DISTRITO FEDERAL

14756080,0

14507084,00

3205 - REMANEJAMENTO DE REDE

45000,0

2202778,00

2202777,33

0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-
Readequagdo / Implantagdo de
Infraestruturas de Energia Elétrica -
DF- DISTRITO FEDERAL

45000,0

202778,00

202777,33

0003 - REMANEJAMENTO DE REDE-
READEQUACAO/IMPLANTACAO DE
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA
ELETRICA-DISTRITO FEDERAL

2000000,0

2000000,0

8507 - MANUTENGCAO DO SISTEMA
DE ILUMINACAO PUBLICA

277870855,0

218028716,00

215823234,88

200688381,24

6471 - MANUTENGAO DO SISTEMA DE
ILUMINAGAO PUBLICA-REGIOES
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO
FEDERAL

273570855,0

218028716,00

215823234,88

200688381,24

6586 - APOIO A MANUTENCAO E
EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE
ILUMINACAO PUBLICA

4000000,0

0,0

6587 - EFICIEN:I'IZACAO DA
ILUMINACAO PUBLICA COM LUZ DE
LED EM PROL DA COMUNIDADE DO
DISTRITO FEDERAL

300000,0

0,0

9128 - PRESTACAO DOS SERVICOS
DE ILUMINAGAO PUBLICA

10000,0

46004989,0

45994989,00

40078754,70

0002 - PRIESTA(;AO DOS SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA - PARCERIA
PUBLICO PRIVADA - DISTRITO
FEDERAL

10000,0

46004989,0

45994989,00

40078754,70
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3855 - GESTAO AMBIENTAL NA
EXECUCAO DE OBRAS E NA
IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE 282000,0 682000,00 546266,23 496251,75
SANEAMENTO
0001 - QESTAO AMBIENTAL NA
EXECUCAO DE OBRAS E NA
IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE 282000,0 682000,00 546266,23 496251,75
SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 572072450,00 | 638425057,00 | 483023548,96 | 436707038,59
Posicdao SAG 6° Bimestre/ 2024
oy T . . Etapa | . -
Descrigao dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade SAG Situagao [Executado
e a . ) o
Requalificagdo urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 04 (Contrato n P. Piloto | 0004 |concluidal 100%
28/2022).
e a - ) o
Requalificagdo urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (Contrato n Guara 0007 | Normal | 45,40%
24/2022).
N . . s N . o
Duplicagao da Via de ligagao Guara Nucleo Bandeirante (Contrato n DF 0008 | Normal | 59,80%
23/2023).
Elaboragdo e readequacdo do projeto executivo de infraestrutura urbana - ! o
Drenar DF, para a regido de Taguatinga - Lote 1 (Contrato n° 3/2022). Taguatinga| 0043 | Normal 92%
Elaboragdo e readequacdo do projeto executivo de infraestrutura urbana - . o
Drenar DF, para a regido de Taguatinga - Lote 2 (Contrato n° 4/2022). Taguatinga| 0044 | Normal 93%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Saydo - Lote 4 5 o
(Contrato no 1/2023). B. Sayao | 0009 | Atrasada| 17,30%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Saydo - Lote x . o
1 (Contrato n® 5/2023). B. Saydo | 0010 [Paralisada| 8,28%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 . . o
(Contrato n® 21/2016). V. Pires | 0011 [Concluida| 100%
N . . o
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (Contrato n V.pires | 0012 | Normal | 97,50%
19/2021).
Implantagcdo de Obra de Arte Especial - OAE 3 - Ponte sobre o . . o
Cérrego Vicente Pires (Contrato n® 14/2023). V.Pires | 0013 [Paralisada 6,98%
Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente . o
Pires-DF (Contrato no 29/2023). V.Pires 0014 | Normal | 16,75%
Revisdo e readequacdo dos projetos executivos de drenagem do Setor| . o
Habitacional Mestre D’Armas (Contrato n® 21/2021). Planaltina | 0015  Normal 27%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1 e parte Sol o
do Trecho 3 (Contrato n° 17/2022). Nascente 0017 Normal 46%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote Sol o
1 (Contrato no 22/2022). Nascente | 0018 | Normal | 72%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote Sol 0019 | Normal 73%
2 (Contrato n° 23/2022). Nascente °
Restauragdo de pavimento da Avenida W 3 Sul (Contrato n°® 16/2022). P. Piloto | 0020 |Paralisadal] 45%
Supervisdo e apoio no desenvolvimento de projetos e na execucdo da obral| Regido o
da readequacio da EPIG (Contrato n® 19/2022). Central | 0021 | Normal | 76%
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Realizagdo de estudos topograficos para auxiliar na condugdo de , o
fiscalizagdo de obras - Lote 2 (Contrato n° 3/2023). DF 0022 |Concluida| 95,42%

Realizar servigos geotécnicos/geoldgicos (Lote 1) e de controle tecnoldgico
laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboracdo de projetos e a DF 0023 |Paralisada 7%
fiscalizagdo/acompanhamento de obras (Suaf) - Contrato n° 8/2023.

Remanejamento de redes de distribuicdo de energia elétrica localizadas o
na via de ligagdo Guara - Nucleo Bandeirante (Contrato n® 17/2023). DF 0026 | Normal 91%

Realizagdo de gestdao ambiental na execugao de obras e na implantagao DF 0038

da politica de saneamento do DF (pagamento de taxas/tarifas). Concluida )

Monitoramento de niveis de ruidos gerados pelas obras de implantagdo do . o
Corredor Eixo Oeste (Contrato n® 11/2023). DF 0039 |Concluida] 100%

Implantacdo de rede elétrica de média e baixa tensdo e mitigacdo de riscos
na rua 1 e na rua principal do assentamento 26 de setembro (Contrato n°| V. Pires | 0069 [ Normal 27,5%
13/2024)

Restauragao/recuperagao de pavimento nos segmentos 3A e 12 da DF-009

o,
- Lago Norte (Contrato n® 9/2024). Lago Norte [ 0071 | Normal [ 1%

As alocagOes orgamentarias do Programa Tematico 6209 representam a maior parte dos
recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas desta Secretaria, pertinentes
as acOes previstas a serem executadas a partir de recursos proprios (Fonte 160 e 161); dos
recursos provenientes de Operagoes de Crédito (Fontes 135, 136, 321, 335 e 390); de
Contratos de Repasse celebrados com a Unido (Fonte 732), e de Convénios firmados com a
Terracap (Fonte 131). Desse modo, os resultados das Acdes/Subtitulos que integram este
programa constam evidenciados a seguir:

Programacdo Orcamentaria Realizada

e Execucdo de Obras de Urbanizagdo no Distrito Federal:
- Requalificacdo Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 05- Contrato n°
20/2022: Requalificagdo concluida com 100% dos servigos realizados até o 2° bimestre.

O projeto de requalificacdo da Quadra compreendeu a recuperacdo do pavimento existente,
sinalizacdo viaria, paisagismo, execucdo de calcadas, escadas e rampas, recuperagao
estrutural de passarela (viaduto) e implantagdo de mobiliario. Esta intervengdo se insere no
contexto da estratégia de revitalizagdo de Conjuntos Urbanos, contida no novo PDOT.
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Contrato n© 20/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 5

- Requalificagdo Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 04 - Contrato n°
28/2022: Requalificagdo concluida com 100% dos servigos realizados até o 2° bimestre. Os
servigos executados em 2024 na Quadra compreendem a implantagdo de mobilidrio com a
instalacdo de bancos de concreto com régua de madeira plastica, conjuntos de mesa com 2

LAY 13 NS ‘ ;
Contrato n© 28/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 4

- Requalificacdo Urbana, incluindo a execucao de drenagem pluvial, lagoa de detencdo,
pavimentagdo, sinalizagdo, paisagismo, implantacdo de mobiliario urbano, calgadas,
estacionamentos e duas pragas internas (entre as quadras 5/6 e 10/11), no Setor de Oficinas
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Sul - SOF Sul - Contrato n°® 24/2022: Obra em andamento normal com 45,40% dos
servigos executados até o 6° bimestre. Os servicos principais realizados em 2024
compreendem a execucdo de Bacia, implantacao de drenagem pluvial e pavimentacao.

Ao longo do exercicio foram identificadas intercorréncias que impediram maior avancgo, quais
sejam:

e Apds o levantamento topografico, verificou-se a necessidade da realizacdo de
escavacdes mais profundas para a devida implantacdo do sistema de drenagem
previsto em projeto.

e Quando da execugdo da rede 1500mm e da rede 2000mm foi encontrado um emissario
de rede esgoto da Caesb. Diante do achado, e para viabilizar a execugao da rede de
entrada das lagoas, foi necessaria a readequacgdo da galeria sob a rede de esgoto da
Caesb.

e Com o impedimento de se executar as redes de drenagem antes da efetiva adequacao
da planilha orcamentaria, iniciou-se a escavacao das bacias. Apos inicio da execucdo
das lagoas 2 e 3, verificou-se excessivo afloramento de agua, impossibilitando a
execugao das bacias em tempo habil.

e No lancamento final, que envolveria a passagem da rede sob o metrd, foi
necessario modificar o projeto para, assim, possibilitar o langamento e ajustar a rota
para se adequar a uma passagem de bueiro ja existente.

Contrato n© 24/2022 - Setor de Oficinas Sul

- Execucgdo das obras de duplicacdo entre a Avenida Contorno do Guara II e a intersecdo com
a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligacdo Guara - Nucleo Bandeirante - Contrato n°
23/2023: Intervengdo em andamento normal e com 59,80% dos servicos executados até o
69 bimestre. A realizacdo das obras de duplicagdo da via que liga a Estrada Parque Nucleo
Bandeirante (EPNB) a Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guara, objetiva melhorar
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o fluxo da regido, além de promover segurancga viaria aos usuarios, assim como maior
conforto e fluidez ao trafego local.

11:36:06 BRT

L 11:36:06 BRT
S15° 51'37.478", W 47" 58" 52.528"
.. . 245° SW

Contrato n© 23/2023 - Duplicacdo da via Guara - Nucleo Bandeirante (Subtrecho entre a Av.
Contorno do Guara II e a DF- 079).
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Planta de localizagdo das Intervengbes da Via de Ligagdo Guara - Nucleo Bandeirante
(Subtrecho entre a Av. Contorno do Guara II e a DF- 079)

% até ® a
Contrato | © 6° /g gEe Situagao da Principais intercorréncias que impediram maior
no Bim Bim de Obras - 6° avanco da execugdo ao longo do exercicio de

de 2024 Bim de 2024 2024/Evolugdo das Obras/Servigos
2023

Analise da situacdo atual
frente ao cronograma
fisico-financeiro e
perspectiva para 2025

Ao longo da execugdo foram constatadas algumas|
intercorréncias que impactaram no andamento da
obra, com destaque para: necessidade delpara o ano de 2025 a
elaboragdo de  novo  projeto da  OAE|perspectiva é positiva,
(ponte); auséncia de projetos executivosfhois a etapa principal
aprovados, principalmente de drenagem pluvial, quelsersd na area da OAE
dificultaram a abertura de frentes de servigos, masjponte). O planejamento
que foram resolvidos com o andamento da obra;|zqotado mostrou-sel
interferéncias com a rede elétrica de distribuicdo daleficiente.

Neoenergia; descoberta de solo mole instavel para
pavimentos, o que impossibilitou a execugao de um )
pequeno trecho de subleito levando & substituicio[A Maior parte do trecho

do material por rach3o. correspondente a
23/2023| 1,00 | 59,80 Andamento pavimentagao ] foi
Normal e . executada no periodo de
Com a rede elétrica interferindo em pequeno trecholseca e a execucdo da

onde sera a area de aceleragdo proxima a pontelponte ficou para a época
antiga, foi necessario o remanejamento de postes. [4e chuvas.

Com a chegada das chuvas, houve danos|y obra deve ser
irreversiveis na area ao lado da futura ponte, sendoffinalizada no  prazo
definido pela reprogramacdo da execugdo das|pactuado.

fundacbes intermediarias referentes ao vao central
da ponte para o periodo de chuvas escassas. Quanto|
a drenagem pluvial, executou-se o possivel, sendo|
planejado a execugdo do Ultimo trecho para o
periodo final da obra.

- Restauragao/recuperacao de pavimento nos segmentos 3A e 12 da DF-009 - Lago Norte:
Contrato n°®° 9/2024

- Intervencdao em andamento normal e com 1% dos servigos executados até o 6° bimestre.

e Implantagcdo do Programa Drenar - DF - Reestruturacdo do Sistema de Drenagem
Pluvial e Obras Complementares:

As contratacOes para a elaboracdo e readequacdao de projeto executivo de Infraestrutura
Urbana - Drenar - DF, na Regido Administrativa de Taguatinga — TAG, no DF, apresentaram
as seguintes evolugodes:

- Revisdo dos projetos executivos de drenagem nas areas de contribuicdo das bacias
denominadas I, II, III, 1V, V, VI, VII e verificagao de contribuicdo nas Bacias do Taguaparque
- Contrato n° 3/2022 - Lote 01: Produtos elaborados pela contratada em analise no
Detran. Contratagdo em andamento normal e com 92% dos servigos executados até o 6°
bimestre.

- Revisdo dos projetos executivos de drenagem nas areas de contribuicdo das bacias
denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII verificagdo de contribuicdo nas
Bacias do Taguaparque e elaboragao de projeto urbanistico das vias transversais entre as Av.
Comercial e SAMDU - Contrato n°© 4/2022 - Lote 02: Produtos elaborados pela contratada
e em analise no Detran e Seduh. Contratagdo em andamento normal e com 93% dos servigos
executados até o 6° bimestre.

% até|% até| Situagdo da
06° | 06° | execugao
Bim | Bim |dos projetos

de de |- 6°Bimde

2023 | 2024 2024

Andamento/Principais intercorréncias
que impediram maior avango na
execucao ao longo do exercicio de
2024/Evolucao dos Servicos

Analise da situagdo atual frente ao
cronograma fisico-financeiro e
perspectiva para 2025

Contrato
no
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3/2022

85%

92%

Normal

Morosidade na entrega de produtos|
de revisOes por parte da empresa

04/2022

85%

93%

Normal

contratada.

Morosidade na analise dos &rgdos
responsaveis pela aprovacdo.

O produto de drenagem se
encontra em fase de reelaboragdo
pela empresa contratada, tendo em
vista as Ultimas exigéncias|
da Novacap que indicam a
necessidade de modificacgdo do
projeto.

O projeto de Sinalizagdo Viaria se
encontra em analise pelo
Detran, desde agosto de 2024.

IAprovado o projeto de pavimentacao.

A complexidade na execugdo dos
contratos de projetos se da em especial
pela morosidade na analise dos dérgédos,
que por legislagdo devem se manifestar
e aprovar os produtos desenvolvidos.

Ha a expectativa de continuidade ¢
conclusdo do processo ainda no primeiro
semestre de 2025.

Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Pavimentacdo e Qualificacdo de Vias
Urbanas no Setor Habitacional Arniqueira/Bernardo Saydo - Distrito Federal:

- Execucao de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayao - Lote 4, incluindo
a execucdo de pavimentacdo, drenagem, meios-fios, calcadas, sinalizacdo horizontal e
vertical - Contrato n°® 1/2023: Obra atrasada com apenas 17,30% dos servigos executados
até o 6° bimestre.

Contrato n° 1/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayao - Lote 4

- Execucdo de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayao - Lote 1, incluindo
pavimentacdo, drenagem urbana, meios-fios, calcadas, sinalizacdo horizontal e vertical e
bacia de detencao - Contrato n° 5/2023: Obra paralisada com 8,28% dos servicos

executados até o 6° bimestre.
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84100

i
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16:30:18.93
S15° 48975, W47" 59937
312° NW

S Bemardd Sayao/Coidnia Agricola Aguas Claras Chac 2

Distrito Fageral
Altitude1077.3m
Velocidade: 1.0km/h
\Numero do indicel 1007

Contrato n° 5/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayao - Lote 1

% até| % até Situacdo da|Principais intercorréncias que impediram
C 06°| 06° : ~ Anadlise da situagdo atual frente ao
ontrato Bi . Obras - 69| maior avango da execucao ao longo do e (T .
> im | Bim - of s cronograma fisico-financeiro e
n Bim de exercicio de 2024/Evolugao das .
de de 2024 Obras/Servicos perspectiva para 2025
2023 | 2024
Identificada a necessidade de execugdo
de servigos que sdo de responsabilidade|H&d necessidade urgente de acdo da
da Caesb, incorrendo em atrasos devido|[Caesb para execucao de
a grande dificuldade para acionamentolremanejamento de redes de agua e
da Concessionaria. esgoto.
Em 4 de setembro de 2024, houve um|A Terracap foi acionada para que, em
acontecimento na drea da Chacara 13,|virtude de assinatura do Contrato
onde se executava a bacia de detengao|113/2024 - Terracap/Caesb,
que gerou o colapso de 1 casa e o|proceda gestdes com a Caesb para
1/2023 1,71 (17,30 Atrasada [comprometimento de estrutura de outrasfa realizagdo dos servigos necessarios,

3 casas. Por se tratar de um acidente)
totalmente extemporéaneo, ndo se tem
determinada a causa do colapso da casa,
mas uma investigagdo técnica foi iniciada
pela empresa contratada, com
participacdo de técnicos especializados|
para realizacgdo de todos os estudos|
necessarios, de forma
serem identificadas as causas. O trecho

Q)

Q

da bacia foi interditado pela Defesa Civil

0 que ird possibilitar a continuidade da
execugao das obras.

A solucdo para o trecho da bacia requer
a desinterdicdo da area e a contencgdo
e protecdo das casas proximas a bacia,

sendo  necessario a  apresentagdo
desse projeto de solugdo pela
Contratada.
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e determinado o reaterro emergencial da
area.

O processo de investigagdo se encontra
em fase final e ja foram elaborados
relatérios tanto de agdes quanto de
possiveis servicos de prevengdo desse
tipo de colapso. Com a interdicdo do
trecho da bacia, foi dada énfase no
ataque dos servigos em volta do Parque
Denner, onde havia frente de execugdo
de terraplenagem, pavimentagdo em
CBUQ, confecgao de calgadas,
assentamento de meios-fios.

5/2023 4,78 |8,28 |Paralisada

A execugdo da obra enfrentou desafios
significativos, como a alteragdo no
consércio contratado. Além disso, as
interferéncias causadas por residéncias
construidas nas areas de passagem da
rede de agua pluvial, bem como conflitos
com redes de agua, energia e telefonia
existentes, ocasionaram atrasos no
cronograma inicial, caracterizando uma
obra de alta complexidade por se tratar
de uma requalificacdo em area ja
consolidada.

Embora o cronograma esteja atrasado
devido as complexas interferéncias
encontradas durante a execugdo, como,
redes de utilidades existentes e
construcdes irregulares nas areas de
intervencdo, as agdes necessarias para
0 progresso estdo sendo realizadas
com responsabilidade técnica e
planejamento estratégico.

A conclusdo prevista para 2026 reflete
a cautela necessdria para assegurar a
qualidade dos servigos, respeitando as|
condigdes do local e as solugdes
técnicas adotadas. Destaca-se que a
equipe de gerenciamento e 0 consorcio|
executor estdo comprometidos com o
cumprimento das metas, priorizando a
eficiéncia financeira e a entrega de
uma infraestrutura de exceléncia para

a populacdo.

Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires.

Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Pavimentacdo e Qualificacdo de Vias

- Execucdo de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 - Contrato
n° 21/2016: Intervencdo concluida com 100% dos servigos executados até o 4° bimestre.

Realizada a pavimentagdo asfaltica, meios-fios, drenagem pluvial no Trecho da Colbnia
Vicente Pires, entre o Pistdao Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chacara 56 e a Rua 8.

Contrato n© 21/2016 - Infraestrutura no Vicente Pires

Dlstrita Fedel B

- Execucgdo de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato
n° 19/2021 - Intervengao em andamento normal e com 97,50% dos servigos executados até

0 6° bimestre.
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|
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~ |
Lt

Lde 2024 14:59.28
abitacional Vicente P

Contrato n°© 19/2021 - Infraestrutura no Vicente Pires

- Implantagdo de Obra de Arte Especial, OAE 3, ponte sobre o corrego Vicente Pires/DF, com
extensdao aproximada de 180,00 m e 13,20 m de largura, bem como, para execucao do acesso
e encabegamento da ponte junto as Ruas 01 (Joquei) e Rua 03 B - Contrato n® 14/2023: Obra
paralisada com 6,98% dos servicos referentes a instalacdo do canteiro e administracdo da
obra executados até o 6° bimestre.

- Infraestrutura Urbana Remanescente, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente
Pires, em poligonal de area aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentacdo, meios-fios,
calcadas, sinalizacdao horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detencao e
dispositivos de langamento direto) - Contrato n® 29/2023: Intervencao em andamento normal
e com 16,75% dos servigos executados até o 6° bimestre. A figura abaixo indica a poligonal
onde se dardo as intervengdes:
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Contrato n© 29/2023 - Infraestrutura no Vicente Pires

* Apresenta-se, a seguir, o panorama atual dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires
com vigéncia/andamento em 2024:

% até o
Con:gato 6 Bim
de 2023

% até o
6° Bim
de 2024

Situacdo da
Obras - 6°
Bim de 2024

Principais intercorréncias que impediram maior
avanco da execugdo ao longo do exercicio de
2024/Evolugdo das Obras/Servigos

Analise da situacdo
atual frente ao
cronograma fisico-
financeiro e
perspectiva para 2025

Brasilia, Patrimoénio Cultural da Humanidade

1494



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia

Secretaria Executiva de Finangas
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Houve a necessidade de readequagdo do projeto
executivo; tempo entre andlise e aprovagdo dos
aditivos financeiros e para o0 uso de
fragmentadores para realizagdo de "Tunnel Liner"
presente na Rua 08; chuvas; remocgao de
hidrantes; remocgdo de poste; supressao vegetal;
liberagdo para execugao dos servigos dentro dos

i condominios. )
21/2016( 97,02 | 100,00 | Concluida Obra Concluida

Grande dificuldade em se escavar o "Tunnel
Linner" da Rua 08, onde se realizou a detonagdo
com material pirotécnico devido a ocorréncia de
rocha (material de 32 categoria) e escavagdo com
rompedores pneumaticos em razdo de detonagdo,
de material pirotécnico colocar em risco a
estrutura da portaria e residéncias.

Atrasada devido a

. ~ . inexecugao dos
19/2021| 93,32 97,50 Andamento Nece55|da,de de execugao dos rebaixamentos das rebaixamentos das
Normal redes de agua potavel pela Caesb. i’ .
redes de agua potavel
pela Caesb.
Apds reexame do projeto de adequacdo do|Em tramites

escoramento para a obra de arte constatou-se|procedimentos
custo estimado acima de 25% para sua execugdo,|ladministrativos para a
incompativel com as condigbes de licitacdo. rescisao contratual.

14/2023| 1,18 6,98 Paralisada

Por se tratar de area com ocupacdo desordenada,

as ruas sao muito estreitas, dificultando o acesso

de maquinas e caminhdes bem como a operacdo

destes equipamentos, ndo sendo possivel a

execucao de desvio para que o local de trabalho
Aser | . | Andamento figue isolado.

iniciada ! Normal

Andamento normal,
com perspectiva de
conclusdo em 2026.

29/2023

O fluxo de pessoas e veiculos é intenso,
ocasionando atrasos na execucdo da obra.
Necessidade de realizar aditivo de quantitativos
devido a constatagdo de solo de 32 categoria na
Rua Misericordia.

- Restauracdo/recuperacdo de pavimento nos segmentos 3A e 12 da DF-009 - Lago Norte
- Contrato n° 9/2024: Intervencao em andamento normal e com 1% dos servicos
executados até o 6° bimestre.

A restauracao da DF-009 tem como objetivo recuperar o pavimento da rodovia prolongando
a sua vida util e reestabelecendo as condigbes de seguranca, conforto e
trafegabilidade. Devido a extensdao da rodovia foi necessdria a divisdo em segmentos
homogéneos, com base em critérios visuais e deflectométricos. Tais segmentos visam a
melhor solucdo técnica/econdmica para o trecho a ser implantado no valor do recurso
disponibilizado para execucdo do objeto. Encerra o exercicio com a execugao de servigos
topograficos e a instalacdo do canteiro de obras.
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Contrato n® 9/2024 - Restauragao/recuperacao de pavimento
e Execucdo de Obras de Urbanizagdo - Programa Pr6-Moradia - Mestre D'armas

- Revisao e readequacgdo dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre
D’Armas - Contrato n° 21/2021: Revisdao e readequacdao dos projetos executivos em
andamento normal e com 97% dos servigos executados até o 6° bimestre.

A contratacdo visa complementar os projetos de infraestrutura para posterior realizagado das
obras de conclusdo do Setor, possibilitando o atendimento as condicionantes urbanisticas e
ambientais que irdo promover a regularizacdo definitiva da area. Objetiva, também, garantir
a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem
existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirdo Mestre
D'Armas. Servicos técnicos em andamento, restando pendente para a conclusdo a aprovacgéao
do projeto de drenagem, em analise na Novacap, de forma a permitir o langamento do
certame das obras.

% até | % até | Situagdo da UL I e

= Andamento/Principais intercorréncias que atual frente ao
(o] o
C°”rf§at° Biomsde Biomsde efgggt%aso_dgos impediram maior avanco na execucdo ao longo | cronograma fisico-
2023 | 2024 gmi de 2024 do exercicio de 2024/Evolucdo dos Servicos financeiro e

perspectiva para 2025

Ha morosidade na entrega de produtos de
revisoes pela empresa contratada e também por
parte de orgdos responsdveis pela andlise elH3 expectativa de
Andamento [@Provagao. continuidade e
Normal conclusdo no primeiro
Constatam-se diversas dilacdes de prazos de[semestre de 2025.
entregas e analises, ocasionando a necessidade
de aditamentos de prorrogacdo de prazos

3/2022 | 85% | 92%
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contratuais (atualmente o Contrato tem
seguimento de acordo com o 11° Termo).

O produto de drenagem se encontra em fase de
reelaboracdo por parte da empresa contratada, a
partir das Ultimas exigéncias da Novacap que
indicam a necessidade de modificacdo do
projeto.

O projeto de Sinalizagdo Viaria se encontra em
analise pelo Detran desde agosto de 2024, sem
uma resposta prévia ainda.

Foi aprovado o projeto de pavimentagao.

e Execucgdo de obras de Urbanizacdo - Programa Pro-Moradia - Condominio Sol Nascente

- Execucgdo de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 e parte do
Trecho 3 - Contrato n® 17/2022: Intervengao em andamento normal e com 46% dos
servigos executados até o 6° bimestre.

Compreendem a execucgao dos servigos de pavimentagdo asfaltica, drenagem, instalacdo de
meios fios, construcao de calgadas, sinalizagdao horizontal e vertical, bacias de detencao e a
construcdo de uma ponte, ja finalizada, responsavel pela ligagdo interna entre os Trechos 1
e 2. Durante o ano de 2024 foram executados os servicos de escavacao das lagoas;
implantacdo de rede de drenagem; pavimentacao; meios-fios; muro gabido e calgadas.

-
3
[l ©saseanw .
A J o .
Py ey v e a 5 -

Contrato n°© 17/2022 - Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3
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- Execucdo de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente,
remanescentes, Trecho 3 - Lote 1 - Contrato n°® 22/2022: Intervengdo em andamento
normal, e com 72% dos servigos executados até o 6° bimestre.

Consiste da implantacdo de rede de drenagem, pavimentacdo, sinalizagdo viaria, calgadas e
bacias de detencdo. Durante o ano de 2024 foram executados os servigos de terraplanagem;
execucao da lagoa das bacias 1-D, 1-C, 1-B e 1-A; pavimentacdo; implantagcao de rede de
drenagem.

- Execucao de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 -
Lote 2 - Contrato n® 23/2022: Intervencao em andamento normal e com 73% dos servicos
executados até o 6° bimestre.

Compreendem a execucao dos servigos de pavimentacao, drenagem, meios-fios, calgadas,
sinalizacdo horizontal e vertical, além de bacias de detengdo. Durante o ano de 2024 foram
executados os servicos de terraplanagem; dispositivos de concreto; pavimentagdo e
implantacao de redes de drenagem.
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% L R YN
Contrato n© 23/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2

= Apresenta-se, a seguir, o panorama dos contratos do Setor Habitacional Sol Nascente em
2024:

. 2 : ~ Principais intercorréncias que Analise da situagdo atual
%ateol% ate o Sluacdoda | iram maior avanco da execucSo| frente ao cronograma
Contrato n° | 6° Bim | 6° Bim | Obras - 6° Bim P | d o d d ¢ fisico-fi 9
de 2023 | de 2024 de 2024 ao longo do exercicio de isico-financeiro e
2024/Evolucao das Obras/Servigos perspectiva para 2025
17/2022 -
Trecho 1 e 18 46
Trecho 3
Interferéncias nas redes de agua e|Finalizagdo do escopo do
22/2022 - . ~ .
Trecho 3 - 34 72 Andamento esgpto, ocupagao ,desordenada elContrato prevista para o
Lote 1 Normal periodo de chuvas além do esperado.|segundo semestre de 2025.
23/2022 -
Trecho 3 - 24 73
Lote 2

e Requalificacdo e Reabilitacdo de Espacos Urbanos - Avenida W3 - Plano Piloto:

- Restauracdo de Pavimento Rigido na W 3 Sul - Contrato n° 16/2022: Intervencédo
paralisada por 120 dias, a partir de 5/11/2024, devido ao periodo chuvoso. Executados
45,00% dos servigos até o 6° bimestre.

Importante projeto que prevé o desenvolvimento e a execugdo de obras de readequacédo da
faixa exclusiva de 6nibus na avenida W3 Sul, que compreende aproximadamente 6 Km entre
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o viaduto do Eixo Monumental e o Setor Hospitalar Sul, ao longo das Quadras “700"” e o trecho
de aproximadamente 6 Km compreendido entre a Quadra 516 e o viaduto do Eixo
Monumental, ao longo das Quadras “500”, com extensdo total de 12 Km de pavimento rigido,
que visa trazer maior conforto aos usuarios, além de mais seguranca e economicidade em
manutencodes.

O pavimento rigido em implantagdo na Avenida W3 Sul, que é uma das vias mais
movimentadas da capital, visa sanar problema crénico na regido, que devido ao intenso fluxo
de Onibus, tem seu pavimento deformado e em muitas ocasides, erodido devido ao desgaste.

Dentre as vantagens do pavimento rigido, podemos citar: durabilidade, baixa manutencdo,
resisténcia a cargas pesadas, melhora na dispersdo das cargas para o subleito, trazendo
economia também no tratamento do subleito.

11 de out. de 2024 14:00:28
<15,7928S -47 8897TW
3249 Via W3 Sul
Asa SUl
Brasilly
Distrito Feéderal

Contrato n° 16/2022 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul
e Gestdo da Fiscalizacao e Supervisdo de Obras - DF:

Por meio dos recursos desta Agdo sdo realizadas diversas atividades referentes a prestacdo
de servigos técnicos especializados na area de engenharia consultiva como: elaboragdo de
pareceres técnicos, controle tecnoldgico, elaboracdo e analise de projetos, fiscalizagdo e
supervisdo de obras, entre outros, em apoio imprescindivel a execugdo dos empreendimentos
sob a gestao desta Secretaria.
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- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execugdo da obra de
readequacao da Estrada Parque Industrias Graficas (EPIG) - Contrato n° 19/2022:
Contratagdo com andamento normal e com 76% dos servigos técnicos de supervisdo
realizados até o 69 bimestre.

Considerando que esta Secretaria de Obras ndo possui corpo técnico, laboratérios e equipe
de topografia suficientes para o acompanhamento integral desta intervencdo, foi necessaria a
contratacao de Supervisora para subsidiar a execucdo das obras, objeto do Contrato n©°
21/2022.

Relaciona-se a seguir, os principais servicos realizados em 2024:

Acompanhamento das diversas etapas de revisdo e adequacdo dos projetos basicos e
executivos, inclusive aprovacdo e verificacdo da qualidade técnica quanto a correta
utilizagdo das normas técnicas vigentes;

Acompanhamento dos estudos e da revisdao/readequacdao dos projetos em fase de
obras;

Prestacdo de informacGes e esclarecimentos a SODF quanto aos projetos de
engenharia e outros projetos necessarios, inclusive informando se estes atendem as
normas técnicas;

Acompanhamento do Diario de Obras quanto a elaboracdo e verificagdo dos servicos
realizados em relacdo as especificacdes técnicas e projetos contratados;
Acompanhamento e supervisao da execucao de cada etapa dos servicos, inclusive
aferindo os quantitativos executados para fins de elaboracdo de medicdes, avaliacao
técnica qualitativa e aprovacao dos servicos componentes do projeto executivo;
Aprovacao e liberacdo por escrito de cada etapa de projeto e obra e apresentacao
dos relatorios de término das etapas;

Proposicao de solugdes para os problemas construtivos e imprevistos surgidos, com
anuéncia desta SODF, devendo ser registradas as ocorréncias no Diario de Obras e no
relatorio eventual;

Verificacdo dos ensaios tecnoldgicos realizados pela empresa executora da obra, em
conformidade com a norma técnica vigente e realizagdo dos ensaios de contraprova
(se necessario);

Verificacdo de toda a instrumentagdao geotécnica a ser implantada;

Execucdo do controle fisico financeiro da obra;

Execucdo de levantamentos topograficos cadastrais e documentacdo técnica para
subsidiar a SODF na elaboragdo dos processos desapropriatérios, caso ocorra e seja
necessario;

Acompanhamento das condicOes de seguranca durante as obras;

Prestacao de informacdes sobre o andamento dos projetos e das obras via web; e
Elaboracdo da emissao de relatérios de aprovacao de projetos que podem ser mensais,
parciais, eventuais e finais.
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Contrato n° 19/2022 - Supervisionar as obras de readequacao da Estrada Parque
Industrias Graficas (EPIG)

- Realizar servigos geotécnicos/geoldgicos (Lote 1) e de controle tecnoldgico laboratorial (Lote
2) para subsidiar a elaboracdo de projetos e a fiscalizagdo/acompanhamento de obras sob a
responsabilidade desta Secretaria - Contrato n°© 8/2023:

Os estudos e/ou ensaios geoldgico-geotécnicos, abrangidos por esta contratacdo, visam a
caracterizacao dos solos do ponto de vista das condi¢des de fundacao (OAE), das obras e do
dimensionamento dos servicos de terraplenagem, pavimentacao e drenagem, identificacdo
do nivel d’agua, identificagdo de material terroso e granular servivel, bem como identificacdo
e delimitacdo de material inservivel (para fundagdo e estruturas de pavimento), estudos de
subleito, de revestimento primario, jazidas, areais, residuos da construcao civil e outros.

Ja os estudos e/ou ensaios afetos ao controle tecnolégico do concreto, constantes da
contratacdo em tela, visam garantir o desempenho das estruturas, bem como a qualidade
dos insumos utilizados, de forma a evitar patologias que possam comprometer sua vida Util,
assim como o controle tecnoldgico e ensaios em materiais betuminosos a serem empregados
nas obras de infraestrutura, de modo a promover caracterizacdo de sua composicdo, além de
garantir emprego que satisfaca as especificagdes previstas nas Normas Técnicas.

Entretanto, devido a questdes técnico-administrativas relacionadas a erro material
identificado na wunidade de medida contida no Orgcamento Sem Desoneracao
(131909466) do Edital de Licitagdo (79176246), do item vinculado ao ensaio de viga
"Benkelman", a contratacdo finaliza 2024 com status de paralisada. Realizado 7% dos
servigos até o 6° bimestre.
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Dentre os servicos realizados destacam-se (158937622): Lote 1: 485 unidades de servigos
geotécnicos e ensaios e 1.490 m de sondagem; Lote 2: 622 unidades de servicos de controle
tecnoldgico laboratorial e 760m de ensaio de viga "Benkelman" (permite avaliar a condigdo e
o desempenho do pavimento ao longo do tempo).

=5

Contrato n® 8/2023 - Realizar servigos geotécnicos/geoldgicos (Lote 1) e de controle
tecnoldgico laboratorial (Lote 2)

e Remanejamento de Rede - Readequacdo /implantacdo de infraestrutura de Energia

Elétrica.
- Implantacdo de rede elétrica de média e baixa tensdo e mitigacdo de riscos na rua 1 e na
rua principal do assentamento 26 de setembro - Contrato n° 13/2024: A

readequacgao/implantacdo da rede visa garantir os parametros minimos de seguranga e
qualidade no fornecimento de energia elétrica regular na regido. Intervencdao em andamento
normal, e com 27,5% dos servigos executados até o 6° bimestre

e Gestdao Ambiental na Execugdo de Obras e na Implantagdo da Politica de Saneamento
- DF: Até o 6° Bimestre foram realizados os pagamentos das seguintes taxas:

Esta Secretaria, no ano de 2024, realizou a gestdo ambiental de diversos empreendimentos e
atuou nos procedimentos para a obtengdo de autorizages e licengas ambientais de interesse
desta Pasta e de outros Orgdos, cujas obras tém sido acompanhadas de forma a auxiliar na
clara execucdo das atividades em conformidade com a legislacdo ambiental. Na tabela
abaixo, estdo relacionadas as Licengas e Autorizacdes recebidas/renovadas durante o ano de
2024:
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Parque do Cortado

Autorizacdo de Supressao Vegetal

Obra Licenga/Autorizagdo Ambiental Tipo de Pagamento Valor (R$)
Corredor Eixo Oeste - Autorizacio de Supressdo Vegetal Compensacdo Florestal - Funam (1 taxa)
EPIG - Trecho 1 ¢ P 9 e Taxa de Analise da Autorizagdo (1 taxa).
Corredor Eixo Oeste -
EPIG - s - Compensacdo Florestal - Funam (1 taxa)
Autorizacdo de Supressdo Vegetal e Taxa de Andlise da Autorizagdo (1 taxa).
Trecho 5e 6
Corredor Eixo Oeste - Autorizacio de Supressdo Vegetal Compensacdo Florestal - Funam (1 taxa)
EPIG - Trecho 4 ¢ P 9 e Taxa de Analise da Autorizagdo (1 taxa).
Corredor Eixo Oeste - Autorizacio de Supressdo Vegetal Compensacdo Florestal - Funam (1 taxa)
EPIG - Trecho 2 ¢ P 9 e Taxa de Analise da Autorizagdo (1 taxa).
CorredorEEI)g) Oeste - Autorizacdao de Supressao Vegetal|Compensagdo Florestal - Funam (1 taxa).
Compensacgao Florestal - Funam (1 taxa),
SOF Sul Autorizacdo de Supressdo Vegetal[Taxa de Andlise da Autorizacdo (1 taxa) e
Compensacao Florestal - Ibram.
Compensacgao Florestal - Funam (2 taxas) 396.348,75

e Taxa de Analise da Autorizagdo (1 taxa).

Sol Nascente - Trecho 1

Autorizagao de Supressao Vegetal

Taxa de Andlise da Autorizagdo.

Sol Nascente - Trecho 3

Autorizagao de Supressao Vegetal

Taxa de Andlise da Autorizagdo.

Via de ligacdo entre o
Guara II e o Nucleo
Bandeirante

Autorizagao de Supressao Vegetal

Compensacdo Florestal Funam

e Compensacao Florestal - Ibram.

Setor Habitacional
Mestre D'Armas

Licenga Unica (Em elaboragdo no
Ibram)

Taxa de Licenciamento (1 taxa) e Taxa de
Anadlise da Licenga (1 taxa).

Estrada Setor Policial
Militar - ESPM
(Langamento T16)

Autorizagao de Supressao Vegetal

Compensagao Florestal - Funam (2 taxa).

Praia Norte - Lago Norte

Taxa de Andlise da Autorizagdo -
Implantagao de gabides para
taludes

Implantacdo de gabides para taludes - Praia
Norte.

- Monitoramento dos niveis de ruidos gerados pelas obras de implantacdo do Corredor Eixo
Oeste no Distrito Federal - Contrato n°© 11/2023. Foram monitorados, até o 4° bimestre de
2024, 140 pontos de ruidos, isso corresponde a 100% dos servigos executados.

A contratacao em tela tem como objetivo acompanhar o cumprimento da legislagao e
condicionantes das licengas ambientais das obras do Corredor Eixo Oeste, de forma a cobrar
das empresas responsaveis pelas respectivas obras o atendimento ao nivel de ruido maximo
permitido. Os relatérios apresentados pela contratada subsidiaram o cumprimento desta
Secretaria a legislagdo ambiental, no que se refere a poluigdo sonora. Eventuais ruidos
constatados em desacordo com a legislagdo foram devidamente reportados aos responsaveis
para que providéncias fossem tomadas e os ruidos fossem minimizados.
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Contrato n° 11/2023 - Monitoramento dos niveis de ruidos
ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Planejamento Governamental

21 de mar de

15°489.654°S

48°3'51

2024 18:06:27

39"W

Posicdo SAG 6° Bimestre/2024 - Ampliacdo dos Pontos de Iluminacdo Publica - DF e

Manutengdo do Sistema de Iluminagdo Publica - DF.

Descrigdo dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade Estiréa Situagao [Executado
Projeto Basico (Etapa 1) e Fiscalizagdo - Etapa 2 (Contrato n°® 14/2022). DF 0025 |Concluida -
Manutengdo de Parque de Iluminagdo (Contrato n® 4/2018) DF 0027 |[Concluida -
Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de iluminagdo do Distrito , )
Federal (Contrato n® 6/2023). DF | 0028 |Concluida
Concessédo dos Servigos de Iluminagdo Publica no DF (Contrato n® 1/2024) DF 0063 |[Concluida -

e Ampliacdo dos Pontos de Iluminacdo Publica - DF

- Execucdo de Estudo Preliminar/Projeto Basico (Etapa 1), Fiscalizacdo e Projeto "as built"
(Etapa 2) e implantar a expansdo do Sistema de Iluminacdo Publica do DF - Contrato n°
14/2022: Realizado em 2024, Implantacdao de 20 pontos de iluminagcao e instalacao de

20 luminarias.
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- Execugcao do Contrato n° 14/2022 finalizada no 2° Bimestre (25/03/2024), conforme
estabelecido na Clausula 9.3, do Contrato de Concessdo com a CEB ILUMINACAO PUBLICA E
SERVICOS S.A (128370626), que obteve a sua eficacia com a emissao de Ordem de Servico
em 25/03/2024 (136788732)

= EMENDAS PARLAMENTARES:

Emendas Parlamentares
Programa de Trabalho Descrigdo dos servigos realizados Localidade Quantidade
Implantacdo de rede de iluminagdo Publica no Nucleo Rural
Olhos D'Agua Gama 83
Impl_antagao de rede de Iluminagao Publica no Nucleo Rural Recanto da Emas 31
Monjolo
Implantagdo de Iluminagdo Publica na Rua Primavera - Ponte
15.752.6209.1836.0012|Alta Ponte Alta Norte | 24
Implantagdo de Iluminagdo Publica na SQS 216 Sul Plano Piloto 265
Izrgplantagao de Iluminagao Publica no Campo Sintético da QS| Riacho Fundo II 8
Implantagdo de Iluminagdo Publica no CAUB II Riacho Fundo II 66
Implantagdo de Iluminagdo Publica na Via Principal entre a
15.451.6209.1836.0014 QNQ e o Sol Nascente - Trecho 3 Sol Nascente 51
25.752.6209.1836.0124[MPlantacdo  de Tluminacdo Publica na Quadra 103, o) sepastiso 62
Residencial Oeste
« R . Ndcleo
Implantagdo de Iluminagao Publica na Vila Cauhy Bandeirante 8
Implantacdo de Iluminagdo Publica no Viaduto sobre a EPIA A g
15.752.6209.1936.0125 Sul, trecho do Setor de Postos e Motéis Candangolandia 34
Implantagdo de Iluminagdo Publica na Via NB - 01, trecho Ndcleo 73
entre a EPNB até a Av. do Contorno. Bandeirante

Apresenta- se adiante os registros fotograficos dos servicos realizados:
- Ampliar pontos de Iluminacdao no DF:

Implantacdo de iluminagdo publica no Nucleo Rural Olhos D agua

Parlamentar — Obra

Concluida em 30/12/2024

Gama - Emenda
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S <

Implantagdo de iluminagdo publica na SQS 216 - Plano Piloto - Emenda Parlamentar - Obra
Concluida em 30/12/2024.
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Implantagdo de Iluminagdo Publica no Campo Sintético da QS 20 - Riacho Fundo II
- Ampliar pontos de Iluminagdo Publica no DF:
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Implantacdo de Iluminagdo Publica no Viaduto sobre a EPIA Sul, Candangolandia

v

Implantagdo de Iluminagdo Publica na Via NB-01 - Ndcleo Bandeirante

Para a utilizacdo dos recursos oriundos de Emendas Parlamentares Distritais destinadas a
intervengdes no Parque de Iluminagdo Publica, tem sido adotado o apostilamento ao Contrato
de Concessao celebrado com CEB Iluminacdo Publica e Servicos S/A — CEB IPE, com eficacia
a partir de 25 de marcgo de 2024.

e Manutencdo do Sistema de Iluminagao Publica - RegiGes Administrativas - DF.

- Manutencdo do Parque de Iluminagdo Publica no Distrito Federal - PIP - Contrato n°
4/2018: A execugao do Contrato foi finalizada no 2° Bimestre (25/03/2024), conforme
estabelecido na Clausula 9.3, do Contrato de Concessdo com a CEB ILUMINAGAO PUBLICA E
SERVICOS S.A (128370626), que obteve a sua eficacia com a emissdo de Ordem de Servigo
em 25/03/2024 (136788732).

- Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminagdo Publica do Distrito Federal
- Contrato n® 6/2023: No Quadro abaixo sao apresentadas as realizagdes dos servigos de
Manutencdo do Sistema de Iluminacao Publica - DF, no ambito das respectivas contratagdes:

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)
Contrato e 4/2018 (Manutengao do parque ce | COTETSLe 17 672023 (Forecer sneras i
Més uminagao Publica no Distrito Federal — PIP) Federal)
Quanti(ﬁde _de Pt Lumindrias Eficientizadas Consumo de Energia (kww)
antido
Janeiro 310.450 248 32.460.752
Fevereiro 310.640 1.263 30.162.867
Margo 310.450 3.277 29.109.987
Abril - - 24.519.844
Maio - - 25.320.891
Junho - - 24.418.516
Julho - - 24.827.819
Agosto - - 24.751.548
Setembro - - 24.659.702
Outubro - - 24.436.006
Novembro - - 23.466.874
Dezembro - - 24.253.167

e Prestacdo dos servigcos de Iluminagdo Publica - Parceria Publico Privada - DF.
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= CONTRATO DE CONCESSAO:

Acbes implementadas no ambito do Contrato de Concessdo Administrativa dos Servicos de
Iluminacdo Publica no Distrito Federal, com base na Lei n°® 7.275/2023 e no Decreto n°
45.033/2023, que outorgou a concessdo do servigo de iluminagao publica do Distrito Federal
a CEB Iluminacdo Publica e Servicos S/A - CEB IPES, formalizada por meio do Contrato de
Concessao, celebrado em 4 de dezembro de 2023, em que se delega a prestacao dos servigos
de iluminagdo publica no Distrito Federal, incluindo as atividades de planejamento,
investimento e gestdo da implantagdao, instalacdo, recuperacao, modernizacao,
melhoramento, eficientizagdo, expansao, operacdo e manutencao dos ativos que integram o
sistema de iluminacado publica no territério do Distrito Federal.

O Contrato de Concessdo foi firmado entre o DF, por meio desta Secretaria de Estado de
Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF e da entdo Secretaria de Estado de
Planejamento, Orcamento e Administracdo do Distrito Federal - SEPLAD, denominado Poder
Concedente e a CEB IPES, denominada Concessionaria.

O Parque de Iluminagao Publica do Distrito Federal é o terceiro maior Parque de Iluminacdo
Publica do pais, com mais de 250 mil pontos luminosos. Desde a assinatura, tanto a
Concessionaria quanto o Poder Concedente realizaram as diligéncias necessarias para
alcancar a eficacia do contrato.

Assim, a Concessionaria e o Poder Concedente, no inicio de 2024, realizaram diversas
diligéncias, tais como a formalizacdo dos seguintes instrumentos:

(i) Plano de Transicao Operacional;

(ii) Contrato de Administracdo de Contas;

(i) Termo de Transferéncia de Bens Reversiveis;

(iv) Termo de Transferéncia de Documentos, Dados e Informagdes;

(v) Termo de Cessao; e

(vi) Termo Aditivo ao Convénio de Repasse da CIP com a Distribuidora.

Em 25 de marco de 2024, o referido Contrato de Concessdo entrou em eficacia com a emissao
da Ordem de Servico.

A Concessionaria apresentou os Planos previstos no Contrato de Concessdo, nos prazos
estipulados e adequados a data da emissdo da ordem de servico, que foram devidamente
aprovados pelo Poder Concedente, estando as datas de aprovacdes especificadas a seguir:

- Em 04 de setembro de 2024, esta Secretaria aprovou os seguintes Planos, com o Adendo
do Quadro sinodtico de ajustes:

a) Plano de Implantacdao do Centro de Controle Operacional (PICCO);
b) Plano de Implantagdao de Manutengdao (PMAN);

c) Plano de Implantagao do Sistema Central de Gerenciamento; e

d) Plano Implantacao do Call Center.

- Em 25 de outubro de 2024, a SODF aprovou os seguintes Planos, com o Adendo do Quadro
sinotico de ajustes:

e) Plano de Gestdao Socioambiental (PGS);

f) Plano de Implantagao do Sistema de Telegestdo (PIST);
g) Plano de Iluminacao de Destaque (PID); e

h) Plano de Modernizacao e Eficientizacao (PME).

Assim, com a aprovacdo dos Planos, a Concessionaria pode seguir com a implementacdo dos
servicos contratados conforme cronograma. Frisa-se que, no ano de 2024, o Centro de
Controle Operacional foi devidamente implantado e se encontra ativo. Da mesma maneira, o
Call Center teve a sua implementagdo completamente realizada, oportunizando a sociedade
maior acesso as demandas diarias e as suas solugoes.
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A transposicdo tecnoldgica de todas as luminarias convencionais para LED esta prevista para
ocorrer em 40% do Parque de Iluminagao Publica do DF ainda em 2025. Os outros 60% do
Parque estdo previstos para serem concluidos da seguinte forma: 30% até 2026 e 30% até
2027, conforme previsto no Contrato de Concessao. A implantagdo do Sistema de Telegestdo,
com monitoramento de 15 dos pontos luminosos 24 horas por dia, devera ocorrer em 7,5%
dos pontos luminosos até o final do més de marco de 2026. Os outros 7,5% deverdo ser
implementados até o final do més de marco de 2027.

Sera realizada a iluminagdo de destaque dos seguintes monumentos, conforme o Plano de
Iluminagao de Destaque - PID:

Monumentos elegiveis para iluminagdo publica de destaque
Monumentos Religiosos: Monumentos Culturais:
Catedral de Brasilia. Biblioteca Nacional.
Igrejinha da 108 Sul. Memorial e Monumentos a JK.
Igrejinha Nossa Senhora da Paz. Memorial Povos Indigenas.
Conjuntos Arquitetonicos: Pontes e Viadutos
Palacio da Justica. Ponte JK.
Palacio do Buriti. Ponte das Gargas.
Esplanada dos Ministérios. Ponte Honestino Guimaraes.

= Manutencgao Corretiva e Preventiva:

A manutencdo corretiva e preventiva do Parque de Iluminacdo Publica no Distrito Federal é
realizada pela CEB-IPES, e em 2024, desde o inicio da concessdo, foram realizados 93.649
atendimentos a 94.434 pontos, por meio de 105.677 aberturas de protocolo.

Os locais que mais concentram os chamados para manutencdo sao:

1. - Plano Piloto/Brasilia, com 18.672 atendimentos realizados;
2. - Ceilandia, com 8.371 atendimentos realizados; e
3. - Recanto das Emas, com 6.145 atendimentos realizados.

= Eficientizacdao da Iluminacao Publica:

A eficientizagdo da Iluminagdo Publica realizada pela CEB-IPES, trata da substituicdo de
luminarias com tecnologias antigas (vapores metdlicos e LEDs de baixa eficiéncia) por
luminarias de LED mais eficientes (mais de 150 Im/w).

Nesse cenario ao longo de 2024 foram investidos R$ 18.087.812,63 na eficientizacdo da
iluminacdo publica, com a substituicdo de 22.190 luminarias em 20 Regides Administrativas.

Programacao Orcamentaria ndao Executada
PT 15.451.6209.1110.0306 - Execugdo de Obras de Urbanizacdo - Por do Sol:

A programacdo da intervencdo para implantacdo de Infraestrutura urbana (geométrico,
terraplenagem, drenagem, pavimentacao, sinalizacao, calcadas e meio fio) na localidade do
Por do Sol requer a elaboracdo de projetos executivos, contratados no final do bimestre
(Contrato n® 17/2024), no ambito do Programa Trabalho 15.451.6208.1968.0018 -
Elaboracao de Projetos - Distrito Federal (00110-00001440/2023-03).

PT 15.451.6209.1110.1322- Execugao de obras de Urbanizagdo - Programa Pré-Moradia - DF:

O setor responsavel pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava a época de
elaboracdo do entdo PLOA 2024, a necessidade de que a agdo/subtitulo 1110.1322 restasse
prevista no QDD para possivel retomada de intervengdes com pendéncias técnicas, a serem
sanadas perante o o6rgdo financiador (Caixa) por intermédio da operagdo de crédito n°
175.749-27/2006. Em 31/10/2024 a Caixa formalizou notificacao ao DF acerca do
encerramento da operacdao, mediante o vencimento antecipado da divida, conforme os termos
do Oficio n® 0092/2024/GIGOV/BR (155164425). Houve agendamento de reunifes técnicas
com equipes do GDF e da Caixa a serem realizadas no inicio de 2025 para prosseguimento
de tratativas a serem envidadas no ambito do processo 00010-00001815/2024-54.

PT 15.451.6209.3058.0004 - Execugdo de obras de Urbanizacdo Programa Pré-Moradia -
Arapoanga - Planaltina:
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De modo igual a Agao 1110.1322, o setor responsavel pelo gerenciamento de recursos
externos vislumbrava a época de elaboracdo do entdao PLOA 2024, a necessidade de que a
acao/subtitulo 3058.0004 restasse prevista no QDD para possivel retomada de intervencgdes
com pendéncias técnicas, a serem sanadas perante o 6rgdo financiador (Caixa) por intermédio
da operacao de crédito n® 262250-51/2009. Em 31/10/2024 a Caixa formalizou notificacdo
ao DF acerca do encerramento da operacdo, mediante o vencimento antecipado da divida,
conforme os termos do Oficio n® 0096/2024/GIGOV/BR (155164569). Houve agendamento
de reunides técnicas com equipes do GDF e da Caixa a serem realizadas no inicio de 2025
para prosseguimento de tratativas a serem envidadas no ambito do processo 00010-
00001815/2024-54.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indice < < - <
- " " - Desej 1° | Alcang 1° | Desej | Alcanc | Desej | Alcang | Desej | Alcang
Indicador Unidade mais Apurado | Period Ano Ano 20 Ano| 20 Ano |3° Ano| 3° Ane |4° Ano| 4° Ano Fonte
recente
10877 - CAPACIDADE DE
EXECUGAO DE REDES DE SUAF/SODF, DU/NOVACAP E
AGUAS PLUVIAIS NO METRO 01/01/2001| Anual | 32540,00 | 35699,00 X X X GEREN/DITEC/TERRACAP
DISTRITO FEDERAL

Dustificativa: 2024 - Os resultados alcangados refletem o desempenho da SODF e da Terracap na execugdo de obras de drenagem no ano de 2024. Esses resultados s&o decorrentes|
da execugdo das seguintes obras de infraestrutura:- SODF:e Urbanizagdo dos Setores Habitacionais: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022 e CT 17/2022); Vicente Pires (CT 29/2023
e CT 19/2021); Bernardo Say&o (CT 1/2023); Requalificagdo do SOF/SUL (CT 24/2022) e Via de Ligagdo Guara- Nucleo (CT 23/2023).- Terracap:e Infraestrutura na QE 38, 44, 48, 50,
54, 56 e 58- Guara II; Drenagem e pavimentagdo asfaltica para os Lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28, no Lago Sul; Drenagem e pavimentagdo no Residencial Tamandua -
Recanto das Emas e; Complementagdo do sistema vidrio e de drenagem do Setor Noroeste, no Plano Piloto (160040856).No que concerne as agdes da SODF, importante ressaltar, que,
devido a questdes técnicas, informadas pelos Executores das contratagdes referentes ao Setor Bernardo Say&o e registradas no Relatério de Gest&o, o resultado esperado para 2024,
afeto a essas intervengdes, ndo ocorreu como planejado, o que ird requerer reprogramagdo das agdes previstas. De outro modo, as intervengdes no Setor Habitacional Sol Nascente se
destacaram na contribuigdo para o resultado obtido.

10878 - CAPACIDADE DE
EXECUCAO DE METRO

PAVIMENTAGAO DE VIAS |[QUADRADO
NO DISTRITO FEDERAL

SUAF/SODF, DU/NOVACAP E

01/01/2001 |Anual |451150,00 |517256,00 X X X GEREN/DITEC/TERRACAP

Justificativa: 2024 - Os resultados alcangados refletem o desempenho da SODF, da Novacap e da Terracap na execugdo de obras de drenagem no ano de 2024. Esses resultados s&o
decorrentes da execugdo das seguintes obras de infraestrutura:- SODF:e Urbanizagdo dos Setores Habitacionais: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022 e CT 17/2022); Vicente Pires|
(CT 29/2023, CT 19/2021 e CT 21/2016); Bernardo Say&do (CT 1/2023 e 5/2023); Requalificagdo do SOF/SUL (CT 24/2022) e Via de Ligagdo Guara- Nucleo (CT 23/2023).- Novacap:e
Obras diversas no Distrito Federal (160989133).- Terracap:e Infraestrutura na QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58- Guard II; Drenagem e pavimentag&o asfaltica para os Lotes 01 e 02 do
Centro Comercial da QI 28, no Lago Sul; Drenagem e pavimentagdo no Residencial Tamandua - Recanto das Emas e Complementagdo do sistema viario e de drenagem do Setor Noroeste,
no Plano Piloto (160040856).No que concerne as agbes da SODF, importante ressaltar, que, devido a questdes técnicas, informadas pelos Executores das contratagdes referentes ao
Setor Bernardo Say&o e registradas no Relatdrio de Gest&o, o resultado esperado para 2024, afeto a essas intervengdes, ndo ocorreu como planejado, o que ira requerer reprogramacao
das agOes previstas. De outro modo, as intervengdes no Setor Habitacional Sol Nascente e as obras de pavimentagdo executadas no Distrito Federal, sob a gestdo da Novacap, se|
destacaram na contribuigdo para o resultado obtido.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execucdo Orcamentaria e Financeira

Despesa

i i Liquidad
Acao/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado iquidado

2316 - CONSERVAGAO DE OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, 50000,0 0,0 0 0
PASSARELAS E VIADUTOS

0002 - CONSERVACAO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - PONTES,

PASSARELAS E VIADUTOS- TUNEL >0000,0 0,0 0 0
RODOVIARIO- TAGUATINGA

4071 - OPERACAO DE TUNEL

e 58400,0 4890400,0 | 4827429,00| 3654873,99
0001 - OPERAGAO DE TUNEL

RODOVIARIO- AVENIDA CENTRAL- 58400,0 4890400,0 4827429,00 3654873,99
TAGUATINGA

3054 - CONSTRUCAO DE TUNEL 1005000,0 | 16557178,00 | 13946768,18 | 10666481,89
0002 - CONSTRUGAO DE TUNEL-

RODOVIARIO NA AVENIDA CENTRAL- 1005000,0 16557178,00 13946768,18 10666481,89

TAGUATINGA
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3119 - IMPLANTACAO DO
CORREDOR DE TRANSPORTE
COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA
VERDE)

175020003,0 | 189272959,00 | 114632167,76 | 110589316,73

0004 - IMPLANTAGCAO DO CORREDOR
DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO

OESTE (LINHA VERDE)-- REGIAO 175020003,0 189272959,00 114632167,76 110589316,73

OESTE

3361 - CONSTRUGCAO DE PONTES 50000,0 0,0 0 0
4356 - CONSTRUGAO DE PONTES--

DISTRITO FEDERAL >0000,0 0.0 0 0
5902 - CONSTRUCAO DE VIADUTO 50000,0 10000,0 0 0
7778 - CONSTRUCAO DE VIADUTO-- 50000,0 10000,0 0 0

DISTRITO FEDERAL

TOTAL - 6216 - MOBILIDADE

URBANA 176233403,00 (| 210730537,00 | 133406364,94 | 124910672,61

Posicdao SAG 6° Bimestre/2024

Etapa

Descrigao dos Principais Investimentos - Programa 6216 Cidade SAG Situagdo [Executado

Reformulagdo do sistema viario na Estrada do Setor Policial Militar, trecho Regido

entre a intersecdo EPIG/ESPM e o viaduto da W 3 Sul (Contrato n° 9 0034 | Normal 95%
Central

22/2021).

Requalificagdo da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, entre a QNG/QI 1 e a| Regido o

EPCT (DF-001) - Pistdo Norte, Taguatinga (Contrato n° 9/2022). Oeste 0035 |Atrasada| 56,5%

Readequacdo da Rodovia DF-011 Estrada Parque Industrias Graficas Regido

(EPIG), no ambito do Corredor de Transporte Publico Eixo-Oeste (Contrato Cer?tral 0036 | Normal | 42,51%

n° 21/2022).

Operacao do Tunel Rodoviario - Avenida Central - Taguatinga (Contrato

no 30/2023). Taguatinga | 0024 [Concluida -

Fornecimento e Instalagdo de Tela Metalica antiofuscante nos emboques
voltados para a EPTG, do Tunel Rodovidrio de Taguatinga (Contrato n°| Taguatinga | 0030 |Concluidal 87,65%
7/2023).

Fornecimento e instalacdo de sistema de automagdo, controle ¢ 0031

i o,
transmissdo de dados do Tunel de Taguatinga (Contrato n® 15/2023). Taguatinga Normal 88%

Implantacdo de calgadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Tunel

. . .
de Taguatinga (Contrato n° 18/2023). Taguatinga | 0032 (Concluidal 100%

Reservatorio de Detengdo do Tunel de Taguatinga (Contrato n® 24/2023).| Taguatinga | 0033 |Concluida] 100%

Infraestrutura para implantacdo do Corredor exclusivo de O6nibus, no

i o)
acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS (Contrato n°® 2/2024). P. Plloto 0062 | Normal 27%

O Programa Tematico 6216, em 2024, apresentou a maior parte dos recursos consignados
com destinacdo para custear as intervengdes vinculadas a Implantagdo do Corredor de
Transporte Coletivo do Eixo Oeste, tendo em vista que estes empreendimentos integram o
Escopo/Quadro de Composicdo de Investimentos de operacdes de crédito celebradas com a
Caixa, com o Banco do Brasil e o BNDES. Em 2024, os percentuais alocados nessas Agoes
corresponderam a 45% da Dotacgdo Inicial (Lei) e 83% da Despesa que restou autorizada.
Destacam-se, a seguir, as Agoes do Programa 6216 em 2024:
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Programacio Orcamentaria Realizada

e Operacdo de Tunel Rodoviario - Avenida Central - Taguatinga

- Servigos técnicos de operagcdo, monitoramento, seguranca e manutengdo do Tunel de
Taguatinga/DF, com reposicao de materiais - Contrato n® 30/2023:

Realizados servigos técnicos de operacdo, monitoramento, seguranga e manutengdo do Tunel
de Taguatinga/DF, em regime permanente, com reposicdo de materiais, visando assegurar o
atendimento dos servigos de manutencdo preventiva de maneira continua, pois sdo servicos
imprescindiveis e essenciais, que se interrompidos poderdo comprometer a continuidade das
atividades visto que a auséncia afetaria significativamente a ligagdo do trafego da EPTG com
as regides administrativas de Taguatinga, Ceilandia e Samambaia. Ao longo de 2024 foram
realizados: monitoramento da passagem subterranea com seis faixas de
rolamento, seguranca do complexo viario e manutencao do CCO. Por se tratar de servico
continuo, ao final do exercicio a Etapa 0024 restou concluida no SAG e sera efetivado novo
registro para acompanhamento ao longo de 2025.

=T ]
|
E 9

Contrato n® 30/2023 - Operacao de Tunel Rodoviario
e Construcdo de Tunel Rodoviario na Avenida Central de Taguatinga.

- Fornecimento e instalacdo de tela metalica antiofuscante nos emboques voltados para a
EPTG, do Tunel Rodoviario de Taguatinga - Contrato n°® 7/2023: O Executor do Contrato
deu por concluida a execugdao dos servigos com 87,65% dos servicos realizados até o 3°
bimestre.

- Execugdo do reservatério de detencdo do sistema de drenagem pluvial do Tunel de
Taguatinga - Contrato n° 24/2023: Intervencdo concluida com 100% dos servigos
realizados até o 5° bimestre.
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A intervengdo consiste na construcdo de reservatério de detengdo com volume aproximado
de 5.033m3. Instalado o canteiro de obras, iniciada a escavacdo da bacia e a readequacdo do
projeto. Intervengdo em andamento concluida e com 100% dos servigos realizados até o 5°
bimestre.

Contrato n® 24/2023 - Construgao de reservatoério de detengéo
e Implantagdao do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste:

O Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste (Linha Verde), com 38,7 quilometros de
extensdo, é considerado o principal eixo de transporte publico coletivo do Distrito Federal.
Atende a 53% da demanda total do transporte coletivo do DF. Formam a bacia de alimentacao
do sistema tronco-alimentador do Eixo Oeste, as regiGes Administrativas de Brazlandia,
Ceilandia, Taguatinga, Samambaia, Aguas Claras, Vicente Pires, Guard e Brasilia. Serd,
portanto uma conexdo entre o Sol Nascente e a area central do Plano Piloto, passando pelas
Avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG (Estrada Parque
Taguatinga), e se desmembrando em duas vias: a EPIG (Estrada Parque Industrias Graficas)
e a ESPM (Estrada do Setor Policial Militar).

A concepcgao do projeto se baseia na implantacdo de um sistema integrado de transporte
publico com eixos estruturantes, servidos por linhas troncais, circulares, de ligagao e
alimentadores/distribuidores, visando a reducdo dos tempos de espera e de viagens nas linhas
alimentadoras e troncais, com o minimo de superposicao de itinerarios. Nesse contexto, para
o cumprimento da finalidade de reducdo de tempo de viagens e de causas tipicas de atrasos,
como congestionamentos e tempos de paradas em cruzamentos viarios, o Sistema BRT deve
operar em via exclusiva no modelo de corredor de 6nibus e ter prioridades no sistema viario,
especialmente nas intersecGes viarias.

Para tanto, o Programa de Transporte Urbano do DF - PDTU/DF previu a realizagdo de
diversas intervengoes viarias neste eixo, que € composto pelas seguintes vias/intervencgdes:

1. EPIG - Estrada Parque Industrias Graficas;
2. ESPM - Estrada do Setor Policial Militar;
3. Avenida Hélio Prates;
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Avenida Comercial;

Avenida Central;

Avenida SAMDU;

EPCT - Estrada Parque Contorno (Pistao Norte e Sul);
EPCL - Estrada Parque Ceilandia;

. Via Interbairros;

10. Via do Parque Nacional;

11.Via do Centro Administrativo; e

12. Estagdes de transferéncia;

Ressalta-se que para a implantacdo do Corredor, até o ano de 2018, havia a necessidade de
revisdo dos projetos de engenharia pertinentes a maioria das intervengdes. Entretanto, os
diversos setores desta Secretaria, em especial a de projetos, empreendeu esforcos, o que
possibilitou dar continuidade a certames que sofreram interrupgdes em anos anteriores. No
Quadro a seguir, demonstra-se a evolugao dos empreendimentos que compdem o Corredor
de Transporte Eixo Oeste:

VN UA

Corredor de Transporte Eixo Oeste

Empreendimentos = Contrato - Ano de
S Intervencgao Estagio o
principais n° Conclusao
Construcdo do Tunel de Taguatinga 4/2026 Concluida 2023
Fornecimento e instalacdo de tela
metalica antiofuscante nos emboques| 7/2023 Concluida 2024
\voltados para a EPTG
L - TUNEL DE Fornecimento e instalagio de
TAGUATINGA alambrado nas imediacBes do Tanel 13/2023 Concluida 2023
Reservatorio de detencdo 24/2023 Concluida 2024

Implantagdo de calgadas e rampas de

acessibilidade no Boulevard do Tunel 18/2023 Concluida 2024

2 - ACESSOQ SOL \Via de acesso ao Sol Nascente/Hélio

NASCENTE / HELIO 22/2016 Concluida 2019
PRATES Prates 2
Requalificagdo - Etapa 1 14/2021 Concluida 2023
3 - AVENIDA HELIO Requalificagao - Etapa 2 9/2022 Atrasada - 56,50% -

PRATES Necessidade de reformulagéo

Requalificagdo - Etapa 3 - com mudanga de -
concepcdo.(146736550)

4 - AVENIDAS SAMDU E
COMERCIAL NORTE E [Alargamento do Viaduto EPTG/EPCT | 1/2017 Concluida 2021
SUL

5 - TRANSVERSAIS |Incluido no Lote 2 do Drenar - DF|

SAMDU E COMERCIAL [(projetos) 4/2022 B .

Drenagem em Taguatinga - Drenar -

- o, -
DF (projetos) - Lote 1 3/2022 | Andamento Normal - 92%

6 - DRENAR
TAGUATINGA

Drenagem em Taguatinga - Drenar -

- 0, -
DF (projetos) - Lote 2 4/2022 | Andamento Normal - 93%

7 - VIADUTO EPTG/EPCT|Alargar o Viaduto da Intersegdo da

(Alargamento) EPTG-EPCT (DF001), em Taguatinga 1/2027 Concluida 2020
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8 - EPIG - VIADUTO DO

PARQUE DA CIDADE Viaduto da EPIG 20/2021 Concluida 2023

Intervengao compreendida no

- 0, -
Contrato n® 21/2022 21/2022|Andamento Normal - 42,51%

9 - EPIG - TRECHO SIG

11 - ESPM - ENTRE A |Reformulagdo da ESPM, no trecho
EPIG E O VIADUTO DA |entre a intersegao EPIG/ESPM e 0[22/2021| Andamento Normal - 95% -
W3 viaduto W3 Sul

12 - ESPM - VIADUTO

w3 Construgdo viaduto ESPM/Viaduto W 3|34/2013 Concluida 2014

Concluida parcialmente -
77,00%

Complementagdo do sistema viario da

ESPM 2023

9/2020

13 - ESPM - ENTRE O

VIADUTO DA W3 E O [Infraestrutura para implantagdo do|

TERMINAL DA ASA SUL -|corredor exclusivo de 0Onibus, no

TAS acesso ao Terminal Asa Sul - TAS, em| 2/2024 | Andamento Normal - 97% -

poligonal de &rea aproximada de 12
ha, incluindo revitalizagdo de OAE.

Restam pendentes para lancamento de certames, apenas as seguintes intervencoes:
Requalificagdo Urbana da Avenida Hélio Prates - Etapa 3; Transversais Samdu e Comercial e
Obras de Drenagem em Taguatinga/Ceilandia — Drenar — DF. Desse modo, em 2024, nota-se
evolucdo nas providéncias objetivando a efetiva implementacdo do Corredor de Transporte
Eixo Oeste no Distrito Federal, que ja contava com recursos especificos oriundos de operagao
de crédito vigente desde 2014. A seguir sdo relacionados os empreendimentos que fazem
parte do Corredor, com execucdo/contratacdo/conclusao até 2024:

- Reformulacdo do sistema viario na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre
a intersecao EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul - Contrato n° 22/2021 - Obra em
andamento normal e com 95% dos servigos executados até o 6° bimestre.

As obras de reformulacédo do sistema viario da ESPM parte das diretrizes globais de priorizacdo
do transporte coletivo, do transporte ndo motorizado e da mobilidade a pé e estd em
consonancia com as diretrizes do PDTU/DF, dentre as quais a implantacdo de sistema
integrado de transporte publico de passageiros e a implantagao, recuperagdo e adaptacéao de
infraestrutura de transporte voltada a atender a mobilidade urbana. Os principais servigos
realizados ao longo do ano de 2024 contemplam, principalmente, o plantio de grama; "tunnel
liner"; implantacao de redes de drenagem; meios-fios e pavimentacdao em concreto. Obra em
andamento normal e com 95% dos servigos executados até o 6° bimestre.

‘:‘ - - ) ., B2 e -~ g 1
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Contrato n° 22/2021 - Reformulacdo da ESPM

- Requalificacdo da Avenida Hélio Prates, Etapa 2 - Pistdo Norte, Taguatinga - Contrato n°
9/2022:

As obras de reformulacdo do sistema viario da Avenida Hélio Prates parte das diretrizes
globais de priorizacdao do transporte coletivo, do transporte ndo motorizado e da mobilidade
a pé e estd em consonancia com as diretrizes do PDTU/DF. A intervencdo busca
também solucionar problemas urbanos tais como: edificagdes implantadas em cotas de
soleiras distintas; calcadas com variados obstaculos (desniveis, alambrados, muretas,
avancos das edificacbes, exposicdoes de mercadorias, etc) e sem acessibilidade; redes de
energia e iluminagdo implantadas na circulagao de pedestres e de veiculos; estacionamentos
desordenados e sem sinalizagdo; como também a falta de arborizacao.

Foram executados ao longo de 2024 o remanejamento do Mirante do Parque do Cortado;
conclusdo dos gabiGes das lagoas de retencdo; execucdo do pavimento rigido do BRT no
trecho entre o cruzamento do setor QI e o cruzamento da Av. Comercial e; execugdo da
galeria de drenagem até préximo do cruzamento da Av. Samdu. As obras se encontram
conforme disposto na tabela abaixo:

Principais intercorréncias que Analise da situagdo atual
impediram maior avango da execucdo |frente ao cronograma fisico-
ao longo do exercicio de 2024/Evolucdo [financeiro e perspectiva para
das Obras/Servigos 2025

% até o | % até o | Situacdo da
6° Bim | 6° Bim Obras - 6°
de 2023 | de 2024 | Bim de 2024

Contrato
nO

Problemas financeiros da Contratada,
9/2022| 47,53 56,50 Atrasada interferéncias com o comércio local e Obras em ritmo lento.
desvios de transito necessarios.

Sde dez. de 2024 08:47:22
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Contrato n® 9/2022 - Requalificacdo da Avenida Hélio Prates, Etapa 2

- Readequacdo da Rodovia DF-011 Estrada Parque Industrias Graficas (EPIG) - Contrato n©
21/2022. As obras de readequagao se encontram com andamento normal e com 42,51% dos
servicos executados até o 6° bimestre.

A intervengdo que em seu escopo prevé o desenvolvimento de projetos e a execugao de obras
de readequacao da Rodovia DF 011 (EPIG), com extensdo, aproximadamente de 6km em
cada sentido, interligando a via EPTG ao Eixo Monumental. A proposta de intervencao consiste
na readequacgado da via para implantacdo do corredor exclusivo para onibus no sistema BRT
(Bus Rapid Transit/Onibus de transito Rapido) nos dois sentidos, Taguatinga/Plano Piloto e
Plano Piloto/Taguatinga.

O projeto de readequacado da EPIG foi desenvolvido em 2014 e contempla 4 intersegoes viarias
compostas de 12 viadutos, estacdes BRT, sinalizacao vertical e horizontal, pintura de faixas
de pedestres, tachdes refletivos, iluminagdo publica e placas orientadoras de transito, além
de passagens e vias para pedestres e ciclistas interligando todos os trechos, possibilitando
rotas continuas e acessiveis na regido. Ponto relevante a ser ressaltado é a modalidade de
contratacdo (RDCI), que permite flexibilidade na elaboracdo dos projetos e escolha das
intervencbes que serdo utilizadas pelo consdércio contratado, podendo-se exemplificar a
adogdo da técnica de "whitetopping", definida e aprovada no projeto de pavimentacdo do
Trecho 1, no qual o concreto de cimento "Portland" é aplicado diretamente sobre o
revestimento existente na via, exigindo assim, poucos servicos de reparacdao prévia do
pavimento asfaltico.

Considerando que a EPIG esta inserida em meio urbano consolidado e divide um bairro
habitacional de um parque urbano, busca-se ainda, com a proposta de readequacao da via,
maior integracdao das areas urbanas, de forma que o pedestre tenha prioridade sobre os
demais modais.

Com a implantagao do corredor exclusivo de transporte coletivo no sistema BRT e as solugdes
para as areas de intersecao da EPIG com vias do Setor Sudoeste, Parque da Cidade, ESPM,
dentre outras, busca-se a racionalizacdo do transito de veiculos privados e a diminuicdo de
tempo de viagem de transporte coletivo, que tende a beneficiar a populagdo do Plano Piloto
e as Regides Administrativas do Sol Nascente, Ceildndia, Taguatinga, Samambaia, Aguas
Claras, Vicente Pires, Guara, Brazldndia e areas do entorno, como os municipios de Aguas
Lindas/GO e Padre Bernardo/GO.

Para permitir a programacao da obra por fases, o projeto da EPIG foi dividido em trechos,
conforme figura abaixo. Em 2024, foram desenvolvidos servigos no Trecho 01, Trecho 02,
Trecho 04, Trecho 05 e Trecho 06, conforme pontuados a seguir: Obras de Arte Especiais
OAE 01; OAE 03; OAE 06; OAE 07 e OAE 12; projetos; pavimento rigido (concreto);
implantagdo de drenagem; desvio de transito; ciclovia e passeio.
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% até | % até | situacso |.. . . . o . Analise da situacao
o Principais intercorréncias que impediram maior avango atual frente ao
Contrato| 0 6° | o 6° |da Obras - - o ~ o
o - - . da execucgao ao longo do exercicio de 2024/Evolucao cronograma fisico-
n Bim de|Bim de| 6° Bim de das Ob Servi fi .
2023 | 2024 2024 as Obras/Servigos inanceiro e
perspectiva para 2025
Ao longo da execucdo foram constatadas varias
intercorréncias que |mpact§ra|_'n no andgmento da opra, Novas frentes de
com destaque para a auséncia de projetos executivos - ~
- L servigos para execugao|
aprovados, que impossibilitaram a abertura de frentes do pavimento ridido
21/2022| 8,00 | 42,51 Normal |de servigos; interferéncias com a rede elétrica de pavim 9
DR ; s . .._|foram iniciadas e com
distribuicao de 34,50kva; com a rede elétrica de média - ~
~ . A .. |previsao de execugao
tensao de 15kva; com a rede adutora de agua potavel
. . o lem 2025.
e de drenagem de aguas pluviais; cabeamento de fibra
Optica; entre outros.

(EPIG)

16 de dez. de 2024 132221~
231187203 8250784
Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal | >
Brasiia
Distrito Federal

(0. STE/FUTURE MOTION/PRISMA-EPIG |

sjonando Cbras da Secretaria DF.
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- Execucdo da Obra de Infraestrutura Urbana de implantagdo do corredor exclusivo de Onibus,
no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS - Contrato n° 2/2024: Intervencao com
andamento normal com 97% dos servicos realizados até o 6° bimestre.

Importante intervencdo que em seu escopo prevé o desenvolvimento de projetos e a
execugdo de obras de ligagdo da via EPTG até o Terminal da Asa Sul. Principais servicos
executados: reconformacao de taludes; reconformacao de terreno com escavacgao; plantio de
gramas por hidrossemeadura em taludes; fresagem de pavimentos; execugdao de pavimento
em concreto; drenagem pluvial; e assentamento de meios-fios.

o f

o

Planta de localizacdo da poligonal onde foram executadas a intervencao, em fase de

conclusao, de acesso ao TAS - Contrato n°® 2/2024
- ]
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Contrato n°® 2/2024 - Infraestrutura para implantacdo do corredor exclusivo de 6nibus, no
acesso ao Terminal Asa Sul - TAS

Programacao Orcamentaria ndo Executada

PT 15.451.6216.2316.0002 - Conservacdo de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e
Viadutos - Tunel Rodoviario Taguatinga:

- Ndo houve demanda a ser atendida mediante recursos do Programa de Trabalho em tela,
ademais, cabe ressaltar que a operacdo do Tunel de Taguatinga/DF, é realizada por
intermédio do Contrato n° 30/2023 (142216798), Etapa SAG 0024, cujo escopo prevé, dentre
outros servigcos, a execugao de servigos de manutencao.

PT 15.782.6216.3361.4356 - Construgdo de Pontes - DF:

- Houve a necessidade de se manter a Agdao de Construcdao de Pontes, no Distrito Federal,
entretanto, o saldo orcamentario foi insuficiente para programacdo de acdes. Importante
registrar que esta Secretaria, em 2024, iniciou a execugdo de ponte (OAE) sobre o Cdrrego
Vicente Pires, no ambito do Contrato n© 23/2023. A realizacdo se deu a conta da
Acdo/Subtitulo 1110.0147 - Execugao de Obras de Urbanizacdo.

PT 15.782.6216.5902.7778 - Construcdo de Viaduto - DF

- Houve a necessidade de se manter a Agdo/Subtitulo de Construgdao de Viaduto, no Distrito
Federal, entretanto, o saldo orcamentdrio foi insuficiente para programacdo de
intervengbes. Cumpre registrar, que, apesar de nao ter havido utilizacdo de recursos desta
acao/subtitulo, em 2024 esta Secretaria manteve a construgdo, com previsdo de conclusdo
em 2025, de importantes viadutos (OAE 1 e OAE 3), localizados na DF - 011 (EPIG) - Contrato
n® 21/2022. A realizacdo se deu a conta da Acgdo/Subtitulo 3119.0004 - Implantagdo do
Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste.

4de dez. de 2024 083348 '
231 184947 8249709 ot ot

: 23L 184994 82496968
CONSORCIO STE/FUTURE MOTION/PRISMA-EPIG X

Supervisionando Obas, Tr. Ol Ex. 0 atividades . RONSORCIO STEFUTURE MOTIONBRISNA £P(Gyy
de escavacao ligacdo 20 Ex. 10 i Trecha 01 - Concretagem da faje supesidy/ o OAE 01

Contrato n° 21/2022 - Readequagao da EPIG
6219 - CAPITAL CULTURAL

Execucio Orcamentaria e Financeira

< ; . Despesa Liquidado
Acao/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado
5968 - CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL | 14291250,0| 14156611,00 0 0
0007 - CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL-
MUSEU DA BIBLIA-DISTRITO FEDERAL 14291250,0 14156611,00 0 0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL 14291250,00 | 14156611,00 0,00 0,00

Programacao Orcamentaria ndo Executada
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PT 15.391.6219.5968.0007 - Construcdo de Espaco Cultural:

A intervengao a ser executada por intermédio desta acdo se refere a Construgao do Museu da
Biblia. Os recursos previstos sdo vinculados ao Contrato de Repasse n° 903.915/2020,
celebrado com a Caixa em 2020, cujo prazo atual para cumprimento de Clausula Suspensiva
é até 30/10/2025, conforme Carta Reversal N° 097/2024/GIGOV/BR (158397226).

Destaca-se em 2024 a homologacao do resultado do Concurso Publico Nacional de Projeto
Legal de Arquitetura do Museu da Biblia efetivada em 14/10/2024 pela Secretaria de Cultura
do DF (SECEC) e, em 14/11/2024 a SECEC, por meio de Parecer n° 3/2024 - SECEC/SUPAC
(156227712) e Oficio N° 2182/2024 - SECEC/GAB (156228404), apresentou a esta SODF o
projeto vencedor do certame, procedimento essencial que possibilitou a elaboracdo da
documentacao técnica e o respectivo envio a Caixa, em 29/11/2024, para analise visando a
retirada de Clausula Suspensiva (160162299).

Até o encerramento do exercicio ndo houve a conclusdo da referida analise. Outras
informagbes constam expostas neste Relatorio, no Quadro 7, item 3.3 - InformacGes

Complementares.

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTAO E MANUTENCAO

Execucdao Orcamentdria e Financeira
= p ; Despesa Liquidado
Acao/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado
8502 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL 23024475,0 | 23655692,00 | 23350416,38 | 23298966,38
0092 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL--
DISTRITO FEDERAL 23024475,0 23655692,00 | 23350416,38 | 23298966,38
8504 - CONCESSAO DE BENEFICIOS A
SERVIDORES 1283772,0 1144397,00 | 1115654,87 | 1111654,87
7003 - CONCESSAO DE BENEFICIOS A
SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL 1283772,0 1144397,00 1115654,87 1111654,87
8517 - MANUTENCAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS GERALS 2773580,0 2101012,00 | 1898629,17 | 1419961,48
0091 - MANUTENGAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF- 2773580,0 2101012,00 1898629,17 1419961,48
DISTRITO FEDERAL
1471 - MODERNIZACAO DE SISTEMA
DE INFORMACAO 217500,0 127500,00 92143,25 92143,25
0033 - MODERNIZACAO DE SISTEMA DE
INFORMACAO--DISTRITO FEDERAL 217500,0 127500,00 92143,25 92143,25
2557 - GESTAO DA INFORMACAO E
DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 590000,0 525000,00 423060,84 406431,96
INFORMACAO
2570 - GESTAO DA INFORMACAO E DOS
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 590000,0 525000,00 423060,84 406431,96
INFORMACAO--DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITACAO DE SERVIDORES 55000,0 55000,00 51600,0 48360,0
0066 - CAPACITACAO DE SERVIDORES--
DISTRITO FEDERAL 55000,0 55000,00 51600,0 48360,0
3903 - REFORMA DE PREDIOS E
PROPRIOS 40000,0 0,0 0 0
0002 - REFORMA DE PREDIOS E PROPRIOS
- DISTRITO FEDERAL 40000,0 0,0 0 0
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2396 - CONSERVACAO DAS
ESTRUTURAS FISICAS DE 56000,0 16000,00 o o
EDIFICACOES PUBLICAS

5292 - CONSERVAGAO DAS ESTRUTURAS
FISICAS DE EDIFICAGOES PUBLICAS-- 56000,0 16000,00 0 0
DISTRITO FEDERAL

TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - | 554,357 00 | 27624601,00 | 26931504,51 | 26377517,94

GESTAO E MANUTENCAO

Programacdo Orcamentaria Realizada

Administracdo de Pessoal: As despesas realizadas nesta agao referem-se a folha de
pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, substituicdes, contribuicdes
previdenciarias, pagamento de atualizacdo de correcdo monetdaria e juros de mora
sobre parcelas de pagamento de pessoal.

Concessao de Beneficios a Servidores: Efetuou-se pagamentos relativos a auxilios:
creche/pré-escola, alimentacdo e transporte.

Manutengao de Servigos Administrativos Gerais: Em 2024, foram adquiridos materiais
de consumo, tais como: aquisicdo de géneros de alimentacdo, material de expediente,
informatica, copa e cozinha, limpeza, manutencdo de bens imoveis/instalagoes,
manutencdo de bens moveis, elétrico e eletrénico, protecdo e seguranga, ferramentas,
sinalizacao visual, com aquisicao de material permanente, e servicos como: energia
elétrica, dgua e esgoto, passagens aéreas, dedetizagdo, manutencdo preventiva,
corretiva em ar condicionado, dentre outros.

Modernizacao do Sistema de Informacao:

Com a finalidade de auxiliar nos processos conduzidos pelos diversos Setores que compdem
a estrutura desta Secretaria, foram realizadas as seguintes aquisicoes de solucgdes
tecnoldgicas no exercicio de 2024, conforme a seguir:

Descrigdo \Valor (R$)

Aquisicao de computadores do tipo NOTEBOOK completos, todos novos e em primeiro uso, com garantia 87.103.25
e assisténcia técnica on-site. ) !

Aquisicao de 2 Tablets. 5.040,00

Total 92.143,25

Gestdo da Informacdo e dos Sistemas de Tecnologia da Informacao:

Na rubrica de gestdo da informacdo, foram custeados diversos servicos e novas aquisicoes,

tais como:
e Contratacdes de Licencas da solugao completa do software Autodesk Architecture,
e Licengas de softwares - Business Intelligence - BI,
e Licenca de uso do banco de dados online - FGV-DADOS;
e Fornecimento de licenca de acesso a ferramenta de pesquisas e comparagdo de pregos

praticados pela Administragdo Publica; suporte do ponto eletronico;

Servicos de Outsourcing de impressao, com disponibilizacdo de impressoras
multifuncionais, manutengao corretiva e aquisicao de pegas em impressora Plotter;
Servigos de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; e
Aquisicoes de HD, memdéria RAM, cabos e outros itens de informatica e instalacoes.
Capacitagcdao de Servidores:

Destaca-se em 2024 a capacitagdo de 71 servidores nos cursos oferecidos pela Escola de
Governo nas modalidades presenciais e a distancia e 6 servidores nos cursos a distancia da
Escola Nacional de Administracdo Publica - ENAP e Associagdo Brasileira de Educacdo a
Distancia - ABED. Foram aportados na agdo - Capacitacdo de Servidores, o total de R$
51.600,00, para treinamento de: 5 servidores, no curso de EFD- REINF/E-SOCIAL X
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DCTFWEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS - Teoria e Pratica na Administracdo Publica e
na participacdo no Seminario: 26° Encontro Nacional de Conservacao Rodoviaria (Enacor) e
490 Reunidao Anual de Pavimentacdo (RAPv), realizados nos dias 19 a 22 de agosto, em
Aracaju, na qual participaram 9 engenheiros civis desta Secretaria. E ainda, em 168 horas
de Consultoria/Implementagdao/Capacitacao/Mentoria do software de Business Intelligence
(BI).

1 - Cursos da Escola de Governo Quantidade

Processo Disciplinar 5

Curso a distancia: Etica e servico publico

Curso a distancia: Transparéncia, ética e controle social

Curso a distancia: Novo Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa

Curso a distancia: Redacdo oficial - Turma 1

Lei Complementar n°® 840/2011

Curso a distancia: Gestdo de projetos

Tomada de Contas Especial - Médulo 1

Sistema de Controle de Emendas Parlamentares (SISCONEP)

Técnicas de organizacgdo e conducdo de reunido

Curso a distancia: Sistema Eletronico de Informacgdes (SEI) - Mddulo Usar 10

Programa de formagdo em ouvidoria - Médulo: Qualidade da Resposta de Ouvidoria 1

Administracdo orgamentaria, financeira, patrimonial e contabil - Médulo I 1

Acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo de contratos - Mddulo III 1

Programa de Formagdo em Ouvidoria Mddulo: Painel de Ouvidoria 1
1
4
1

HIRININ|IFINININW

Instrugao processual de aposentadoria
Programa de Desenvolvimento de Lideres Publicos do Governo do Distrito Federal
Elaboragdo de projeto basico para contratagdo direta de cursos

Nova Lei de Licitagdes n°® 14.133 15
Mapeamento de processos 3
Gestdo de riscos 2
Tomada de Contas Especial 5
Sindicadncia administrativa 5
Total 1 71
2 - Outras Instituicoes 6
Gestdo de Riscos no Setor Publico - ENAP 1
Introdugdo ao Orgamento Publico - ENAP 2
Nova Lei de LicitacGes - ENAP 2
LicitagGes e Contratos - ABED 1
Total 2 6
3 - Outros Cursos
FD-REINF/E-SOCIAL X DCTF WEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS - Teoria e pratica na 5
IAdministracdo Publica
Seminario: 26° ENACOR e 49° RAPv - Encontro Nacional de Pavimentacgdo 9
Consultoria/Implementacdo/Capacitagao/Mentoria do software de Business Intelligence (BI) 168 horas
Total 3 14
TOTAL (1 + 2+ 3) 91

Programacao Orcamentaria ndao Executada

PT 04.451.8209.3903.0002 - Reforma de Prédios e Préprios - Distrito Federal: Saldo
orcamentario insuficiente para programagao de acoes.
PT 15.451.8209.2396.5292 - Conservagao das Estruturas Fisicas de Edificagdes Publicas do
Distrito Federal: Como informado no exercicio anterior, os servicos de conservagdo
necessarios sdo realizados, prioritariamente, pela equipe integrante da Geréncia de
Manutengdo Predial desta Secretaria ou, conforme situagdo especifica, em conjunto com
profissionais disponibilizados pela Novacap. Este procedimento, também ocorrido em 2024,
tem evitado o dispéndio de recursos para efetivar as manutengées.
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3. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Realizacoes extraordinarias.

A - CONVENIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES
A.1 CONVENIOS
1. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap

Esta Secretaria deu continuidade na gestdo administrativo-financeira dos Convénios
pactuados com a Terracap, tendo realizado reunides periddicas para tratar os assuntos mais
relevantes decorrente da execugcao das obras prevista nesses instrumentos, visando dar
andamento as demandas que surgiram ao longo do ano de 2024.

Estes Convénios sdo imprescindiveis para custear as despesas decorrentes de medicdes,
reajustamentos e materiais betuminosos, de forma rotineira e mensal, gerando um
acompanhamento dos dados consolidados por convénio, o que torna o fluxo dos processos
mais céleres dentro de uma metodologia pré-estabelecida.

No exercicio de 2024, finalizaram-se os Convénios de n® 59/2019 - Rota de Seguranca; o de
n° 36/2020 - W3 Sul e 0 de n® 90/2016 - Lote 3 - Vicente Pires, sendo concedidos os Termos
de Recebimentos Definitivos de Obras e as aprovacdes das Prestagdes de Contas Finais pela
Terracap.

A seguir, apresenta-se no Quadro 01, a situacao dos convénios vigentes:

Quadro 01 - Convénios Terracap - Em execugao (vigentes)

Convénios Terracap e os respectivos desembolsos - Em execucao
Convé Objeto Valor Total de T[')dem N Vigéncia/Sit
nio n° (R$) bolso 2019 2020 2021 2022 2023 2024 uagao
faor”;p'eme” Medgg‘is MV8.122.247,|3.572.131,|1.349.585, 000 [|4260:821,|11.212.88
" o 16 22 25 ! 92 3,98
execugao Original)
de ;
pavimentac Reajustame| 4156.315,|10.570.11 [7.154.019,|5.889.092, |4.163.104, | 709.434,3
ntos
30 de Medics 65 3,52 38 47 80 8
i cOes
asfaltica, "
meios-fios, .
drenagem Reeqt{lllt_)rlo
R Econdémico 2.138.351,]3.039.723,]1.607.509,| 567.875,6
pluvial e : ) 0,00 0,0
obras de Flnancglro 81 11 10 8
artes (Betuminos
especiais - 0s)
Lotes 01,
02, 04, 05,
42/201 88' %'eofi 103.118.02 Vigéncia:
9 ! 2,10 31/12/2026
- Vicente
Pires. Obs.:
Convénio
reduzido
em R$
49.103.879 Subtotal 13.548.56|16.280.59|11.543.32|7.496.601(8.991.802|11.922.31
,95, 2,81 6,55 7,74 ,57 ,40 8,36
passando
do
montante
de R$
152.221.90
2,05 para
R$
103.118.02
2,10.
Complemen MedicGes
or P A (Valor 0,00 0,00 1.043(.)837, 844.;78,1 2.272%994, 449.885,3
41/202|execucdo [20.275.970,| Original) Vigéncia:
0 |de servigos 37 Reajustame 31/12/2026
de ntos de 0,00 |65.001,21 2004698 [132.579,61782.377,7 | 10 740,89
pavimentag Medigbes
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ao de *
drenagem /| Reequilibrio
urbanizaca Economico | 4 0,00 0,00 |57.606,05| 0,00 0,0
o - Lotes Financeiro
01, 02, 03, (Betuminos
04 e 05, no 0s
Setor
Habitaciona
| Bernardo ] 0,00 |65.091,21 1.24:i307 1.03;1&463 3.0622§372 460.‘8126,2
Sayao, no ’ ’ ’
DF.
Execugdo Medigdes
das obras (valor 0,00 0,00 0,00 1'871"1319’ 6'683'6442’ 10'24767'83
de Original) !
implantaga Reajustame
o - ntos de 0,00 0,00 0,00 0,00 |°13:063,21184.058,0
/requalifica MedicBes 3 6
cao das| "
f:r:%%das gg Reeqtﬂill’t_)rio
Avenida W3 Economico | 4 g9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sul, entre Flnancglro
25/202[as Quadras|30.047.744, [ (Betuminos Vigéncia:
2 [703 e 715 74 0s) 30/09/2025
do Setor de
HabitagGes
Individuais
Geminadas
Sul - SHIGS
o Subtotal 0,00 0,00 0,00 1.87:.‘1319 7.1943é505 10.2838(;.89
restauracdo ! ! !
do
pavimento
da Avenida
W3 Sul.
13.548.56|16.345.68(12.792.63|10.402.38|19.247.68(23.213.63
Total (R$) 15:;4;‘11-7 Total 2,81 7,76 5,35 4,85 0,14 7,47
! 95.550.588,38

A.2 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES - ATIVIDADES E RESULT ADOS
REFERENTES AS EXECUCOES

1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS
1.1. Programa de Aceleracao do Crescimento (PAC)
1.1.1. PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE

Assim como no exercicio de 2023, em 2024 houve a necessidade do aumento dos valores e
das quantidades de intervengdes que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, tendo
em vista que o Contrato de Financiamento precisou ser aditivado financeiramente, passando
de R$ 544,6 milhdoes de financiamento e R$ 27,2 milhdes de contrapartida do GDF para o
valor total de R$ 623.411.343,00, sendo R$ 517.477.350,00 de financiamento e R$
105.933.993,00 o valor de contrapartida do GDF, repactuada no ano de 2024.

Cabe ressaltar, que, o aporte de contrapartida, poderd ser superior ao montante atual
repactuado, tendo em vista o aumento dos custos das obras publicas nos ultimos anos.

No tocante a implantacdo do Corredor Eixo Oeste, realizou-se diversas reunides de ponto de
controle com a Caixa Econdmica Federal, com a Comissdo de Acompanhamento das Obras do
Contrato n°© 20/2021 (CAOC), com executores desta pasta e drgdos do GDF, objetivando uma
boa execugao das agdes que impactam na evolugao do Programa.

Em 2024, foi assinado novo contrato referente as obras remanescentes do T15, cujo objeto
€ a execugao de infraestrutura urbana de implantagdo do corredor exclusivo de 6nibus, no
acesso ao Terminal Asa Sul - TAS.

Cumpre destacar, que ao longo de 2024 ocorreu a finalizagdo e entrega de duas obras
complementares do Tunel de Taguatinga, quais sejam: calgadas do Tunel e o Reservatorio de
detengao do Tunel.

Nesse contexto, vale ressaltar que o Eixo Oeste manteve a trajetéria de avango nas obras e
servigos com execugao financeira e evolugdo de aproximadamente 12% no exercicio de 2024.
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O Quadro 02, abaixo, demonstra as obras e servigos custeados pelo contrato de financiamento

e as respectivas atividades realizadas no ano de 2024 e seus resultados.

Quadro 02 - Eixo Oeste

Contrato de Financiamento n° 0396.249-04/13 - Eixo Oeste

. A Acgdes Execucgao Financeira
Obra Valor disponibilizado realizadas 31/5:;1/;35024 acumulada(%)

Caixa (R$) GDF (R$) em 2024 2020|2021 (2022|2023|2024
1. Viaduto de
intersegao da
ESPM, via W3 Sul| 1.357.418,27 13.195.854,00 - Obra finalizada|100%| 100% [100%]|100%]|100%,
- Contrato n©
34/2013
2. Via de ligagao|
Av. Hélio|
Prates/Sol _ N o o o o o
Nascente (T1) 2.700.570,36 729.791,00 Obra finalizada|100%| 100% [100%]|100%]|100%,
Contrato no
22/2016
3. Alargamento|
do viaduto da
EPCT/EPTG (T10)| 3.012.500,58 1.472.828,00 - Obra finalizada|100%| 100% [100%]|100%]|100%,
- Contrato n©
1/2017
4. Bacia do
Parque da Cidade _ N o o o o o
_ Contrato no 2.871.168,49 0,00 Obra finalizada| 0% | 54% [100%]|100%]|100%,
3/2021
5. Contrato
Complementacdo parcialmente
do sistema viario| executado,
da Estrada Setor restando
Policial Militar _ rescindido, o o o o o
ESPM, até o 10.848.362,00 0,00 obra 3% | 35% | 78% | 78% | 78%
terminal da Asa remanescente,
Sul (TAS) - T15 - em execugao,
Contrato no mediante nova
9/2020 contratagdo.
6. Tuanel
Rodoviario sob a
?V' C.entral de 210.674.972,00 0,00 - Obra finalizada| 8% | 44% |72% |100%]|100%
aguatinga -
Contrato no
4/2016
7. Energia
redundante  dol 4 944 467,00 0,00 - Servicos 1 gor | 0% | 0% |100%|100%
Tunel - Contrato finalizados
n° 13/2023
8. Alambrados do Servicos
Tunel - Contrato|] 122.558,00 0,00 - finaliz;;dos 0% | 0% | 0% [100%|100%
no 22/2023
9. Tela
antiofuscante dol 4.5 944 00 0,00 - Servicos 1 gor | 0% | 0% |100%|100%
Tunel - Contrato finalizados
n° 7/2023
10. Calgadas
Boulevard  do| 3 g04 155,00 0,00 Execucdo de|op 4 finalizadal 0% | 0% | 0% [36% [100%
Tunel - Contrato Obra
n° 18/2023
11. Reservatorio
de detengdo do|
sistema de Continuidade
drenagem pluvial 3.075.877 0,00 e conclusdo |Obra finalizada| 0% | 0% | 0% | 0% [100%
do Tunel - de obras
Contrato no
24/2023
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12. Viaduto da
EPIG - Contrato] 33.372.636,00 0,00 - Obra finalizada| 0% | 9% |40% |100%]|100%
n° 20/2021
13. Av. Hélig
prates - Ftapal 2 15.229.434,00 0,00 - Obra finalizada| 0% | 16% |73% [100%|100%
14/2021
14. Via Estrada
Setor Policial - Obra em
Militar - ESPM| 70.946.449,00 | 7.068.592,00 Ccér;ts'”(;‘g‘::se andamento - | 0% [0,25%]| 19% | 61% | 70%
(T16) - Contrato 402 medigao
no 22/2021
15. Drenagem em Projeto
Taguatinga - Lote Continuidade| Executivo em | ., o o o o
1 - Contrato no 1.189.370,00 0,00 dos servicos | andamento — 0% | 0% |58% |79% |89%
3/2022 52 medicao
16. Drenagem em Projeto
Taguatinga - Lote Continuidade| Executivo em | ., o o o o
> - Contrato no 1.587.905,00 0,00 dos servicos| andamento - 0% | 0% |49% |76% [90%
4/2022 62 medicao
17. Av. Heélio
~ Obra em
_Pratgfm'trittipasnﬁ 22.870.799,00 | 27.000.000,00 Exngg;O €| andamento - | 0% | 0% |12% |47% |55%
a o
9/2022 202 medigao
18. Readequagdo
) - Obra em
do Via EPIG 1118.495.336,56 | 38.489.236,00 |“970"19%€ andamento - | 0% | 0% | 0% | 8% [33%
a o
21/2022 212 medigao
19 Av Hélio Em fase de |[Em atualizagao
Pra'tes _ Iéta a3 10.031.373,35 | 17.977.692,00 Projeto de projetose | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
P Executivo orgamento
20. Av. Samdu €| Em fase de |[Em atualizagao
da Av. Comerciall 3.070.056,44 0,0 atualizagbes| de projetose | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
(Taguatinga dos projetos| orcamento
Total
. . 517.477.350,10/105.933.993,00| =~
Financeiro Yo Total da Execucdo | 9oz | 249% [399%|66%|71%
Caixa + GDF 623.411.343,00

1.1.2. PAC 2 - Pavimentacao e Qualificacao de Vias Urbanas

Em seguimento as providéncias necessarias para viabilizar as obras referentes as operagoes
de crédito contratadas no ano de 2014 a SODF, em 2024, atuou na esfera do Programa PAC
2 Pavimentacdo e Qualificacdo de Vias Urbanas, destinadas as regiGes de Vicente Pires e de
Bernardo Sayao.

Torna-se necessario reiterar as dificuldades operacionais de execucdo de obras, intrinsecas
as localidades das intervengoes custeadas por esses financiamentos, decorrente da dindmica
urbana das respectivas regides. Nao obstante esses fatores, os resultados obtidos no ano de
2024, foram satisfatorios. Os contratos de financiamentos abrangidos por este programa sdo

identificados a

seguir.

1.1.3. PAC 2 - Pavimentacdo e Qualificacdao de Vias Urbanas - Setor Habitacional
Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) n°© 0399.836-22/14

Os desembolsos realizados no exercicio de 2024, vinculados a esta operacdo de crédito
referente as obras de pavimentacao asfaltica, meios-fios, drenagem pluvial e Obras de Artes
Especiais em Vicente Pires, constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que
restaram atribuidos as obras e servigos contratados:
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Quadro 03 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R$)

Contrato de Financiamento n° 0399.836-22/2014 - Vicente Pires
Valor disponibilizado Ativi_dades Execucgao Financeira
Lote Contrato Realizadas Acumulada (%)
Caixa (R$) GDF (R$) Até 2024 2020[2021[2022[2023[2024
1 8/2015 40.345.611,41 | 8.747.071,33 | Obra finalizada |59% | 60% | 60% | 60% [100%
2 9/2015 744.346,41 161.376,93 | Obra finalizada | 30% |100%)|100%[100%|100%
2 14/2020 219.802,48 47.653,95 Serf‘i’r']gcl’izt:gg'co 100%|100%|100%|100%|100%
3 10/2015 18.113.223,25 | 3.927.010,90 | Obra finalizada |100%|100%|100%[100%|100%
4 8/2016 31.505.662,94 | 6.830.539,22 | Obra finalizada | 72% |100%|100%|100%|100%
5 19/2016 38.408.297,26 | 8.327.054,78 | Obra finalizada | 53% | 66% | 66% | 85% [100%
6 4/2015 16.693.440,28 | 3.619.196,93 | Obra finalizada | 57% |100%|100%]100%100%
7 7/2015 27.636.376,93 | 5.991.664,32 | Obra finalizada | 52% | 52% | 52% | 52% |100%
8 3/2018 10.150.979,94 | 2.200.768,37 | Obra finalizada | 84% |100%|100%]100%|100%
9 20/2016 33.853.211,54 | 7.339.496,07 | Obra finalizada | 77% |100%|100%|100%|100%
10 21/2016 60.280.302,84 | 13.068.982,98 | Obra finalizada | 69% | 76% | 81% | 84% | 85%
11 6/2016 16.674.422,95 | 3.615.073,90 | Obra finalizada | 44% | 49% | 95% | 99% | 99%
12 19/2021 29.298.982,74 | 6.352.123,15 Obra em 0% | 8% [51% | 76% | 78%
andamento
OAE 3 14/2023 18.814.989,62 | 4.079.156,34 | Obra paralisada | 0% | 0% | 0% | 1% | 4%
Intulado|  29/2023 | 48.373.349,15 |10.487.513,20| _OPraem -] - | - | o% | 0%
ote 2 andamento
M Intervencdes | o 048 364 06 | 1.484.749,57 A Licitar - - - - -
remanescentes
% Total da
Total 397.961.363,79|86.279.432,04|  Execucdo 60% |64% |67% |72%|76%
Financiamento

Observa-se no quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro acumulado de
aproximadamente 76%, o que em valores representa R$ 369.624.348,95.

Destaca-se, em execucgdo, as obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente
Pires, incluindo pavimentacdo asfaltica, rotatdrias, drenagem urbana, meios-fios, calgadas,
sinalizacdo horizontal e vertical e implantacdo de uma galeria subterranea, em Tunnel Liner
(remanescente, denominado lote 12), com previsdo de término no primeiro semestre de
2025. No que se refere a intervencdo relativa a Obra de Arte Especial 3, esta se encontra em
fase de discussao de projeto.

Quanto a Obra de Arte Especial 01, devido a necessidade de atualizacdo de projetos, o
certame e o inicio das obras estdo previstos para o ano de 2025. Esta intervencdo sera
custeada com os recursos relativos ao denominado item M, especificado no Quadro 03.

1.1.4. PAC 2 - Pavimentacdo e Qualificacao de Vias Urbanas - Setor Habitacional
Bernardo Sayao - Contrato de Financiamento (CF) n° 0399.840-83/14

A operacdo de crédito em tela prevé investimento no valor total de R$ 69.152.875,78, sendo
o valor de R$ 47.622.498,29, previstos no financiamento (FGTS) e R$ 21.530.377,49
correspondentes ao aporte de Contrapartida a cargo do Distrito Federal.

Ha que se salientar o Convénio n® 041/2020 firmado com a Terracap, no valor R$
20.275.970,37, fundamental para assegurar os desembolsos financeiros por parte da Caixa.

Em relacdo aos Lotes: 2, 3 e 5 (bacias), houve a entrega e conclusao das obras. No que se
refere ao Lote 5 (infraestrutura), ainda se encontra em fase de atualizacao de projetos para
posterior licitagao.

Segue abaixo o Quadro 04, que demonstra os dados atuais referentes a esta operagdo de
crédito:
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Quadro 04 - Bernardo Sayao (Valores em R$)

Contrato de Financiamento n° 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayao
. - . Execucao Financeira
Lote Contrato Valor disponibilizado Rea";\::;,:;a:ne-‘szoz4 Acumulada (%)

Caixa (R$) GDF (R$) 2020|/2021|2022|2023|2024

1 5/2023 12.340.714,07 | 5.579.300,58 Obra paralisada 0% | 0% | 0% | 1% | 1%

2 1/2018 2.619.799,96 | 1.184.425,10 |Obra finalizada (2021)| 48% |100%|100%|100%|100%

3 4/2017 5.445,558,10 | 2.461.964,95 |Obra finalizada (2021)| 50% | 99% | 99% [100%|100%

4 1/2023 16.744.679,17 | 7.570.355,96 Obra atrasada 1% | 1% | 1% | 2% | 20%

Obras de Aguardando nova o o o o o

5 Infraestrutura 6.601.425,13 | 2.984.538,41 licitacgo 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
(Bacias) -

5 Contrato n° 3.870.321,85 | 1.749.792,50 |Obra finalizada (2023)| 0% | 0% | 40% [100%]|100%
6/2022

P -
Total 47.622.498,2821.530.377,50| 7 Total da Execugaol y 5o/ | 1 70/ | 200 | 30% | 37%
Financiamento

Em relacdo ao Quadro 04, projeta-se para o ano de 2025 aumento dos desembolsos do
Contrato de Financiamento n® 0399.840-83/2014, bem como do Convénio n® 41/2020 com a
Terracap.

1.2. Pr6-Moradia I - Contrato de Financiamento n° 175.749-27/2006

Como mencionado em relatdrios anteriores, esta operacdo de crédito, assinada em 2006
e executada em anos anteriores a 2023, integra o denominado Programa Pré-Moradia I, que
objetiva a execucdo de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitario e pavimentacdo
asfaltica, além da implantacdo de equipamentos publicos comunitarios e execugao de
Trabalho Técnico Social - TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do
FGTS, tendo a Caixa como agente financeiro. Conforme manifestado, por ocasido do
encerramento de diversos exercicios, ainda restam itens em aberto e sem comprovagao de
funcionalidade perante o drgdo financiador, devido as dificuldades de finalizacdo das metas
das obras a época contratadas.

Igualmente ocorrido nos ultimos anos, salienta-se também em 2024, providéncias envidadas
objetivando a retomada do referido Contrato, sendo realizadas diversas reunides de ponto de
controle, que contaram, inclusive, com a participacdo da Equipe do Ministério do
Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, apds definicdo da estratégia e diretrizes, foram
identificadas as obras pendentes de realizacdo nas respectivas regides previstas €, com isso
o cronograma de acles para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, na Tabela 01,
seguem especificadas as metas que a Caixa considera em aberto:

Tabela 01 - Itens em Aberto (Valores em R$)

Detalhamento dos - Valor Valor Desembolsado até
Itens SRS Contratado 2024 el
Arapoanga - Planaltina
Drenagem / Mestre D'armas - | 5,5 855 764 54 203.162.035,33 22.693.729,21
Pavimentagao Planaltina
Vila Vicentina Planaltina

Em relagdo as metas de obras em aberto, conforme a tabela 1 acima, cabe salientar que
houve a conclusdo dos projetos da intervencao relativa ao Setor Mestre D'armas, por meio
do Contrato n° 21/2021. Em 2024 os referidos projetos foram encaminhados a Caixa
Econdmica Federal para andlise técnica de engenharia, sendo contatadas pendéncias,
submetidas as areas competentes desta Secretaria para conhecimento e providéncias
necessarias.

Em relagdo as metas de Regularizagdo Fundiaria e Trabalho Técnico Social das regifes de
Aguas Claras, Arapoanga, Brazldndia, Ceilandia, Itapoa (Norte e Sul), Mestre D’Armas,
Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, Sao Sebastido, Vale do
Amanhecer e Vila Vicentina, estas ainda se encontram em fase de negociagdo com a Caixa e
o Ministério, e serdo definidas novas estratégias de apresentagdo de documentacdo em 2025,
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entretanto, ainda, existem problemas fundiarios, a cargo da Codhab, Sedhu e PGDF que
impedem o avango de obras na regido.

Torna-se importante evidenciar, também, que em outubro de 2024, a Caixa formalizou
notificacgdo ao Governo do Distrito Federal acerca do encerramento do Contrato de
Financiamento n® 175.749-27/2006 - Pr6-Moradia, mediante o vencimento antecipado da
divida, conforme os termos do Oficio n® 92/2024/GIGOV/BR (155164425), cuja copia se
encontra acostada no ambito do Processo n® 00110-00001815/2024-54.

No final do exercicio de 2024 procedeu-se agendamento de reunides técnicas a serem
realizadas no inicio de 2025, com a participacao de equipes do GDF e da Caixa, no intuito de
possibilitar a continuidade de tratativas objetivando a adogdo da melhor alternativa possivel
a ser envidada.

1.3. Pr6-Moradia 11

O Programa denominado Pré-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS,
sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais a implantagdo de drenagem
pluvial, pavimentagdao, construcdo de unidades habitacionais e a execucao de Trabalho
Técnico Social - TTS, nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D’Armas e Arapoanga
em Planaltina - DF. Constam a seguir descritas as atividades essenciais e os desembolsos
ocorridos em 2024 dos respectivos programas.

1.3.1. Pr6-Moradia II - Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilandia - Contrato de
Financiamento n? 0262.225-34/2009

As intervengdes previstas no Programa Pro-Moradia no Setor Habitacional Sol Nascente,
envolvem recursos a serem aplicados nos Trechos 1, 2 e 3. O Contrato de
financiamento, celebrado em 2009 junto a Caixa Econ6mica Federal (Caixa), perfaz o valor
total atualizado, até 2024, de R$ 363.399.515,00, sendo R$ 208.960.870,00 de
financiamento (FGTS) e R$ 154.738.645,00 de contrapartida (GDF). Importante ressaltar que
o Governador do Distrito Federal, no exercicio de 2024, assinou nova Declaragcdo de
Contrapartida ao Contrato, com valor excedente, assegurando o aporte orcamentario
adequado para a continuidade da execugao desta operagao de crédito.

Ao longo do ano de 2024, assim como em anos anteriores, foram realizadas gestdes com a
Caixa, agente financiador da operacgdo de crédito, por meio de reunides de ponto de controle
com a participagcdo de dérgaos governamentais que participam da execucdo das metas do
contrato de financiamento, tendo ocorrido também reunides internas de governo com as
equipes técnicas da SODF, Terracap, SEEC/SUCAP, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap,
Defesa Civil, DF Legal, sendo tratadas questdes relevantes para a execucdo financeira do
contrato, objetivando: o recebimento das metas de Unidades Habitacionais por parte da
Codhab, de acordo com as exigéncias do Programa Pro Moradia, e a execugdo das obras
remanescentes.

Desta forma, no que tange a meta de infraestrutura urbana, no ano de 2024 ocorreu
considerdvel evolugdo na execugdo dos contratos de infraestrutura referentes as obras
remanescentes, quais sejam: Contrato n° 17/2022 (Trecho 1 e parte do Trecho 3), contrato
no 22/2023 (Remanescentes no Lote 1 e Trecho 3) e contrato n© 23/2023 (Treco 3 - Lote 2).

Em relagdo a meta de construcdo de Unidades Habitacionais (UHs), de responsabilidade da
Codhab, o contrato que prevé a construcdao de 420 UHs teve aditivos e dilagdo de prazos de
execugdo, com previsao de encerramento em maio de 2025. Assim, ndo ha diligéncias que
impecam os desembolsos de recursos para as obras relativas as Unidades Habitacionais, bem
como para a continuidade dos servigos de Trabalhos Técnicos Sociais (TTS).

Por fim, considerando as situacdes das intervencdes e servicos sob a gestdao da SODF e da
Codhab, constatam-se em 2024 avangos positivos na execucao financeira dos contratos, que
resultaram em aumento de 18% em relagdo a execugao obtida no exercicio anterior.

O Quadro 05 a seguir contempla o panorama de execugdo em 2024 e outros exercicios:
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Quadro 05 - Setor Sol Nascente

Contrato de Financiamento n° 0262.225-34/2009 - Sol Nascente
: T AgoOes . . Execucgao Financeira -
Obra/Meta Valor Disponibilizado realizadas DezeEnf;?_‘g)'/°2°24 Acumulada (%)
Caixa (R$) GDF (R$) em 2024 2020[2021| 2022 (2023|2024
1 - Trecho 1 - Emitido ©
Contrato no| 18.267.588,00 | 31.204.344,00 |- recfffb'rne”w 84% |84% | 84% | 84% |84%
015/2014 definitivo das
obras
2 - Trecho 2 - Emitido °
Contrato no[ 30.956.023,00 | 25.979.423,00 |- [fcf?b.'mento dad 58% | 58% | 58% | 58% | 58%
002/2015 efinitivo as|
obras
3 - Trecho 3 - Emitido ©
Contrato no| 12.592.469,00 | 8.216.096,00 |- [fcf?b.'me”m dag 32%|32% | 32% | 32% | 32%
003/2015 efinitivo as|
obras
4 -  Projetos|
Executivos
(Lotes 1 - Projeto executivo
Contrato n% 1.285.998,70 723.374,00 |- finalizado 0% |94% |100% |100%]|100%
015/2020 e Lote
2 - Contrato n©
016/2020)
5.0
- Remanescente
do Trecho 2 - 10.503.219,00 1326.436,00 |- Obra finalizada 0% |44% | 67% |100%]|100%
Contrato no|
15/2021
5.1 - Trecho 1 ¢
parte do Trecho Execugdo |[Obra em| ., o o o o
3 - Contrato no 4.039.902,00 | 45.725.325,00 de obra andamento 0% | 0% | 2% |16% |35%
17/2022
5.2 - Trecho 3 - Execugdo |Obra em
Lote 1 - Contrato| 19.212.240,00 | 60.046.321,00 d bg d £ 0% | 0% |1,8% |34% | 78%
no 22/2022 e obra [andamento
5.3 - Trecho 3 - Execugdo |Obra em
Lote 2 - Contrato| 11.024.956,00 | 53.146.923,00 d bg d £ 0% | 0% [0,65%]| 13% | 80%
no 23/2022 e obra [andamento
6.0 - Construgao Meta
de 678 Unidades| ;3 135 170,00 | 11.658.176 |SX€cutadajconcluidas - 678,64 | 850 |100%100%100%
Habitacionais - pela UHS
UH Codhab
6.1 - Construgao Meta
de 420 Unidades| ¢, 556 05 00 | 35.654.827,00 |EXecutada|Contrato de 420 o | o, | o |549% | 78%
Habitacionais - pela UHS em execugao
UH Codhab
7 - Trabalho Meta
Técnico  Social executada [Em licitacdo pela
TTS - Contrato 3.171.699,00 2.052.323,00 pela Codhab 0% | 0% | 0% |31%|76%
no% 17/2022 Codhab
Total
. 208.960.870,00(275.733.569,00
Investimento ! ! L) a
Total /°T°t:i'ng:c'2§re:“9a° 41%|44%)| 46% |62%|80%
FIN+GDF 484.694.439,00

1.3.2. Pr6-Moradia II - Mestre D'Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento
n® 262.232-26/2009

As Metas vinculadas a esta operacdo de crédito tiveram conclusdo em 2010, a excecdo de
alguns trechos, que, por problemas fundidrios e ambientais ficaram prejudicados.

A partir de 2021, com a celebragdo de contratagdo destinada a revisdo e readequacdo de
projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas, foi dado inicio a
efetiva acdo de programacao de retomada das intervencdes que restam incompletas, no que
Brasilia, Patriménio Cultural da Humanidade
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se refere as metas desta operacao de crédito, tendo em vista que a contratacdo formalizada
visa complementar os projetos de infraestrutura para a conclusdao do empreendimento
planejado, possibilitando atendimento as condigbes urbanisticas e ambientais que irdo
promover a regularizagdo definitiva da area, objetivando também, garantir a acessibilidade e
mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda rede de drenagem existente, além de verificar
a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirdo Mestre D'armas.

Em 2024, o Contrato n° 21/2021 teve andamento normal, ndo obstante o setor de projetos
tenha relatado dificuldades com relacdo a morosidade de analise e aprovagdo dos produtos
desenvolvidos por intermédio da referida contratacdo, havendo expectativa de conclusdo dos
projetos executivos e de orgamento, no primeiro semestre de 2025, de forma a possibilitar
dar inicio aos procedimentos licitatérios, visando a execugdo das obras de detencdo e
reservatoério que dardo funcionalidade ao objeto definido no Contrato de Financiamento.

Em relacdo as metas de Regularizagdo Fundiaria e de Trabalho Técnico Social da regido do
Mestre D'Armas, estas se encontram em negociacdo com a Caixa e o Ministério, e serdo
definidas novas estratégias de apresentagdo de documentagcdo em 2025, cabendo registrar,
que a regularizagdo fundiaria é condicao fundamental para o avango das obras previstas. Os
responsaveis principais, atuantes no processo de regularizacdo sdo a Codhab, a Sedhu e a
PGDF.

1.3.3. Pr6-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento n°
262.250-51/2009

Assim como mencionado em relatoérios anteriores, em relacdo a esta contratacdo, destaca-se
que a tratativa envidada em 2020, formalizada com a GIGOV/Caixa, por meio do Oficio n°
1574 - SODF/GAB/ASSESP, que pleiteava o encerramento das metas ainda nao realizadas e
0 respectivo encerramento contratual, restou indeferida, tendo em vista que em 2021 houve
pronunciamento da GIGOV/Caixa, indicando como obrigatdria a realizagdo da meta referente
ao Trabalho Técnico Social - TTS.

Esta Secretaria realizou as devidas tratativas com as equipes da Codhab e da SUCAP/SEEC
mediante instrugdes no ambito do processo n® 00110-00002448/2021-17, em que solicita
acOes para a verificacdo da viabilidade na realizacdo do TTS na regiao.

Cabe ressaltar, também, que em outubro de 2024, a Caixa formalizou notificacdo ao Governo
do Distrito Federal acerca do encerramento do Contrato de Financiamento n° 262.250-
51/2009 - Pr6-Moradia, mediante o vencimento antecipado da divida, conforme os termos do
Oficio n° 96/2024/GIGOV/BR (155164569), cuja cdpia se encontra acostada no ambito do
Processo n°® 00110-00001815/2024-54.

No final do exercicio de 2024 procedeu-se agendamento de reunides técnicas a serem
realizadas no inicio de 2025, com a participacdo de equipes do GDF e da Caixa, no intuito de
possibilitar a continuidade de tratativas objetivando a adocdo da melhor alternativa possivel
a ser envidada.

2. Contratos de Repasse - Emendas Parlamentares Federais (Orcamento Geral da
Unido - OGU)

Em 2024 manteve-se a atuagdao na gestdo de contratos de repasses firmados a partir de
recursos financeiros provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no
Orcamento Geral da Unido - OGU, procedendo-se a devida operagdo no atual Sistema
“Transferegov.br”.

No Quadro 06, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais
informacgdes desses instrumentos:
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Contratos de Repasse - OGU (Valores em R$)

Item

Contrato de
Repasse n°

Fase do
Contrato

Objeto

Status e Andamento em 2024

Valor Previsto
no Contrato de
Repasse (R$)

973.504/2024

Clausula
Suspensiva

Implantagdao de
Espago para
Lazer Urbano no|
DF - (PEC’'S).

Proposta aprovada e contrato de repasse
assinado, aguardando publicagdo do extrato no
Diario Oficial da Unido

2.393.677,00

939.758/2022

Em
Licitagdo

Pavimentagao
no DF - Etapa 1
da EPPN (DF-
009).

1. Os recursos serdo utilizados para a
restauragao/recuperagao de pavimento em
trecho da Estrada Parque Peninsula Norte -
EPPN (DF-009) Lago Norte (Etapa 1
Segmentos 1, 2 e 13).

2. Em 12/7/2024 foi concluida a andlise da
documentacdo técnica pela Caixa, sendo
emitido Laudo de Analise do Empreendimento|
- LAE e o Aceite Licitatorio.

3. Processo licitatério em andamento (00110-
00002400/2024-51).

3.782.788,32

922.919/2021

Em
execugao

Pavimentagao
no DF - Etapa 2
da EPPN (DF-
009).

1. Os recursos serdao utilizados para a
restauragcao/recuperagao de pavimento em
trecho da Estrada Parque Peninsula Norte -
EPPN (DF-009) Lago Norte (Etapa 2 -
Segmentos 3 e 12).

2. Em 15/3/2024 foi concluida a andlise da
documentacdo técnica pela Caixa, sendo
emitido o Laudo de  Analise do|
Empreendimento - LAE e o Aceite Licitatorio.
3. Em 18/10/2024 foi concluida a licitagdo, o
que possibilitou a formalizagdo do Contrato n°
9/2024, que obteve a autorizagdo de inicio das|
obras pela Caixa em 28/11/2024.

2.955.136,23

922.411/2021

Em
Licitacdo

Pavimentagao
no DF - Etapa 3
da EPPN (DF-
009).

1. Os recursos serdao utilizados para a
recuperagao de pavimento da Estrada Parque
Peninsula Norte - EPPN (DF-009) - Lago
Norte/DF (Etapa 3 - Segmentos 3b e 4).

2. Em 25/10/2024 foi enviada a Caixa a
documentacdo técnica (projeto, orgamento e
titularidade), com vistas a analise e aprovacao,
visando a retirada de Clausula Suspensiva,
sendo emitido pela Caixa, em 29/11/2024, o
Laudo de Analise do Empreendimento - LAE e
Aceite Licitatério, estando em trémites a
assinatura de Termo Aditivo de alteragdo do
\valor de contrapartida, para inicio do certame.

4.050.096,34

922.902/2021

Em
Licitagdo

Pavimentacao
no DF - Etapa 4
da EPPN (DF-
009).

1. Os recursos serdo utilizados para a
restauragcao/recuperagao de pavimento em
trecho da Estrada Parque Peninsula Norte -
EPPN (DF-009) Lago Norte (Etapa 4 -
Segmentos 10 e 11).

2. Em 30/10/2024 foi enviada a Caixa a
documentacdo técnica (projeto, orgamento e
titularidade), com vistas a analise e aprovacao,
visando a retirada de Clausula Suspensiva,
sendo emitido pela Caixa, em 28/11/2024, o
Laudo de Analise do Empreendimento - LAE e
Aceite Licitatério, estando em tramites a
assinatura de Termo Aditivo de alteracdao do
valor de contrapartida, para inicio do certame.

3.238.258,06

906.560/2020

Em
execugao

Via de Ligagao
Guara - Nucleo)
Bandeirante.

Obra em execugédo por intermédio do Contrato
n® 23/2023, estando consolidadas no Quadro
6a, as informacdes detalhadas acerca da
situacdo dos desembolsos do contrato de

repasse.

12.051.297,18
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1. Em 14/10/2024 a Secretaria de Cultura do
DF, realizou a homologagao do Resultado Final
do Concurso Publico Nacional de Projeto Legal
de Arquitetura do Museu da Biblia, que indica
a classificagdo de dois projetos, conforme
publicagdo no DODF de 15/10/2024.
2. Em 14/11/2024 a Secretaria de Cultura do
DF, apresentou a SODF documentagdao do
projeto escolhido, por meio de Parecer SEI-
GDF N. © 3/2024 - SECEC/SUPAC (156227712)
e Oficio NO© 2182/2024 - SECEC/GAB
(156228404).
3. Visando cumprir o prazo de entrega da
documentacdo técnica para retirada de
Clausula Suspensiva, e objetivando dar
Construcdo dalceleridade nos ritos necessarios para a
Clausula |Primeira Etapalexecucgdo do objeto pactuado, houve definicdo
Suspensival[do Museu dalem reunido realizada com representantes da
Biblia. SECEC, SODF, SEDUH, SERINS e SEGOV, que
esta SODF realizasse a avaliagdo do projeto,
com vistas a elaboragdo de instrugdo técnica
para a realizacdo de licitagdo na modalidade de
contratacdo integrada (antigo RDCI).
4. Em 29/11/2024 foi concluida a elaboragdo
da documentagdo destinada a Contratagdo)
Integrada e submetida a Caixa, estando tais|
elementos técnicos em fase de analise para
obtencdao de aprovacdao, de forma a dar]
cumprimento a Clausula Suspensiva.
5. Ressalta-se a prorrogacdo do prazo de
cumprimento de Clausula Suspensiva do
contrato de repasse até a data de 30/10/2025,

7 1903.915/2020 14.291.250,00

conforme a Carta Reversal No
097/2024/GIGOV/BR (158397226).
Total (R$) 42.762.503,13

O Quadro 6a, abaixo, apresenta as informagdes dos contratos de repasse com
objetos em execucao:

N° do Fase N° do Valor (R$) Avanco
Contrato do Objeto Contrat| Repasse Saldo Financei
de Contrat o de (R$) Contratado Pago [Contratual ro

Repasse o Obra
Em . . ~ .

906.560/20 ~ |Via de Ligagao Guara - 12.051.297,(10.127.299,]4.825.144,]5.302.154, o
20 [Z*®U%INGcleo Bandeirante 23/2023 77" g 57 97 60 47,64%

Pavimentagao no

Distrito Federal

(restauracdo/recupera

Em cdo de pavimento em
922'319/20 execuga [trecho na  Estradal 9/2024 2'9555,,136’2 2'279i999’1 0,00 2'27fi999’ 0,00%

o Parque Peninsula

Norte — EPPN (DF-009)

- Lago Norte (Etapa 2

- Segmentos 3 e 12).

Conforme os dados dos Quadros 6 e 6a, acima, constata-se sete Contratos de Repasse
provenientes de Emendas Parlamentares consignadas no Orgamento Geral da Unido, sob a
gestao desta SODF, cujo montante equivale a R$ 42.762.503,13.

Salienta-se que, ndo obstante todos os esforcos envidados por esta Pasta, a auséncia de uma
denominada “prateleira” de projetos de engenharia compativel com os objetos das emendas
parlamentares tem limitado a capacidade de formalizacao de novos contratos de repasse por
esta Secretaria, tornando-se necessario reiterar, também, as dificuldades, a seguir
relacionadas, decorrentes, em geral, da ndo observancia de determinados fatores antes da
definicdo dos objetos das emendas parlamentares, que impactam em avangos na captacao e
na execucao dos contratos de repasse celebrados:
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e Apesar dos constantes alertas aos 6rgdos superiores centrais (Serins/GDF), esta
Secretaria continua a receber recursos subdimensionados para a execucdo dos
projetos propostos e projetos inexequiveis, pertinentes a classificacdo funcional
programatica disponibilizada;

e Implantacdo de novo moddulo no Sistema “Transferegov.br” que requer a insercdo
manual de cada linha da planilha orgamentaria, gerando morosidade e retrabalho;

e Limitacdo no numero de acdes orcamentdrias disponibilizadas pela Unido para
investimentos em obras publicas, cujos normativos restritivos ndo abrangem e/ou nao
sdo capazes de sintetizar a realidade da necessidade de execucdo de obras publicas
para o Distrito Federal, guando em conjuncao com os baixos valores de investimentos
disponibilizados por parlamentares deste ente federativo;

e Atuacdo limitada dos dérgdaos do DF, responsaveis pela captagdo e manutencdo de
investimentos originarios do Orcamento Geral da Unido, na articulacdo em nivel federal
e, na adequacao do regramento legal, impossibilitando investimentos da Unido no DF,
nao obstante haver demandas com potencial de atendimento mediante esses
recursos;

e Morosidade na liberagdao de recursos financeiros com o Ministério concedente, para o
pagamento das medigdes vinculadas aos contratos de repasse em execugao.

Apesar das adversidades encontradas, destaca-se, que no exercicio de 2024, esta SODF, por
meio de sua area técnica, realizou o cumprimento de cldusula suspensivas em 4 contratos de
repasse, bem como o cadastro de 21 projetos para captacdo de recursos no ambito do
Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER, sendo: 19 projetos incluidos no Caderno de
Sugestdes de Emendas Federais para o ano de 2025 e, ainda, 7 projetos para captacdo de
recursos no Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares — SISCAEP, dos
guais 6 foram inseridos no Caderno de Sugestdes Emendas Distritais 2024, para a captacao
de recursos a ser incluida na LOA 2025.

3. Modelo de Governanca e Gestao - Gestaopublica.gov.br, Instrumento de
Maturidade da Gestao - IMG 100 pontos

O Modelo de Exceléncia em Gestdo das Transferéncias da Unido - MEG-Tr, foi substituido em
2023 pelo Modelo de Governanca e Gestdo Publica - Gestaopublicagov.br, que objetiva
tornar-se o modelo referencial para a avaliagdo e aprimoramento da governanca e gestao dos
orgdos e entidades que operacionalizam as transferéncias e parcerias da Unido mediante a
Plataforma Transferegov.br.

Nesse sentido, o setor de gerenciamento de recursos externos, coordenou, em conjunto com
o Gabinete/SODF, as atividades relacionadas a implantacdo do IMGG 100 PONTOS,
Instrumento de Maturidade de Gestdo no ambiente do Sistema do Modelo de Governancga e
Gestao.

Com relacdo as atividades pertinentes a implantagdo do IMGG 100 PONTOS, em 2024 o
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos conferiu a esta Secretaria de Estado
de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal o nivel da maturidade da governanca e da gestdo
categoria Bronze 3, pontuagdo de 54,08, consistindo da segunda melhor certificacdo, o que
indica avango no aperfeicoamento das agbes deste Orgdo quanto a gestdo dos recursos
externos.

4. Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER

Assim como exposto em relatérios anteriores, o Sistema de Gerenciamento de Recursos -
SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de Captagcdo de Recursos, em parceria com a
Subsecretaria de Tecnologia da Informacao da Secretaria Executiva de Financas, Orcamento
e Planejamento, foi instituido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por
intermédio da Portaria n° 05, de 11 de janeiro de 2021.

O Banco de Projetos € um mddulo do SIGER com a finalidade de cadastramento de projetos
que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execucdo por parte dos o6rgdos,
notadamente dos projetos que apresentem maiores chances de serem executados pelos
Orgaos do DF, quer seja mediante recursos de Operacdoes de Créditos, (Caderno de
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Operagoes), de recursos provenientes de Transferéncias Voluntarias - Unido (Caderno de
Emendas) ou de recursos abertos (onerosos e nao onerosos).

Em 2024 o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as agdes para o
preenchimento das informacdes solicitadas nas Fichas de Projetos de interesse da SODF, que
superam o valor de R$ 294.089.858,55, distribuidos nas seguintes obras publicas:

Item Obras/Servigos propostos pela SODF, inseridos no Banco de Projetos Valor (R$)

1 Ex(;ezcugao de Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Mestre D'armas Lotes 01 43.297.158,55
Contratacao de consultoria especializada para apoiar na revisdao, complementagao e

2 |atualizacio do PDSB e do PDGIRS. 10.010.000,00

3 Contratagdo de Empresa para execucdo de monitoramento de ruidos nas obras de 300.300.00
Infraestrutura Urbana. ’ !
Contratacao de Empresa para elaboragao de projetos de Infraestrutura de requalificagdo

4 ; 2.402.400,00
urbana no Taguacenter - RA de Taguatinga/DF.

5 Contratagdo de empresa para elaboragdo de projetos de Viaduto localizado, entre a L2 Norte 2.007.000.00
e Via EN3, na Regiao Administrativa do Plano Piloto-DF. ’ ’ !

6 (l\igrrwttgatagao de empresa para elaboragao dos projetos das Estagdes do VLT na W3 Sul e W3 500.500,00

7 Contra_tagao de empresa para elaboragao de Projetos de Requalificagdo Urbana nos Setores 5.005.000,00
Hoteleiros Sul e Norte.

8 Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de Projeto de Requalificagdo Urbana 1.501.500.00
no Setor Hospitalar Local Norte. ’ ’ !

9 Contratacao de empresa para elaboragdo de Projetos de Implantacao de Calgadas e Ciclovias, 2.002.000.00
nas Quadras 800 e 900 da Asa Sul e Quadras 900 da Asa Norte. ’ ’ !

10 Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de Projeto para Implantagdo de| 4.004.000.00
Viaduto na interseccao DF-459 e Avenida EImo Serejo. ’ ’ !
Contratacao de empresa especializada para elaboracao de Projetos para Implantacdo de

11 |5 . ~ : ; : 4.004.000,00
Viaduto na interseccao do Hospital Regional de Samambaia.

12 Co_ntratagao de empresa e_specializada para elaboragao de Projeto de Viaduto localizado na 4.004.000,00
Epia entre o SIA e o Cruzeiro.

13 Cpntratagao gle empresa especializada para elaboragao de Projeto para reconstrugao do 4.004.000,00
Viaduto Guara — EPTG.

14 Contratagcao de empresa especializada para elaboragao de projetos para Implantagao de 4a 7.007.000,00
Ponte no Lago Sul.

Contratacao de empresa especializada para elaboracao de Projetos para Implantagdo de

15 i 13.013.000,00
Infraestrutura Urbana na Regido do Morro da Cruz.

16 Contratacao de empresa especializada para elaboragcao de Projetos para Implantagdo de 8.008.000.00
Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Nova Colina Dorothy Stang. ’ ’ !

17 Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de Projetos para Implantagdo de 2.502.500.00
Rodovia Urbana/Ecoldgica na DF 140 - Regido do Park Way. ’ ’ !

18 Contratacdao de empresa especializada para Elaboracdao de Projetos para implantagdo de 10.510.500.00
Infraestrutura Urbana na QSE/QSF Taguatinga e Duplicacdo da Via Boca da Mata. ’ ’ !

19 Cont_ratagao de empresa especializada para elaboragdo de Projeto de Requalificagao Urbana 7.007.000,00
na via W3 Norte.

20 Urbanizacdo e regularizagdo de assentamentos precarios -Pré6 Moradia- Obras de 58.000.000.00
infraestrutura no Lote 02/Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente. ' ’ !

21 Im,plantagao do Sistema de :I'_ransporte de Passageiros denominado EIXO OESTE - Programa 100.000.000,00
Pro-Transporte - Etapa 3 Hélio Prates.

Total (R$) 294.089.858,55

5. Apoio Técnico Para Captacao e Execucao de Recursos Externos

5.1 Operacao de Crédito Externa - Programa de Infraestrutura e Readequacdo
Urbana do Distrito Federal - Infra-DF

Em seguimento as tratativas visando a celebracdo de Operacdo de Crédito Externa no valor
estimado de US$ 60.000.000,00 (sessenta milhdes de doélares americanos) em parceria com
o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata — Fonplata, que objetiva financiar
a execugdo de obras estratégicas para a populacdo do DF, o fortalecimento institucional desta
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e a implantagdao de um
projeto técnico social nas areas mais carentes da intervengdo, constata-se ao longo de 2024,
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importantes providéncias que resultaram na efetiva formalizagdo do financiamento
pretendido, assinado em 30/12/2024, dentre as quais:

e 10 semestre - Realizagdo de analise, aprovagdo, pré-negociacdo e negociagao do
contrato de empréstimo entre os érgaos do Distrito Federal e os érgaos do Governo
Federal, sendo formalizado na Secretaria do Tesouro Nacional - STN o Pedido de
Verificacao de Limites e Condigdes (PVL).

e No més de setembro — A Coordenagao-Geral de Operacdes de Crédito de Estados e
Municipios da STN emitiu o Parecer SEI N° 3374/2024/MF favoravel ao PVL e condigoes
necessarias a contratacdo de operacao de crédito com o Fonplata, e de pedido de
concessao de garantia da Unido.

e Em outubro - Emitido o Parecer n® 3915/2024/MF pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional favoravel ao pleito de contratacdo da operacao de crédito, sendo tal
documento enviado ao Ministério da Fazenda, para elaboragdo de Exposicdo de Motivos
e remessa a Casa Civil. No @&mbito do Distrito Federal, esta Secretaria editou a Portaria
n° 147, que instituiu a Unidade e Gestdao do Programa (UGPINFRA), com o objetivo
geral de coordenar e supervisionar a execucdao do Programa, oriundo da pretensa
operagao de crédito externo com o Fonplata.

e Em outubro - Emitido o Parecer n® 3915/2024/MF pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional favoravel ao pleito de contratacdo da operagdao de crédito, sendo tal
documento enviado ao Ministério da Fazenda, para elaboracdo de Exposicao de Motivos
e remessa a Casa Civil. No ambito do Distrito Federal, esta Secretaria editou a Portaria
n% 147, que instituiu a Unidade e Gestdao do Programa (UGPINFRA), com o objetivo
geral de coordenar e supervisionar a execucdao do Programa, oriundo da pretensa
operacdo de crédito externo com o Fonplata.

e Em dezembro de 2024, foi submetida ao Senado Federal a Mensagem n© 1.580, com
vistas a obtencdo de autorizagdo da contratacdo da operacgao de crédito externo em
comento, sendo tal matéria apreciada e aprovada na 662 Reunido Extraordinaria da
Comissdo de Assuntos Econdmicos, realizada em 10 de dezembro, e, posteriormente
aprovada pelo plenario da referida Casa Legislativa, conforme a Resolucdo n° 41
(publicada em 13/12/2024), que autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar
operacdo de crédito externo, com garantia da Unido com o Fonplata, no valor de até
US$ 60.000.000,00.

e Em 30/12/2024 foi assinado o Contrato de Empréstimo n® BRA-46/2024.

Portanto, encerra-se o exercicio, com a excelente noticia da contratacdo da operacdo de
crédito, o que representa um avango significativo para a execugdao das agdes que dependem
desses recursos. Para 2025, a expectativa é de que todos os tramites decorrentes da
assinatura do contrato de empréstimo sejam concluidos e que a missdo de arranque com o
orgao financiador ocorra conforme planejado. Com isso, a meta € iniciar a execugdo das acoes
ja no primeiro semestre do proximo ano. Isso certamente trara muitos beneficios a populacao
do Distrito Federal.

5.2. FUNDURB - Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

Em 2024, a Secretaria se empenhou em expandir as agdes com recursos do FUNDURB,
formalizando propostas que visam a revitalizagdo de espagos publicos e a melhoria da
infraestrutura urbana. Essas iniciativas foram essenciais ndo apenas para atender as novas
demandas, mas também para apoiar agdes ja em andamento, garantindo que os recursos
sejam utilizados de maneira mais eficaz.

As propostas submetidas ao FUNDURB e suas respectivas Resolugdes vigentes constam no
Quadro abaixo:

Obra Re§olugﬁo Valor Acatado Valor Executado | % % |Saldo Fundurb
Vigente Fundurb - R$ Fundurb - R$ 2023|2024 - R$
Praca do Reldgio Lote 1 n°® 02/2023 4,729.829,64 3.463.124,72 0% | 73% | 1.266.704,92
Praca do Reldgio Lote 2 n° 02/2023 832.003,63 257.921,12 0% | 31% 574.082,51
Q. 05 Setor Comercial Sul n° 03/2023 3.170.936,62 3.170.936,62 99% [100% -
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Readequacdo  Viaria da
Estrada Parque Industrial n® 01/2024 5.000.000,00 5.000.000,00 0% |100% -
Graficas — EPIG - Etapa 1
Praca 21 de abril n° 02/2024 50.000,00 - 0% 0% 50.000,00
Sol Nascente — Trecho 1 e 3 | n® 03/2024 3.000.000,00 2.401.906,94 0% | 80% 598.093,06
Readequacdo  Viaria da
Estrada Parque Industrial n® 06/2024 2.600.000,00 2.600.000,00 0% |100% -
Graficas — EPIG — Etapa 2

Total 19.382.769,89 16.893.889,40 2.488.880,49

5.3. Contrato de Financiamento n© 22.2.0123.1 - BNDES X GDF

Em 2024, manteve-se apoio técnico aos procedimentos administrativos relacionados aos
desembolsos da operacdo de crédito interno, com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Social - BNDES, no valor de R$ 217.003.108,00, no d&mbito do Programa de Modernizacdo da
Administracao das Receitas e da Gestdao Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administracdes
Estaduais — PMAE e do Programa de Modernizacdo da Administracdo Tributaria — PMAT
assinada em 29/06/2022.

No que se refere a esta Secretaria os recursos provenientes da referida operagdo de crédito
se destinaram a denominada Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, intervencdo integrante da
implantacdo do Corredor de Transporte Eixo Oeste, estando a realizacdo financeira
especificada no Quadro abaixo:

Obra Valor acatado Valores Saldo do (%)
BNDES (R$) Executados (R$) Financiamento (R$) Execugao
Avenida Hélio Prates - Etapa 0
2 - Contrato n® 9/2022 37.972.246,00 22.880.238,82 15.092.007,18 60%

Destaca-se ainda em 2024 a finalizacdo de tratativas para a segunda fase do Contrato de
Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES. Ha previsao de
que esta SODF seja contemplada com recursos na ordem de R$ 120 milhdes. A concretizagao
deste financiamento ira fortalecer a execucdo de importantes acbes, sendo:

e Hélio Prates Etapa 3 - R$ 100 milhGes; e
e Sol Nascente Trecho 3 Lote 2 - R$ 20 milhoes.

5.4. Contrato de Financiamento n° 40/00003-6 - Banco do Brasil x GDF (Banco do
Brasil 1)

Considerando que esta Secretaria possui intervengdes custeadas por recursos oriundos da
operagao de crédito nacional com o Banco do Brasil - BB, no d&mbito do BB Financiamento do
Setor Publico, procedeu-se a continuidade das agdes de apoio técnico relacionado aos
desembolsos da operacdo de crédito em tela, firmado pelo Distrito Federal no montante de
R$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo n° 40/00003-6).

A participacdo da SODF é relativa as obras contratadas por esta Pasta, inseridas nessa
operagao de crédito, que incluem as intervengdes integrantes da implantacdo do Corredor de
Transporte Eixo Oeste, conforme a situacao de desembolso exposta no Quadro a seguir:

Banco do Brasil - Contrato de Financiamento n° 40/00003-6

Valor do Valor do Valores Saldo do Execucio
Obra Financiamento | Financiamento |Executados ([Financiamento (% ;;
Inicial (R$) | Atualizado (R$) R$) (R$) o
Ig'f/'z%elgaguat'”ga - Contratol ¢4 600.000,00 | 56.478.695,01 |56.478.695,01 0,00 100%
i - o]
\z/ba/%t;lda EPIG - Contrato n° 53 763 205,33 | 21.318.247,54 |21.318.247,54 0,00 100%

Via Estrada Setor Policial Militar|
- ESPM - Contrato n° 22/2021

Avenida Hélio Prates - Etapa 1
- Contrato n° 14/2021

58.651.583,46 58.651.583,46 [57.148.401,90| 1.503.181,56 97%

13.328.500,00 12.915.057,90 12.915.057,90 0,00 100%

147.860.402,

35 1.503.181,56 99%

Total (R$) 155.763.378,79 | 149.363.583,91
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5.5. Contrato de Financiamento n° 40/00004-4 - Banco do Brasil x GDF (Banco do
Brasil 2)

Com a celebracdo da operagdo de crédito nacional firmada pelo Distrito Federal com o Banco
do Brasil - BB, no ambito do BB Financiamento do Setor Publico no montante de R$
505.000.000,00 (Contrato de Empréstimo n® 40/00004-4), esta Secretaria obteve aporte
financeiro para a continuidade de importantes intervencgdes, inseridas no escopo desse
financiamento.

Segue abaixo a situacdo das respectivas obras custeadas a partir de recursos dessa operacgao
de crédito:

Banco do Brasil - Contrato de Financiamento n°40/00004-4
Valor do Valor do

Obra Financiamento | Financiamento Execz:;zzess(Rﬂ Finanfizlr::z:t% (R$)Ex?§/:|;;ﬁo
Inicial (R$) Atualizado (R$)

Implantagao e

ampliacdo de sistema

de drenagem pluviall 32.000.000,00 32.000.000,00 18.221.757,60 13.778.242,40 57%
do Setor de Oficinas

Sul — SOF Sul

Regularizagdo de

Nucleo Urbano

Informal, ~Setor — de| 53 440 000,00 | 32.000.000,00 | 31.634.238,71 365.761,29 99%
Habitacional Sol

Nascente - Lote 1 -
Trecho 3 - Ceilandia

Regularizagdo de
Nucleo Urbano
Informal, Setor de
Habitacional Sol
Nascente - Lote 2 -
Trecho 3 - Ceilandia

Total (R$) 70.000.000,00 | 87.000.000,00 72.848.183,73 14.151.816,27 84%

A.3 - CONSIDERACOES

Em 2024, houve foco na melhoria do desempenho da Carteira de Contratos de Investimentos
da Secretaria, com a implementagdo de iniciativas do Planejamento Estratégico Institucional
da SODF. Isso levou a avancgos relevantes nos desembolsos, cumprindo as metas
estabelecidas o que resultou na execugao de cerca de R$ 280 milhdes em obras e projetos.

15.000.000,00 23.000.000,00 22.992.187,42 7.812,58 100%

Ndo obstante os avangos mencionados, cabe destacar a celebracdo de aditivos de reequilibrios
econdmico-financeiros contratuais, cujo impacto nos valores inicialmente alocados para as
obras em andamento e também para as novas licitacGes planejadas, torna necessario realizar
procedimentos administrativos objetivando assegurar novas fontes de financiamento,
consistindo de providéncia fundamental para garantir o fluxo de caixa adequado para os
investimentos previstos para os proximos anos, sobretudo, diante do aumento substancial do
aporte obrigatério de contrapartidas a cargo do Distrito Federal, em face dos
empreendimentos contemplados por recursos externos.

Ressalta-se ainda a inclusdo de diversas demandas prioritarias para esta Pasta no Caderno
de Emendas elaborado pelo GDF, como sugestdao para a obtencao de recursos procedentes
de Emendas Parlamentares. Essa acdao tem como objetivo apoiar as captacdes de recursos
que sao de interesse desta Secretaria, contribuindo para o fortalecimento das iniciativas e
projetos em andamento.

Outro ponto importante a ser destacado, em 2024, é a conclusao e a assinatura do Contrato
de Empréstimo Internacional, firmado com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia
do Prata - Fonplata que visa financiar as agdes do Programa INFRA-DF. Essa iniciativa
representa um passo significativo para o avango das obras e projetos previstos, contribuindo
para o desenvolvimento da infraestrutura no Distrito Federal, bem como para o fortalecimento
institucional desta Secretaria.

Brasilia, Patriménio Cultural da Humanidade
1541



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finangas

Subsecretaria de Planejamento Governamental

B - PROJETOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

1. Panorama detalhado da situacdo de Projetos/Orcamentos/Termos de Referéncia
elaborados ou em elaboragdao em 2024 (que nao resultaram em processo de licitagao):
Item Obra/Servigo Situacdo
A Casa Civil informou que ha necessidade de
elaboragdo de Decreto que declare o interesse
1 Contratagdo de obras de drenagem das Quadras QMS, | publico quanto a programacdo de obras na area de
no Setor de Mansdes em Sobradinho II. intervengdo, com fundamento na legislagdo afeta a
matéria. A continuidade requer instrugdo de unidade
técnica da Seobras. (156081351).
Contratacao das obras de infraestrutura urbana do |Para renovagao da Licenga foi requisitado o Plano de
sistema de drenagem nos intitulados Lotes 01 e 02, do Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) e o
2 | Setor Habitacional Mestre D'Armas, Bacias 01, 02, 03, Plano de Controle Ambiental que exigiu a
04, 05 e 06, em poligonal de area aproximada de 260 necessidade de aditivo contratual que tramita no
ha. processo 00110-00002953/2021-61.
O empreendimento em questdo se encontra inserido
Contratagdo de projeto para implantacdo da Via de |na Zona de Preservagao da Vida Silvestre - ZPVS da
3 Ligacdo Viaria entre a DF 001 (Estrada Parque APA do Planalto Central, sendo recomendado que a

Contorno) nas proximidades do entroncamento com a
BR 251 e a regiao do Park Way.

SODF encaminhe questionamento ao ICMBio,
estando as consultas em tramites pelo
Gabinete/SODF.

Elaboragdo de especificacdo técnica para os servigos de
remanejamento de redes de distribuicdo de energia

4 elétrica, aéreas, primarias na classe de 15kv e/ou Em tratativas da Agip/Suaf/Seobras.
secundarias, na classe de 1kv, com fornecimento de
materiais
Documentagdo técnica encaminhada ao setor de
Contratagao dos projetos e execugao das obras do gerenciamento de recursos externos para gestao
5 Museu Nacional da Biblia, a ser localizado no Eixo com a Caixa para viabilizagdo Contrato de Repasse
Monumental Oeste - EMO, lote 05, na Regidao n° 903.915/2020/MTUR/CAIXA (157021708)
Administrativa do Plano Piloto. referente a Construgdo da Primeira Etapa do Museu
da Biblia.
Execucdo de obras de requalificacdo de Av. Hélio Prates
6 |- Etapa 3, compreende o Trecho da Via MN 1 (Av. Hélio Determinada a reformulagdo com mudancga de
Prates) entre a Via M1 (Ceilandia) e as Quadras QNH 1 concepgao (146736550)
e QI 10 (Taguatinga).
contratagao dos servicos de topografia e geotecnia e
7 dos projetos executivos de geometria viaria, Autorizagdo para prosseguimento dos Estudos
pavimentagdo, drenagem pluvial e sinalizagdo para Técnicos Preliminares - ETP.
requalificacdo dos setores hoteleiros sul e norte.
Pavimentagdo no DF, tendo como foco a Documentagdo técnica encaminhada ao setor de
8 restauragao/recuperacdao de pavimento na Estrada gerenciamento de recursos externos para gestao
Parque Peninsula Norte - EPPN) (DF-009) - Lago com a Caixa para viabilizagdo do Contrato de
Norte/DF - Etapa 3. Repasse n° 922411/2021/MDR/CAIXA (136024697).
Pavimentagao no DF, tendo como foco a Documentagdo técnica encaminhada ao setor de
9 restauracao/recuperagdo de pavimento na Estrada gerenciamento de recursos externos para gestdo
Parque Peninsula Norte - EPPN (DF-009) - Lago junto a Caixa para viabilizagdo do Contrato de
Norte/DF - Etapa 4. Repasse n° 922902/2021/MDR/CAIXA (150737058).
Servigo de consultoria especializada para apoiar a
revisdo do Plano Distrital de Saneamento Basico do DF
- PDSB e o Plano Distrital de Gestdo Integrada de Elaborado o orcamento para contratacdo, contudo o
10 |Residuos Sdlidos- PDGIRS, que deverdo complementar,| processo retornou da ADASA para aprimoramento

atualizar, revisar e adequar os planos distritais
anteriores conforme a demanda recente da populagao

urbana, conforme projeto basico.

das especificacdes técnicas de contratacdo.

2. Perspectivas para 2025:

Item Obra/Servico Descricao dos Projetos e Atividades a serem desenvolvidas
1 Tunel de Taguatinga Medidas mitigadoras - Tunel de Taguatinga - Elaboragdo de projetos
5 Drenar Taguatinga Drenagem pluvial - Taguatinga - Implantagdo do Programa
Drenar/DF
3 Infraestrutura no Pér do Sol il;fraestrutura no Por do Sol - Urbanizacao no Sol Nascente / Por do
4 Implantacdo de ciclovias no DF Implantacdo de ciclovias no DF
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QSE/QSF e duplicagdo da Boca da

5 Mata e na Av. de Ligagao do Setor Contratagdo de projetos de infraestrutura para regido de
Primavera a Via Setor L Norte em [Taguatinga/DF
Samambaia
. ) Contratagdo de projetos de infraestrutura para regido de
6 Taguatinga - QNG/QNH Taguatinga/DF
7 Avenida Hélio Prates - Etapa 1 e 3 g:)arlt;r:tagao das obras do Corredor BRT das Etapas 1 e 3 da Av. Hélio
8 Avenida Hélio Prates - Etapa 1 e 3 Ripa Av. Hélio Prates.
9 Museu da Biblia Im'p.lantflgao do Museu da Biblia no Eixo Monumental (obras de
edificacoes).
10 Manutengao Predial Manutencdo do prédio da SODF.
11 Taguacenter Contratacdao de projetos de infraestrutura de requalificagdo urbana
no Taguacenter.
12 Requalificacdo da W3 Norte ﬁg:tteratagao de projetos executivos de requalificagdao urbana W3
~ ) . Contratagdo das obras de implantacdo das EstagSes do BRT no
13 Estagdes BRT - Corredor Eixo Oeste Corredor Eixo Oeste
14 Bernardo_Sayao Lote 5 (obras de Contratagdo das obras de infraestrutura no Bernardo Sayé&o.
infraestrutura)
15 SAF SUL Contratacao das obras de infraestrutura no Setor SAF SUL.
16 Elaboragdo de projetos de pontes Contratacao de projetos para elaboragdo da Ponte do Lago Norte.
Elaboracio de proietos de infraestrutura Elaboracdo de projetos de infraestrutura urbana em areas de
17 (S éfeas depre Julariza S0 fundiaria - [regularizacdo fundidria (ARIS Morro da Cruz, ARINE MansGes
9 5 Sobradinho e ARIS Nova Colina I e II e Doroty Stang.
18 Contrato de topografia Contratacao dos servigos de topografia.
19 Contrato de geotecnia Contratacao dos servicos de geotecnia.
20 VLT W3 Sul e Norte Contratagao dos projetos para elaboragao das estagdes do VLT W3
Sul e Norte.
21 Praca 21 de Abril Contratacao das obras da Praca 21 de Abril.
Supervisora/gerenciadora das obras do |Contratacao dos servigos especializados para
22 N s h R
P6r do Sol supervisao/gerenciamento das obras do P6r do Sol.
23 Rotas acessiveis na regio ESPM/TAS goongr:;agao das obras das rotas acessiveis (calgadas) entre a ESPM
24 Setor Hoteleiro Norte e Sul Contratagao de empresa para elaboragdo de projetos e requalificagao
urbana no Setor Hoteleiro Norte e Sul.
25 Setor Hospitalar Norte Contratagao de empresa para elaboragao de projetos e requalificagao
urbana no Setor Hospitalar Norte.
Implantacdo de calgadas e ciclovias nas |[Contratacdo de empresa para elaboragdo de projetos para
26 |Quadras 800 e 900 da Asa Sul e Quadras|implantacdao de calgadas e ciclovias nas Quadras 800 e 900 da Asa
900 da Asa Norte. Sul e Quadras 900 da Asa Norte.
~ Contratagdo dos projetos para elaboracdo de projeto para
27 Implantagdo da Estrada Verde. implantacdo da Estrada Verde, ligacdo Park Way e o Torord.
28 |Duplicagdo da Via SCE Quadra 29 - GamalElaboragao de projeto.
29 Elaboragdo de projetos de Viaduto de [Contratagdo dos projetos para implantacdo do viaduto e duplicacdo
ligacdo Via no Nucleo Bandeirante. da Via Nucleo Bandeirante (SMPW 06).
30 Viaduto em Samambaia Elaboragao de prOJetos.para implantagao do Viaduto na intersegao|
DF-459 e Av EImo Serejo.
31 Viaduto em Samambaia EIaborag_ao de prOJetos para |mplr—:mta(;ao do Viaduto na intersegao
do Hospital Regional de Samambaia.
. . ~ Contratacdo para elaboracdo de projeto para implantagdo de sistema
32 Via de Ilga_gao Morro da Cruz e viario de conexdo entre a ARIS Morro da Cruz e Comunidade Santa
comunidade Santa Cruz Cruz
33 | Estudo de expansdo da linha do Metrd Contrat:’agao para elaborqgao de estudos de concepgao para
expansao da Linha do Metro.
Prestacdo de servicos técnicos de apoio e assessoramento em
34 Consultoria técnica da SODF eng.enharla consultiva para atuagao nas areas de elaboragao de
projetos, orcamentos, acompanhamento e planejamento de obras e
gestao das demandas da SODF.
35 Consultoria BIM Contrapagao de consultoria BIM no desenvolvimento e contratagao
de projetos.
36 Infraestrutura de TI para o BIM Contratagdo para implantagdo de infraestrutura de TI para o BIM.
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4. Implantagdo do Building Information Modelling (BIM)

Considerando que ndo houve a assinatura da sub-rogacdo do Contrato n® 042.458/2020 -
Aquisicdao de BIM, compreendendo a solugdo de software de ferramenta BIM, transferéncia
de conhecimento e consultoria, o prazo para renovacao das atividades de aprimoramento das
solucdes BIM foi perdido, assim, restou prejudicado o cumprimento das metas estabelecidas,
de implementacgao do sistema BIM na SODF, uma vez que para o exercicio de 2024 que estava
previsto o mddulo de planejamento em BIM e o inicio da fiscalizacdo também no ambito da

plataforma.

Encontra-se em fase de estudos nova contratacdo de solucdo integrada de fiscalizacdo e
gestdo em BIM de acordo com a Portaria n® 145, de 1° de outubro de 2024.

6. Apresenta-se quantificado a seguir, o resultado das atividades realizadas pelo setor de
projetos desta Secretaria no exercicio de 2024:

Atividades desenvolvidas em 2024 Quantidade
Estudos de Viabilidade 21
Estudo Técnico Preliminar 23
Orgamentos 24
IAdequacdo/Analise de Projetos e Orgamento em fase de Obras 312
Projetos/Servicos/Obras elevados a licitagdo 11
Relatérios de Auditoria 146
Ouvidoria e LAI 4
Execugdes de contrato 32
Analises de solicitagbes de reequilibrios econé6mico-financeiros contratuais 10
Respostas técnicas/processos tramitados 1426

C - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/SODF

Em 2024, a Comissdo Permanente de Licitacdo deu continuidade a conducdo dos 6 processos
licitatorios iniciados no ano de 2023. Na tabela abaixo, se encontram listados todos os
procedimentos licitatérios que tiveram agdes no exercicio:

- LicitacOes realizadas em 2024:

Resultado da Comissao Permanente de Licitacdao
Item| Modalidade Certame Processo Valor (R$) Situacao
Registro de precos para eventual contratagdo
de empresa especializada para execugao dos
servicos topograficos cadastrais e de
mapeamento aérofotogramétrico com a
utilizacdo de drone, amarragdes com RTK, uso
Pregao de Laser (com fornecimento de material, mao 00110-
1 | Eletrénico n° |de obra e equipamentos), de acordo com 0[00000903/2023-|23.135.363,50| Concluida
08/2023 |[Sistema SIRGAS 2000, destinados a 10
elaboragdo de projetos e a
fiscalizagdo/acompanhamento das obras sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado de
Obras e Infraestrutura do Distrito Federal -
SODF.
Prestacdo dos servigos de
Concorréncia elaboracdo/readequacao de Projeto Executivol 00110- )
2 n° 08/2023 de InfraesErutura Urbana, na RA do Soll00001440/2023-|3.571.044,17 Concluida
Nascente/Por  do Sol - RA SOL, 03
especificamente em poligonal do Por do Sol.
Elaboracdo de Projetos Executivos de
Infraestrutura Urbana, especificamente nas Devolvido a
Concorréncia Poligoﬂnais do denominado Drenar Taguatinga 00110- SUPOP para
3 n© 02/2023 | Ceilandia, nas Quadras QSD, QSE, QSF, na|00001440/2023-(16.369.346,57| adequacao a
VVia de Ligacdo Boca da Mata e na Av. Via de 03 Lei n°
ligagdo do Setor Primavera a Via Setor L Norte, 14.133/2021
conforme poligonais (Lotes 1 e 2).
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Devolvido a
Concorréncia Elaboragdo de Projeto Executivo de 00110- SUPOP para
4 n° 03/2023 Infraestrutura Urbana, especificamente na|00001440/2023-|4.023.402,95| adequacao a
poligonal delimitada nas quadras QNG/QNH. 03 Lei no
14.133/2021
Execugdao de Obra de Infraestrutura Urbana,
nos intitulados Lotes 1 e 2 do Setor
Habitacional Mestre D'Armas-DF, em poligonal . .
: . : - Encaminhado a
de area aproximada de 260ha, incluindo 00110- SUPOP para
5 | Concorréncia pavimentacdo, ~ meios-fios, - calcadas,| 441 440,2023-43.253.904,55| atendimento
n% 01/2024 |sinalizagdo horizontal e vertical e drenagem -
; ~ . 7 03 Nota Juridica
(contendo bacias de detengao e dispositivos d
ST - a PGDF.
de dissipagao e langamento direto), conforme
normas pertinentes da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, DNIT.
Aquisicdo de 28 (vinte e oito) baterias
estacionadrias para o Nobreak, livre de
manutencgdo, seladas, reguladas por valvula
Dispensa de |[(VRLA), tensdo nominal 12V - 200Ah, 00110-
6 Licitagdo |[incluindo servicos de troca, instalagdo,[00003791/2023-| 50.369,20 Concluida
- 90001/2024 linspegdo, configuracdo, atualizagdo de 41
software e teste do sistema, bem como, o
descarte ambientalmente adequado das
baterias substituidas.
Aquisicdo de insumo do género de alimenticio
Dispensa de |[(café torrado), para suprir o abastecimento de| 00110-
7 Licitacdo [|estoque do Almoxarifado, propiciando o bom|{00000196/2024-] 3.480,00 Concluida
- 90002/2024 Jandamento das atividades internas e 34
atendimento aos visitantes.
Dispensa de Aquisicdo de painéis de divisdrias, tipo naval 00110-
8 | Licitacdo [ dUIsIS P . » tP 00001012/2024-| 30.400,00 Concluida
- 90003/2024 com as respectivas esquadrias em ago. 53
Aquisicdo de livros didaticos impressos que
versam sobre a Nova Lei de Licitagbes ¢
Dispensa de Contratos Adminis_trativos - NLCC - Lei n© 00110-
9 | Licitacio [|1#:133/2021, escritos por autores renomados,|,40733/5024-|  1.035,09 Concluida
- 90004/2024 [ suas edigdes mais atualizadas, visando 46
atender a necessidade de capacitagao,
atualizagdo e aprimoramento do
conhecimento juridico desta Secretaria.
Contratacdo de servicos, fornecimento e
montagem de sistema construtivo em drywall,
Dispensa de |com chapas de gesso acartonado, forro em 00110-
10 Licitacdo |gesso com tabicas, portas, luminarias, spots|00001937/2024-| 11.700,00 Concluida
- 90005/2024 (direcionaveis e servigos correlatos para a 02
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura
(SODF).
Aquisicao de molduras em madeira, na cor
Dispensa de |preta, para exposicdo de fotografias das| 00110-
11 Licitacdo - |principais obras executadas e em execugao na|00001618/2024- 1.499,60 Concluida
90006/2024 |[sala do Secretario de Estado, bem como na 99
sala de espera do Gabinete.
Aquisicao de logos da Secretaria de Obras e
Dispensa de [Infraestrutura Distrito Federal - SODF, e 00110-
12 Licitacdo - |brasdes oficiais do Distrito Federal paral00001611/2024-| 4.368,00 Concluida
90007/2024 |identidade visual da sala do Secretario de 77
Estado e sala de espera do Gabinete.
Dispensa de 00110-
13 Licitagdo - |Aquisicdo de fragmentadoras de papéis. 00002494/2024-| 4.806,60 Concluida
90008/2024 69
Dispensa de |Aquisicdo de 02 (dois) fogdes tipo piso, com 00110-
14 Licitagdo [forno, quatro queimadores, novos, de primeiro{00002541/2024-| 2.345,34 Concluida
- 90010/2024 |uso. 74
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Contratagao de licengas de uso do software de
Business Intelligence (BI), consultoria para
Dispensa de [transferéncia de conhecimento e suporte 0110-
15 Licitagdo [técnico, com finalidade de atender as|00001754/2024-| 52.260,00 Concluida
- 90011/2024 |necessidades da Secretaria de Estado de| 89
Obras e Infraestrutura do Distrito Federal -
SODF.
Aquisicdo de 01 (um) televisor de 98
. polegadas e 02 tablets, com garantia e
Dispensa de T A L T 00110-
16 | Lictaggo - [oistencia tecnica onsite para atender 2%40005043/2024-| 23.608,59 | Concluida
90012/2024 emandas das Areas do Orgdo que realizam 79
atividades da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.
Dispensa de |Aquisicdo de ferramentas e equipamentos 00110-
16 Licitagdo - |operacionais (furadeira/parafusadeira  de[00002230/2024-| 3.051,72 Concluida
90013/2024 limpacto, serra circular e escadas). 13
Aquisicdo de mobilidrios, novos e em primeiro
Dispensa de |uso (mesas, carrinho de distribuicdo cha e café 00110-
18 Licitacdo - |e do banco tipo jardim) que sdo necessarios|00002850/2024-| 11.150,00 Concluida
90014/2024 |para garantir condicdes adequadas de 44
trabalho.
Dispensa de |, iicicso de mobilidrios, novos e em primeiro 00110-
19 | Licitado - [-d° (nﬁesa) ' P 00003279/2024-|  2.220,00 Concluida
90015/2024 ) 85
Prestacdo de servicos de manutengdo
preventiva e corretiva, incluindo 0
fornecimento e a instalagdo de pecas de
reposicdo, dos equipamentos de auxilio de
acesso, na Secretaria de Estado de Obras e
Dispensa de f:gmapiztgﬁttjiﬁ (Sci)n[;?e;géo h geg;i{ﬁ;déis 00110-
20 Licitagao - manutencio corretiva com substituicio de 00003228/2024-| 14.964,00 Concluida
90016/2024 ~ . . 53
pegas, manutengao preventiva com ajustes,
limpeza e lubrificagdo, e testes de
funcionamento do motor XH30 433 MHz da
marca Rossi e do sistema de automacdo em
equipamentos das portas automaticas em
vidro da marca Garen.

D - PARTICIPACAO EM COMISSOES, CONSELHOS e GRUPOS DE TRABALHO (GT)

Camara Julgadora de Autos de Infragdo - CJAIL.
Comissao Técnica de Revisdo e Atualizacdo do PDSB e PDGIRS.

Comissao Permanente de Andlise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhanga - CPA /

EIV,

Comissao Interna de Apoio Técnico - CIAT.
Comissdo Distrital do Zoneamento Ecoldogico Economico do Distrito Federal
CDZEE/DF.

Comissao do Plano de Prevengao e Enfrentamento as Agdes Danosas decorrentes de

Eventos Climaticos no Distrito Federal.
Comissao Técnica de Revisdo e Atualizacdo do PDSB e PDGIRS.
Comissao PDOT - Estratégias de Regularizagdo e Habitagao.

Comissdo Técnica para realizagdo de procedimentos visando a contratacdo de empresa
especializada para a elaboracao de estudos e projetos com o objetivo de realocagao
do Centro de Progressdo Penitenciaria.

Comité Gestor do Plano Integrado de Residuos da Construgdo Civil e Residuos
Volumosos do Distrito Federal - CORC/DF.

Comité Estratégico de Tecnologia de Informacdo - CETI.

Comité de Mobilidade Urbana.

Grupo de Trabalho (GT) Aguas Parasitarias (Conam/DF).

GT Regulamentacdo de Uso de Agregados Reciclados em Obas Publicas (CORC/DF).
GT para a Institucionalizagdo do Servico Publico de Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais Urbanas no Distrito Federal.
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e GT de Monitoramento de Qualidade da Agua, vinculado & participagdo no Conselho de
Recursos Hidricos - CRH.

GT de Elaboragao e Articulagao do Plano Distrital de Acessibilidade.

GTde transporte publico coletivo do DF.

Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiéncia - Codded.

Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano do Jardim Botanico.

Conselho de Saneamento Basico do Distrito Federal — Consab/DF.

Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - Conam.

Conselho de Recursos Hidricos - CRH.

Conselho Deliberativo da Fundagdo Jardim Zooldgico de Brasilia.

E - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLITICAS DE SANEAMENTO BASICO

1. Plano Distrital de Saneamento Basico (PDSB) e Plano Distrital de Gerenciamento
Integrado de Residuos Sélidos (PDGIRS)

No ano de 2024, realizaram-se reunides da Comissdo Técnica, visando ao levantamento dos
programas e indicadores que ainda ndo foram cumpridos, os principais gargalos, as
dificuldades de atendimento das metas e consequentemente, a necessidade de atualizacdo
das metas, no que se refere a prestacdao do servico de abastecimento de agua potavel e
esgotamento sanitario; servigo de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas; e prestacao
do servico de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

Essas reunides da Comissdo Técnica, também, tiveram por objetivo discutir o conteido do
texto base que subsidiou a contratacao dos Planos em 2017, de forma a atualizar o Termo de
Referéncia para futura contratacdo de consultoria especializada para a revisao dos Planos.

Cabe salientar a Lei Federal n° 14.026/2020, que atualiza o marco legal do Saneamento
Basico, alterou a previsdo de revisao para até 10 anos.

Durante o ano de 2024, houve a finalizacdo e aprovacdo do Termo de Referéncia pela
Comissao Técnica, o inicio dos procedimentos licitatorios esta previsto para o préximo ano.

2. Conselho de Saneamento Basico do Distrito Federal (Consab)

Em 2024, realizou-se seis reunides ordindrias, que trataram de assuntos relacionados aos
seguintes temas: saneamento basico nas areas urbana e rural, diagndstico de problemas
relacionados as vertentes do saneamento, resultado dos trabalhos de outras instituicdes na
tematica, prospeccdo de futuras agdoes dos entes, orcamentos e legislacbes dentre outros
assuntos relevantes; e por fim, as atividades realizadas no ano de 2024 quanto aos servigos
de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario, drenagem e manejo das aguas pluviais
urbanas, e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

Ainda em 2024, foi criado 1 GT- Grupo de Trabalho no ambito do Conselho, sendo eles: para
analisar a proposta da ABES/DF e UNB para avaliar a necessidade, oportunidade e
conveniéncia de alterar a natureza juridica do Conselho, de Articulador e Consultivo para
Deliberativo.

3. Acompanhamento Ambiental de Obras

Esta Secretaria, no ano de 2024, realizou a gestao e o acompanhamento ambiental de
diversos empreendimentos dentro do territério do Distrito Federal e atuou em inumeros
procedimentos para a obtengado de autorizagdes e licengas ambientais de interesse desta Pasta
e de outros Orgaos, cujas obras tém sido acompanhadas de forma a auxiliar na clara execucdo
das atividades em conformidade com a legislagdo ambiental. Na tabela abaixo, estdo
relacionadas todas as Licengas e Autorizacdes recebidas/renovadas durante o ano de 2024,
entre os meses de janeiro e dezembro:

Tipo Empreendimento Interessada Atividade Licenciada
ASV Bicc;apgf ﬂ;egig%mic;:)ludv(;al SODF Supressdo de vegetagdao para obra de drenagem no
2053.8.2024.45574 a 9 Parque Ecoldgico do Cortado.
Cortado
2053.8.2024.46611| Nascente - Trecho 1 'agem p S 9
Habitacional Sol Nascente Trecho 1.
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ASV Setor Habitacional Sol Supressao de ve_:getac_;ao para mstalagao de bacia de
2053.8.2024.46497 Nascente - Trecho 3 SODF dreqage_m pluvial - Langamento Direto no Setor
Habitacional Sol Nascente Trecho 3.
ASV . _ Supressao de vegetagdo para obras dos Trechos 5 e
2053.4.2024.43412 |Corredor Eixo Oeste - EPIG|  SODF | "4 F ot 42 Parque Industrias Graficas (EPIG).
ASV . ) Supressdo de vegetagao para obras do Trecho 4 da
2053.4.2024.47589 |Corredor Eixo Oeste - EPIG| - SODF et 045 parque Industrias Graficas (EPIG).
ASV . _ Supressao de vegetagdo para obras do Trecho 2 da
2053.4.2024.47343 |Corredor Eixo Oeste - EPIG|  SODF |p oy o 12 "po ko ie Industrias Graficas (EPIG).
ASV Setor Habitacional Vicente Terraca Supressdo Vegetal para obras remanescentes do
2053.8.2024.41833 Pires P |Lote 2 de Vicente Pires e OAE 3.
= Supressao de vegetagdo para instalagao e ampliagao
ASV Setor de Oficinas Sul - ; . o
2053.4.2024.44225 SOF SUL SODF do sistema de drenagem pluvial do Setor de Oficinas
Sul - SOF SUL.
Supressdo de vegetagdao para as obras de arte e
ASV Via de Ligagao SODF duplicacdo da ligacdo entre o Guara II e o Nucleo
2053.8.2024.31979 | Guara/Nucleo Bandeirante Bandeirante, inclusive passagens superiores sobre a
estrada de ferro no acesso a vila EPVT.
Bacia de drenagem pluvial < . - .
P Implantacao de projeto de bacia de drenagem pluvial
AUC 06/2024 no Parque Ecoldgico do SODF no Parque Ecolégico do Cortado.
Cortado
LI 03/2024 Setor Habltqaonal Vicente Terracap Pgrcelamt_ento de Solo Urbano no Setor Habitacional
Pires Vicente Pires — Trecho 3.
Setor Habitacional Sol Regularizagdo de parcelamento de solo urbano -
LT 63/2024 Nascente Trecho 1 CODHAB Trecho 1 - Etapa 1 e 2 (ARIS Sol Nascente).
LAS 07/2024 Setor de Inflamaveis SODF Implantacdo e operagdo de sistema viario urbano.

Ademais, também atuou na manutencdo das licengas ambientais vigentes, requerendo
renovacao ao Orgao competente dentro dos prazos legais e apresentando as informacdes
técnicas necessarias a instrugdo dos processos.

Em 2024, outro instrumento bastante relevante para as agdes desta Secretaria foi a Dispensa
de Licenciamento Ambiental - DLA, que libera automaticamente 0s
empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto
ambiental no ambito do Distrito Federal. Na tabela abaixo, seguem as intervencGes
alcancadas pela aplicacao da Dispensa de Licenciamento Ambiental:

Data Objeto da intervencao alcancada pela DLA
26/2/2024 Requalificacdo da Quadra 6 do Setor Comercial Sul.
2/8/2024 Requalificagdo dos Setores Hoteleiros Sul e Norte.
1/10/2024 Desenvolvimento de Projeto de Sistema Viario — SIV na QNO 4 Conjunto N, em Ceilandia.

Para a obtencdo dos instrumentos elencados acima, a SODF atuou direta e indiretamente com
os interessados e os orgdos reguladores, de forma a instruir corretamente os processos de
licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades
na esfera ambiental de acordo com as disposicdes previstas nos licenciamentos e suas
respectivas condicionantes, exigéncias e restricbes. Apresenta-se a seguir 0s
empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto a tematica ambiental:

a) Setor Habitacional Vicente Pires - Em 2024, esta Secretaria, por meio de sua area técnica
ambiental, atuou com a Terracap e o Ibram para renovacao das 3 licengas ambientais do
parcelamento em regularizagdo. As licengas ambientais do parcelamento encontram-se
vigentes, com manifestacdo de renovacdo tacita, apenas para Licenca de Instalagdo n©
21/2016 que alcanca as Glebas 2 e 4, conforme Declaragdao - IBRAM/PRESI/SULAM. Cabe
ressaltar que o Ibram por meio da Manifestacao n® 11285 emitiu parecer pela dispensa de
Autorizacdo de Supressao Vegetal (ASV) permitindo a supressao de individuos arbdreos até
a conclusdo das obras. Salienta-se que foi solicitado andlise da Terracap para as obras
remanescentes do Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires e da Obra de Arte Especial 3,
em virtude de mudancas pontuais dessas obras, as quais foram devidamente apreciadas e
aprovadas pelo érgao ambiental, ainda, considerando que houve necessidade de supressao
de individuos arboreos em d&rea ndo abarcada pela Manifestacdo 11285, foi emitida a
Autorizagao de Supressao Vegetal - ASV.
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b) Setor Habitacional Bernardo Sayao - Realizou-se gestdao com o Servico de Limpeza Urbana
do Distrito Federal - SLU, visando a adequada destinacao dos residuos da construcdo civil. Em
relacdo as obras de escavacdo da bacia 8, ocorreram intercorréncias e os trabalhos
precisaram ser interrompidos.

c) Setor Habitacional Sol Nascente - Trechos 1, 2 e 3 - Esta Secretaria realizou diversas
vistorias no Setor Habitacional Sol Nascente, no ano de 2024, com o objetivo de
acompanhamento das condicionantes das licengas ambientais emitidas para fins de
parcelamento do solo e execucdo de obras de infraestrutura nos Trechos 1, 2 e 3. Em 2024,
também, foram realizadas vistorias com o objetivo de elaboracao de Inventario Floristico para
fins de emissdo de Autorizacdo de Supressao de Vegetagcao — ASV pelo Ibram e elaboracao
de Relatérios de Acompanhamento de Fauna. Cabe salientar que apds a supressdao das
arvores, mediante ASV emitida pelo Ibram, foi possivel a continuidade das obras de drenagem
de aguas pluviais no langamento no corpo hidrico da Lagoa 2 (Trecho 1); langamento no corpo
hidrico da Lagoa 2 (Trecho 3); Obra de Arte Especial - OAE que liga o Trecho 1 ao Trecho 2,
respectiva canalizacdo do corpo hidrico e recuperacao de erosdao na margem do corrego. Esta
Secretaria atuou com a Codhab e o Ibram, visando a unificagdo das Licengas do Trecho 1 -
Etapas 1 e 2, para fins de melhoria nos acompanhamentos das condicionantes. Destaca-se
gue o 6rgdo ambiental se manifestou favoravelmente a unido, sendo emitida nova licenga
ambiental. Ademais realizou-se gestdo com a empresa executora de obras visando
a apresentacdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC para os
trés trechos em obra, sendo apresentados a Codhab para fins de conhecimento do érgdo
ambiental competente.

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) — Em 2024, esta Secretaria
atuou na gestdo para emissdo de Autorizagdo de Supressao Vegetal - ASV, inventario florestal
e de fauna do empreendimento, principalmente na obra da edificagdo da bacia de detencdo e
qualidade referente a parte de drenagem da obra. Em relagdo as obras da lagoa de drenagem
do T16 ndo foram identificadas necessidade de mais supressdes. Em junho de 2024, foi
realizada poda drastica e supressao vegetal com a Novacap, além da revisdo do inventario e
todo acompanhamento de obra, inclusive a retomada do viaduto préximo a entrada da W3
Sul.

e) Corredor Oeste - Tunel Rei Pelé - Em 2024, acompanhou-se as atividades do Tunel de
Taguatinga, por meio da analise dos relatdrios, bem como de vistorias periddicas, sempre no
intuito de atender as condicionantes da Licenca Ambiental. O relatério de monitoramento
ambiental final estd em elaboragdo, tendo em vista que as obras do tunel foram finalizadas,
restando apenas o término das obras de drenagem, inclusive a lagoa de detencdo da
drenagem do tunel, que esta sendo edificada as margens do rio Melchior.

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 2) - Durante o ano de 2024, foi realizado o
acompanhamento das atividades referentes a Licenga Ambiental Simplificada que autoriza a
implantacdo da faixa adicional na Avenida Hélio Prates - Etapa 2, respectivas ASVs e
Autorizacdes em Unidades de Conservacao (AUCs). Salienta-se a existéncia da Autorizacao
de Supressao Vegetal, referente ao empreendimento como um todo, a Autorizagao de Corte
de Arvore Isolada, referente as bacias dentro do Parque do Cortado e a Autorizacdo de
Supressao Vegetal, referente a supressao necessaria para viabilizar a recuperagado da erosao
do talude da cachoeira do Parque do Cortado. Destaca-se, ainda, o acompanhamento do
Contrato referente ao monitoramento de ruidos gerados nas obras.

g) Corredor Oeste - Viaduto EPIG — Esta Secretaria, por meio de sua area técnica ambiental,
realizou o monitoramento ambiental das obras, esclarecimentos e, também, subsjdiou a
emissdao de autorizagdes de supressao de vegetacdo na modalidade de Corte de Arvores
Isoladas (CAI) para o correto andamento da obra.

h) Drenagem no SOF Sul - Durante o ano de 2024, ocorreu grande avango da obra do sistema
de drenagem e edificagdo de 4 lagoas de detencao e qualidade localizadas no Parque Ezechias
Heringer, com a escavacdo das bacias prontas e a rede de drenagem do setor em estagio
avancado de instalagdao. Em agosto de 2024, foram realizadas novas tratativas para emissao
de uma nova ASV em trecho complementar.
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i) Pavimentacao no CAUB I/CAUB II - A obra de pavimentacao foi entregue para a populagao
no ano de 2023. Esta Secretaria repassou o bem publico (sistema de drenagem) para a gestdo
da NOVACAP. Apés a celebragao do recebimento, a area ambiental desta pasta ira realizar as
tratativas com o Ibram, para a alteracao da titularidade da Licenga Ambiental para a Novacap.

j) Via de Ligagdo Guara e Nucleo Bandeirante - Esta Secretaria realizou diversas vistorias,
visando ao acompanhamento ambiental das obras, conforme condicionantes apresentadas na
Licenca Ambiental e a elaboragao de Inventario Floristico, para fins de emissao de Autorizagao
de Supressao de Vegetacdo — ASV pelo Ibram e Acompanhamento de Fauna.

4 - Gestdao Ambiental

a) Sistema E-RCC/SLU: O sistema E-RCC possibilita o gerenciamento, monitoramento e
rastreabilidade de forma eletronica de toda a movimentacdo de residuos da construcado civil.
Em 2024, esta Secretaria, por meio de sua area técnica, executou o gerenciamento de
informacdes de obras contratadas por esta pasta para emissdo de Controle de Transporte de
Residuos - E-RCC/SLU.

b) Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor: Em 2024, esta
Secretaria cadastrou 8 projetos com o Sinaflor, contendo os dados florestais levantados e
analisados pelo responsavel técnico do setor, para obtencdo da Autorizagdo de Supressdo
Vegetal — ASV das obras em que a Secretaria é a titular da Licengca Ambiental. Cabe ressaltar
gue das 8 obras cadastradas 6 dispdem das respectivas Autorizacdes de Supressao Vegetal,
destacando-se as obras: Lancamento de Drenagem Parque Cortado, ESPM T16, Bacias 6A e
6B, Sol Nascente, EPIG e SOF SUL.

c) Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRS - Digital: Em uma iniciativa
inovadora, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF (SEMA) disponibiliza o Sistema
Eletronico de Registro, Controle, Monitoramento e Fiscalizacdo dos Planos de Gerenciamento
de Residuos Sélidos (PGRS - Digital) para os profissionais habilitados apresentarem o Plano
ao orgéao ambiental do DF, mediante endereco eletrbénico
https://app.pgrsdigital.com.br/app/cidade, instituido mediante o Decreto n® 46.520, de 13
de novembro de 2024. O objetivo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcgdo Civil
(PGRCC) é apresentar o fluxo de gerenciamento dos residuos da construgao civil produzidos
nas obras, ou seja, o fluxograma da geracdo, manejo e destinacdo dos residuos, considerando
especialmente o tipo de residuo, tais como: residuos de demolicdo, de escavagao, de
pavimentagdo, de limpeza superficial, o tipo de transporte ou coleta, o responsavel pelo
transporte e a destinacdo final. A &rea ambiental desta Secretaria promoveu dois
treinamentos para servidores da Supop e Suaf, areas técnicas desta pasta, bem como para
servidores da Novacap, SLU, Caesb, DER e CEB, visando ao acompanhamento adequado das
informagdes no Sistema.

d) Sistema de Gestdao de Solo de Escavacdo - SGSE: Em 2024, destaca-se o volume
excedente previsto no projeto que compde o Sistema. O objetivo principal é que o excedente
da obra seja reutilizado em outras demandas no ambito do DF, visando custos de deposigdo
na URE e minimizando os gastos com compra desse material pelos entes publicos. Outro
aspecto de relevancia, € que menos solo destinado a URE interfere no aumento de sua vida
til, entretanto, o Sistema precisa de melhorias para atendimento das demandas e controle
para melhor operacionalizacao do Sistema.

e) Cascalheira: As buscas realizadas pela area técnica ambiental desta pasta foram realizadas
por meio do Sistema de processos Urutau e encaminhadas para outras areas técnicas da
Secretaria, conforme demanda.

F - PRINCIPAIS SITUACOES QUE REQUERERAM AVALIACAO DA ASSESSORIA
JURIDICO-LEGISLATIVA

No que tange as atividades juridicas, tramitou-se 856 processos, sendo gerados 1.369
processos no periodo de 1/1/2024 a 20/12/2024. Ao final do exercicio constata-se na unidade,
836 processos concluidos, 22 processos com andamento aberto e 97 documentos externos.

G - GESTAO ESTRATEGICA E PLANEJAMENTO
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— Gestao de Riscos

Durante o exercicio de 2024, realizaram-se: capacitacdo em Gestao de Riscos com a
Controladoria Geral do DF; Gerenciamento dos controles definidos pelas areas;
Gerenciamento dos riscos mapeados; Mapeamento dos principais riscos e respectivas causas
que possam ocorrer no ambito de Projetos; Desenvolvimento e Homologacdo do Plano de
Gerenciamento de Riscos, que contempla a metodologia utilizada para o Gerenciamento dos
Riscos definidos a partir do Sistema SaeWeb.

Cumpriu-se as normas de Gestao de Riscos desta Secretaria, houve aperfeicoamento continuo
no processo de Gestao de Riscos e maturidade na identificacdo e no gerenciamento dos
Riscos.

- Painel de Obras

Em 2024, foi atualizado o Painel de Obras pelas Subsecretarias e Chefias desta Secretaria.
Houve, também, a consolidacdo e elaboragdo do Painel, com a inclusdo da Unidade de
Controle Interno — UCI, desta pasta, no Painel das areas de suporte.

- Gestao de Integridade Institucional

Em 2024, realizou-se reunioes com a Controladoria Geral do DF, Comissdo de Etica, Ouvidoria
e Assessoria de Correicdo para continuidade e aperfeicoamento do Programa de Integridade
desta Secretaria.

Destaca-se a continuidade da disseminacdo do Programa de Integridade entre os servidores;
envolvimento das areas de Comissdo de Etica, Ouvidoria e Assessoria de Correicao, com
objetivo de definicdo dos responsaveis por prevengdo de riscos de integridade, detecgdo e
saneamento de problemas de integridade. A Comissao de Etica, visando empreender acoes
de capacitacdo em seu proprio local de trabalho, bem como atender ao disposto no Plano de
Direcionamento Estratégico-Operacional, promoveu aos servidores desta Secretaria as
seguintes palestras: Saude Mental e Qualidade de Vida no Trabalho (8/4/2024); Inteligéncia
Emocional - Um Caminho para a Integridade (8/7/2024) e Seguranga e Defesa das Mulheres
(25/11/2024). Cumpre registrar ainda, que os membros da Comissdo participaram do Curso
sobre Normas de funcionamento e de rito processual no d@mbito das ComissGes de Etica,
promovido pela Casa Civil/DF.

- Gestao de Integridade de Empresas

Verificou-se maior controle e visibilidade da situacdo de conformidade das empresas
contratadas no que se refere ao Programa de Integridade de Empresas. Os novos contratos
firmados por esta pasta encontram-se monitorados pela Controladoria Geral do DF.

- Mapeamento de Processos

Em 2024, houve a continuidade no mapeamento dos processos finalisticos e os processos de
suporte desta pasta, alcancando a padronizacao dos processos mapeados e implantados.

- Modelo de Governanca e Gestdao - MGG

Em 2024, foram apresentadas as boas praticas de gestdo as areas técnicas desta pasta,
quais sejam, as Subsecretarias de Acompanhamento e Fiscalizacdo e de Projetos, Orcamento
e Planejamento de Obras, visando ao aprimoramento organizacional, o aperfeicgoamento dos
fluxos e praticas, a maximizacdo dos niveis de eficiéncia e efetividade e ao aumento da
capacidade de geragdo de valor, também foram mapeados alguns processos com vistas a
melhoria dos resultados finalisticos.

Destaca-se que no exercicio de 2022, esta Secretaria obteve o Certificado de Nivel de
Maturidade da Governanca e da Gestdo — Categoria - Bronze 3, referente a 22 Aplicacdao do
(IMG 100 Pontos) do Modelo de Governanca e Gestdao - Gestdo.gov.br, com validade até
abril/2026.

- Comité Interno de Governanga

Em 2024, realizou-se 4 reunibes ordinarias do Comité Interno de Governanca Publica - CIG,
conforme periodicidade definida na Portaria n® 71 de 15 de junho de 2022, informando aos

membros sobre os trabalhos realizados. Também ocorreu a inclusdo dos temas:
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Conformidade, Controle Interno, Transparéncia Ativa e Ouvidoria nas atribuicdes de
Governanga.

- Planejamento Estratégico — PEDF (2023 - 2026)

Em 2024, houve atualizacdo constante do Sistema Gestao DF e o cumprimento das obrigacdes
referente ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI com a Suppe/SEEC.

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2023.2026

Em 2024, realizou-se Reunides com as areas para definicdo das metas do PEI 2023.2026,
Revisdo das inciativas do PEI 2023 e a elaboracdo e homologagdo do Plano Estratégico
2023.2026, cumprindo as obrigacdes, referentes ao PEI, com a Suppe/SEEC.

- Programa qualidade de Vida

Em 2024, foi editada a Portaria n® 154, de 15 de outubro de 2024, que instituiu a Politica de
Qualidade de Vida da SODF para servidores e colaboradores e a Semana de Qualidade de
Vida com ac¢bes de cuidados com a saude do servidor.

- Trabalhos das Comissdes Permanentes (CPS e CPTCE) e de PIP

Esta Secretaria, por meio de suas ComissOes Permanentes, atuou em observancia a
sistematizagdo e a padronizacdo dos procedimentos das agdes de Correicao Administrativa no
ambito do Distrito Federal. Ressaltam-se, abaixo, as atividades referentes a cada comissao:

e Apuracao de responsabilidades do gestor contratual e do fornecedor do Contrato n©
12/2016-Sinesp, em razao dos servicos executados sem cobertura contratual, do valor
retido sobre a fatura da 6@ medicdo, relativamente a Nota Fiscal 0349/2018-81
(emitida em 09/04/2018), noticiados por meio dos autos do processo n° 00110-
00002000/2023-65.

e Apuracgdo acerca do pedido do Consorcio contratado de reconhecimento de divida dos
itens de carga, transporte e descarga de aduelas no Contrato n® 22/2021, referente
as obras de Reformulacdao do Sistema Viario na ESPM, noticiados por meio dos autos
n® 00110-00003020/2023-53, com fundamento no art. 212, §§ 2° e 39, da Lei
Complementar n® 840, de 23 de dezembro de 2011, e nos moldes da Instrucao
Normativa n°® 03, art. 49, de 19 de outubro de 2021 da CGDF. A investigacdo
preliminar sera apurada por meio de processo sigiloso.

e Apuracao de responsabilidades pelas irregularidades sobre a execucao de despesas
sem cobertura contratual decorrente das obras de construgdo da Praca da Juventude
de Ceilandia - Contrato n° 2/2018-Sinesp.

e Apuracgao de fatos, identificacdo dos responsaveis e quantificacdo do dano causado ao
erario, pelo suposto prejuizo ao DF, em decorréncia da pratica de ato econémico de
gue resultou danos ao Erario, quanto aos atos administrativos relacionados
a consecucao e execucgao, considerando-se o Primeiro e Quarto Termo Aditivo do
Contrato n©® 2/2015-Sinesp, (0112-005426/2015 e n ©° 0112-000016/2017),
respectivamente, referentes as despesas medidas e pagas em relagdo ao transporte
indevido de material escavado em rodovia pavimentada e ndo pavimentada nas Bacias
de Detencdo (4A, 4B, 4C, e 4D) das obras do Trecho 2 no Setor Habitacional do Sol
Nascente, nos termos do Item 6. Recomendacdes, R5, Subtdpico 3.1.1.3 do Relatorio
de Auditoria Operacional n® 01/2019 - DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF, paginas 35 e 36,
em apuragao no ambito de processo especifico.

H - COORDENAGCAO DE ANALISE E CONFERENCIA DE MEDICOES - COACM/SUAF

A Coordenacdo de Analise e Conferéncia de Medigdes - COACM foi extinta em 06/08/2024,
com a edicao de nova reestruturagcdo da Secretaria, passando as atribuicbes da entdo
Coordenacao para a Unidade Especial de Execucao de Obras - Uneobras. Assim, compete
atualmente também a referia Unidade, coordenar, analisar e conferir as documentacgbes
inerentes as medigcOes dos Contratos vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de
controle das medicGes, emitir Atestados de Execugdo, autuar processos eletrénicos de
pagamentos, promover levantamentos técnicos dos quantitativos dos servigos medidos e
realizar anadlise da vantajosidade dos Contratos vigentes.
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Relacionam-se, a seguir os apontamentos mais recorrentes, inclusive em anos anteriores, por
ocasido das analises das medicdes e que poderiam impactar nos valores das respectivas
medicoes:

Itens sem cobertura contratual constatados no Boletim de Medicdo;

Memorias de Calculo equivocadas;

Medicao de servigos ndao executados na obra;

Alteracdo do critério de medicao estabelecido no orcamento paradigma, sem

formalizagdo de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica;

e Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das
medidas aferidas, in loco, por empresa de acompanhamento topografico contratada
pela SODF, ou ainda, das medidas contratuais previstas;

e Auséncia de comprovacao do Controle de Transporte de Residuos - CTR com o Servico
de Limpeza Urbana - SLU;

e Medicdo de servicos sem laudos aferidos referentes ao periodo de execucdao da

medicao;

Medicao de servicos sem projetos aprovados previamente;

Medicao de itens em duplicidade ou com sobreposicao de servicos;

Medicdo retroativa de servigos executados sem cobertura contratual; e

Apresentacgao incompleta de documentacgdo solicitada. Em 2024, foram emitidos 220

Atestados de Execucao.

I - AGOES DE COMUNICAGAO COM O CIDADAO E INSTITUCIONAL

Ao longo de 2024, foram efetivados 487 atendimentos aos veiculos de comunicacdo. Nas
redes sociais, o perfil desta Secretaria no Instagram teve 407 novas publicacées. O niUmero
de seguidores saltou de 4.815 para 10.200, aumento de 211,8%.

No Quadro a seguir, mostra o resumo das atividades empreendidas em 2024:

Atividades Quantidade
Atendimento a imprensa 487
Matérias 206
Site 113
Intranet 182
Whatsapp 276
Publicagdes (Redes Sociais) 407
Seguidores (Instagram) 10.200

J - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Cumpre registrar que em 02/09/2024 restou publicada a aposentadoria da entdo Chefe da
Unidade de Controle Interno desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, conforme
a Ordem de Servigo n° 87, de 30/08/2024, publicada no DODF n© 168. Assim, até a referida
data deu-se continuidade a determinagdo da Portaria n® 141/2020-SODF, de 18 de dezembro
de 2020, publicada no DODF n° 244, de 29 de dezembro de 2020 quanto a verificagdao por
parte da UCI da conformidade da instrugdao de todos os processos de pagamentos e aditivos
contratuais relativos a execugdo de obras a cargo desta SODF, além das contratagdes acima
de 3 milhdes de reais.

Por conseguinte, o relatério que evidencia os trabalhos desenvolvidos pela UCI em 2024, foi
elaborado de forma parcial e reflete a situacdo constatada até o més de agosto/2024
(149363149), indicando quantitativo de 322 notas técnicas emitidas.

Torna-se importante ressaltar, ainda, que a solicitagao de indicagdo de um nome para assumir
a citada funcdo, de modo a garantir a continuidade das atividades de controle interno nesta
Secretaria, fora apresentada a Controladoria Geral do Distrito Federal, em 02/09/2024, tendo
em vista que o referido cargo é privativo de integrante da carreira de Auditoria de Controle
interno. Diante do atendimento da indicacdo em 18/11/2024, para que as importantes
atividades desenvolvidas por essa unidade sejam retomadas, esta SODF aguarda a cessao
oficial de servidor nomeado em 29/11/2024, como Chefe da Unidade de Controle Interno.
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K - OUVIDORIA

Quanto as declaragdes dos cidadaos que buscaram os servigos da Ouvidoria do DF, registradas
pelos Canais de Atendimento Sistema OUV-DF e Sistema e-SIC, no periodo de 01/01/2024 a
31/12/2024, estas totalizaram 593 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo: 528
Reclamacdes, 48 Solicitagoes, 1 Elogio, 6 Sugestdes, 8 Informacdes e 1 Denlncia. As Regides
Administrativas que mais demandaram foram: Plano Piloto 178; Vicente Pires 120; Sol
Nascente 86; Taguatinga 63; Sudoeste/Octogonal 48; Guara 37; Ceilandia 21; Park Way 14;
Paranod 9 e Samambaia 3.

Entre os assuntos mais abordados estdao: Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 124;
Execucdo de Obras Publicas 95; Pavimentagdo Urbana — Asfalto 58; Fiscalizagdo das Obras
PUblicas na Area Regular 48; Galeria de Aguas Pluviais 29; Execucdo de Obras Publicas na
Area de Infraestrutura Urbana 28; Fiscalizagdo das Obras PUblicas na Area de Infraestrutura
Urbana 23; Tapa Buraco - Vias PClincas, 15; Manutencdo de Calgadas (irregulares ou
danificadas) 15 e Fiscalizacdo em Obra em Area Publica Residencial 14.

Ressalta-se que das 593 manifestacdes recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o cidadao
respondeu uma avaliacdo quanto a resolutividade de sua demanda, que obteve a seguinte
classificagdo: 74% respondidas; 16% ndo resolvidas; 1% nao resolvidas apds a resposta
complementar; 8,4% resolvidas; 0,5% foram avaliadas como resolvidas apds a resposta
complementar e 0,2% se encontram em analise.

Em relagdo ao indicador de cumprimento do prazo de resposta para as demandas do cidadao,
obteve-se o resultado de 98,5%, com o prazo médio de resposta em 15 dias.

Em obediéncia a aplicabilidade da Lei de Acesso a Informacdo, foram direcionados a esta
Secretaria 137 pedidos no ano de 2024, sendo impetrados 13 recursos.

Registra-se, ainda, que este Orgéo tem sido premiado por apresentar 100% de pontuacdo no
Indice de Transparéncia Ativa (ITA), em 2024, pela 92 edicdo consecutiva.

4. DIAGNOSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Analise das realizacoes, dificuldades encontradas e perspectivas para o
proximo exercicio.

4.1 Panorama da Execucdo Orcamentaria e Financeira

A Lei Orcamentaria Anual de 2024 (Lei n® 7.377, de 29 de dezembro de 2023 - DODF Edicdo
Extra n°® 89-B, de 29/12/2023) consignou para esta Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura - SODF dotagdo orgamentaria no valor total de R$ 799.085.930,00,
distribuidos da seguinte forma:

Quadro 01 - Alocacdao orcamentaria inicial oriunda da LOA 2024 - Posicao
01/01/2024:
Percentual
Percentual da
Grupo de Fonte de aproximado| Fonte de
Despesas Categoria R Descrigcao da Fonte |Dotagao Inicial| por cC’ierupo Rec:orsos
Despesa Grupo de
Despesas
Pessoal e 1 100 Ordinario ndo Vinculado | 24.765.975,00 3,10% 100,00%
Encargos Sociais Subtotal Grupo 1 24.765.975,00
Ordinario ndo Vinculado | 9.919.739,00 3,22%
100
Emendas Parlamentares | 4 314 000,00 1,40%
Individuais
O“t(r:aosrr'ziigssas 3 111 Taxa de Expediente 282,00 38,60% 0,00%
120 Diretamente Arrecadados 15.375,00 0,00%
Contribuicao para o
134 Iluminacio Plblica 273.525.855,00 88,68%
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136 Operagdes de Credito |, 446 080 00 4,70%
Externas (Fonplata)
161 Recursos de Dividendos 6.158.400,00 2,00%
Subtotal Grupo 3 308.425.731,00 100,00%
Ordinario ndo Vinculado 2.955.776,00 0,63%
100
Emendas Parlamentares |, 44 09,00 0,86%
Individuais
131 |Convenios com Orgdos doj 50 5g6.140,00 10,86%
134 Contribuicdo para 14.000.000,00 3,00%
Iluminacgao Publica 58.30%
. ~ 7 1 ’ (0]
Investimentos 4 135 Opera(;Ioes de Crédito 279.625.288,00 60,02%
nternas
136 Operagges de Credito | o3 504 450 0 13,69%
Externas (Fonplata)
161 Recursos de Dividendos | 13.841.600,00 2,97%
Convénios Com a Unido -
732 Emendas Individuais - epi| 37+122:000,00 7,97%
Subtotal Grupo 4 465.894.224,00 100,00%
Total 799.085.930,00({100,00%

Fonte: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo - Médulo:
Consulta Execugcdo Orcamentaria - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por
Unidade Orcamentaria - UO.

Grifico representativo dos créditos orcamentdrios inicials, oriundos da LOA
2024, por Grupo de Despesas

R$ 24.765.975,00;
3,10%

RS 308.425.731,00;

RS 465.894.224,00;

1 - Pessoal e Encargos Sociais 3 - Qutras Despesas Correntes » 4 - Investimentos

Pode-se observar na representagdo grafica acima, que, 58,30% dos recursos consignados no
Quadro de Detalhamento das Despesas — QDD desta SODF foram alocados no Grupo 4 -
Investimentos, o que corresponde a R$ 465.894.224,00, e no Grupo 3 - Outras Despesas
Correntes obteve-se 38,60%, equivalente a R$ 308.425.731,00 do Orgamento da Pasta.

Constata-se no Grupo 4 - Investimentos, que, 60% dos recursos orcamentarios alocados
neste Grupo de Despesas vinculavam-se a recursos previstos decorrentes de operagdes de
crédito celebradas e previstas a serem formalizadas entre o Distrito Federal e a Caixa
Econ6mica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional do Desenvolvimento Econémico e Social
- BNDES (fonte 135), 10% eram referentes a previsao de repasses oriundos de convénios
com a Terracap (fonte 131) e 7% se vinculavam aos recursos previstos em contratos de
repasses celebrados por intermédio de Emendas Federais (fonte 732).

Ha que se considerar, também, ter havido consignagdo orgamentaria no Grupo 4, em parte
da fonte 135 e na fonte 136, relativa a operagbes de crédito, que se encontravam em
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tratativas, portanto, ainda ndao asseguradas com o BNDES (financiamento denominado BNDES
2) e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata — Fonplata.

Nao obstante o desempenho relativo aos desembolsos dos recursos vinculados a operagdes
de crédito, convénios e contratos de repasses, seja tratado em partes especificas deste
Relatério, notadamente nas Realizagdes por Programa (parte 2) e nas Informagoes
Complementares (parte 3 - A-2), de acordo com dados de executores/comissdes executoras
de contratos e do setor responsavel pelo gerenciamento de recursos externos, que procede
as estimativas anuais desses recursos no Orgcamento da Pasta, cabe ressaltar que persistem
dificuldades intrinsecas a execugao das obras previstas nos diversos instrumentos pactuados,
dentre as quais: reordenamento territorial, necessidade de atualizacdes de projetos, ajustes
em cronogramas fisico-financeiros de execucgdo, regularizacdes fundiarias, dependéncia de
definicdes de outros érgaos como por exemplo, o atraso recorrente na conclusao de andlises
e aprovacao de projetos, que impactam diretamente no ritmo de obras, impedindo a liberacao
de maiores frentes de servigos, bem como demais entraves técnicos.

De outro modo, em seguimento a trajetéria de crescimento favoravel demonstrada nos
Gltimos exercicios, depreende-se do Quadro 02, avango positivo na execugdo orgcamentaria
verificada em 2024, decorrente da utilizagdo desses recursos vinculados:

Quadro 02 - Valor Liquidado - Fontes Externas - SODF (Por Unidade Gestora - UG):

g;:g:sges Fonte Descricdo da Fonte Empenhz%;g]mdado Empenf;::);l:mdado
131 |Convénios Outros Orgdos do GDF 18.511.582,43 24.665.514,97
135 |Operacdes de Créditos Internas 97.475.965,22 130.561.701,16
321 |Aplicagdes Financeiras Vinculadas 1.320.015,93 1.362.925,35
4 - Investimentos | 335 |Operacdes de Créditos Internas 86.644.792,37 105.824.985,20
732 [Convénios com a Unido - Emendas 0,00 4.443.217,58
Total 203.952.355,95 266.858.344,26

Fonte: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo - Médulo:
Consulta Execugcdo Orcamentaria — Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por
Unidade Gestora - UG.

Em relacdo aos créditos orcamentarios iniciais consignados no Grupo 4 nas fontes
desvinculadas (100 e 161), estes totalizaram R$ 20.797.376,00, ou seja, 4,46% desse grupo
de despesas. E, com base no modo Unidade Gestora, apos
acréscimos/reducGes/descentralizagées, os recursos desvinculados resultaram em Despesa
Autorizada na ordem de R$ 61.105.049,00 (fontes 100, 161, 183, 168 e 169), dos quais R$
42.633.686,63 foram liquidados, o que representa aproximadamente 69,77% dos créditos
utilizados.

Quanto a aplicacdo dos recursos do Grupo de Despesas 4, ressalta-se o aporte orcamentario
utilizado para a liquidacdo de despesas relativas as Subfungdes 451 - Infraestrutura Urbana
e 782 - Transporte Rodoviario:

Subfungao ey (L;;l;'dado Obras Principais

- Urbanizagao Sol Nascente.
- Urbanizagdo Vicente Pires.
- Requalificagdo Urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF SUL.

451 - - Restauracdo do pavimento da Avenida W3 Sul.
Infraestrutura 189.647.362,05 - Duplicagdo da Via de Ligacdo Guara - Nucleo Bandeirante.
Urbana - Urbanizagdo Bernardo Sayao.

- Requalificacdo da Praca do Reldgio em Taguatinga.
- Requalificagdo Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul,
Brasilia-DF.
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Intervengdes integrantes do Corredor de Transporte Eixo Oeste:
- Readequagdo da Rodovia DF-011 - EPIG.
- Reformulagdo do sistema viario na ESPM.
- Acesso ao Terminal Asa Sul — TAS.
- Requalificagdo da Etapa 2 da Avenida Hélio Prates e
- Tunel de Taguatinga (sistema de automacdo, controle e transmissdo de
dados, reservatorio de detengdo do sistema de drenagem pluvial, calgadas e
rampas de acessibilidade, na Avenida Central e Boulevard).

782 - Transporte

Rodoviario 121.246.051,50

Fonte: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo - Médulo:
Consulta Execucdo Orgamentaria — Gerencial (Por Subfungdo, Categoria e Programa de
Trabalho), por Unidade Gestora - UG.

No que se refere as alocagoes iniciais do Grupo de Despesas 3 — Outras Despesas Correntes,
estas corresponderam a R$ 308.425.731,00, cabendo destacar a consignacdao orcamentaria
de R$ 273.525.855,00 relativa a fonte de recursos 134 - Contribuigdo para Iluminacdo Publica
- CIP, consistindo de 88% dos créditos alocados nesta categoria de gasto, cuja execugao
orcamentaria aponta o total de R$ 206.811.479,43 de recursos liquidados ao longo do
exercicio.

Quanto as fontes desvinculadas (100 e 161), pertencentes ao Grupo 3, estas apresentaram
alocag0es iniciais no montante de R$ 20.388.139,00, equivalente a 6,61%, e, levando-se em
conta o modo Unidade Gestora, apds acréscimos/reducdes/descentralizacdes, os recursos
desvinculados do Grupo 3 resultaram em Despesa Autorizada na ordem de R$ 81.723.205,00
(fontes 100, 161 e 183), sendo liquidados R$ 46.029.174,46, aproximadamente 56%.

No que tange a aplicacdo dos recursos do Grupo de Despesas 3, 0s aportes orcamentarios
mais relevantes foram efetivados na liquidacdo de despesas relativas as Subfungbes 752 -
Energia Elétrica e 451 - Infraestrutura Urbana:

Valor Liquidado
(R$)

Subfungao Servigos Principais

- Fornecimento de energia elétrica para o Parque de Iluminagédo
Publica do Distrito Federal.
- Concessao dos Servicos de Iluminagdo Publica no Distrito Federal.

- Servigos técnicos de operagdo, monitoramento, seguranca e
manutencgdo do Tunel de Taguatinga/DF.
- Supervisdo das Obras de Readequagdo da Rodovia DF-011 - EPIG.
- Prestagdo de servigos técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK.

752 - Energia Elétrica| 240.767.135,94

451 - Infraestrutura

Urbana 8.236.954,35

Fonte: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo - Médulo:
Consulta Execugdo Orcamentaria - Gerencial (Por SubFuncdo, Categoria e Programa de
Trabalho), por Unidade Gestora - UG.

Com referéncia as despesas principais do Grupo 3, os custos de manutencdo do Parque de
Iluminacgdo Publica do Distrito Federal alcangaram o montante de R$ 240.767.135,94, sendo:
R$ 178.659.850,56, destinados ao gastos com os servicos de fornecimento de energia elétrica
e a utilizagdo de postes para uso exclusivo do Sistema de Iluminacdo Publica do DF, prestados
por intermédio do Contrato n® 6/2023 e R$ 62.107.285,38, referentes aos servigos de
manutencdo, compreendendo: gestdo dos servigos, consultoria técnica-operacional,
engenharia de manutengao, operacao e manutengao preditiva, preventiva e corretiva, objeto
dos Contratos n© 4/2018 e n° 1/2024 - Contrato de Concessao dos Servigos de Iluminagao
Publica do Distrito Federal, conforme dados constantes do Quadro 03:

Quadro 03 - Custos mensais referentes as despesas com o Parque de Iluminacgdo
Puablica do DF:

Competéncia da CT 004/2018 - CT 006/2023 - CT 1/2024 -
D Manutencgao de h Total
espesa Iluminacéo Piblica Fornecimento de Contrato de (R$)
(més/ano) (R$) Energia Elétrica (R$) Concessao (R$)
Exerc'c'(o*;je 2020 1.262.826,24 0,00 0,00 1.262.826,24
Dezembro/2023 (*) 5.350.566,04 18.568.501,45 0,00 23.919.067,49
Janeiro/2024 2.923.842,34 15.818.050,65 0,00 18.741.892,99
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Fevereiro/2024 4.694.932,47 16.221.197,65 0,00 20.916.130,12
Marco/2024 7.796.363,59 15.853.240,63 1.078.727,30 24.728.331,52
Abril/2024 0,00 13.220.195,00 4.777.220,89 17.997.415,89
Maio/2024 0,00 14.056.743,16 4.777.220,89 18.833.964,05
Junho/2024 0,00 13.373.132,96 4.777.220,89 18.150.353,85
Julho/2024 0,00 13.967.428,25 4.928.276,62 18.895.704,87
Agosto/2024 0,00 13.398.760,31 4.928.276,62 18.327.036,93

Setembro/2024 0,00 14.671.738,41 4.866.239,57 19.537.977,98

Outubroy/2024 0,00 16.086.608,76 4.972.785,96 | 21.059.394,72

Novembro/2024 0,00 13.424.253,33 4.972.785,96 18.397.039,29

Deze”gff;‘;/zoz“ 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 22.028.530,68 178.659.850,56 40.078.754,70 |240.767.135,94

(*) Houve liquidacao de despesas de exercicios anteriores mediante reconhecimento de divida
do CT n° 4/2018 (exercicio de 2020) e do CT n° 6/2023 (exercicio de 2023).

(**) As despesas do més de dezembro/2024 serdo liquidadas em 2025 com a utilizacdo de
saldo de empenho inscrito em Restos a Pagar Ndo Processados.

Fonte: Dados extraidos de medicdes compatibilizados com liquidacdes constadas no Sistema
Integrado de Gestao Governamental - SIGGo.

As consignagdes provenientes de Emendas Parlamentares Distritais constam no Quadro 04
abaixo, que evidencia que estas alocagoes equivaleram, apos
anulacdes/acréscimos/descentralizacbes, a R$ 9.155.000,00, sendo empenhados R$
7.055.000,00 para custear as agoes definidas pelos parlamentares, autores desses créditos,
dos quais R$ 1.000.000,00 foram descentralizados por esta Secretaria para a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — Novacap e R$ 2.000.000,00 foram obtidos mediante
descentralizagdes recebidas das Administracdes Regionais do Gama, de Planaltina e do
Recanto das Emas. Salienta-se que a maior parte dos créditos oriundos de emendas
parlamentares foi destinada a ampliacdo de iluminacdo publica no Distrito Federal, o que
requereu proceder apostilamento ao Contrato de Concessdo dos Servigos de Iluminacao
Publica do Distrito Federal, por intermédio do qual foram programadas as execugoes das
intervencOes indicadas pelos Parlamentares.

Quadro 04 - Emendas Parlamentares Distritais:

Valor total Valor Valor Valor
Programa de Trabalho Finalidade que restou mantido Earenterh | Ersmentit Observacgao
consignado | bloqueado P p
Ampliagdo de
Iluminagdo Publica
15.451.6209.1836.0014 |2 Vi principal entre
(EI;I) A-m Iia. 30 d;;)s Pontos|c QNQ e o Sol
1 mpliagao, e Nascente, Trecho 3,| 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 -
de Iluminagdo Publica - 2024 Regido
- Distrito Federal. Administrativa do Sol
Nascente e POr do
Sol.
De acordo com a
Elaboragdo de Seobras/SODF,
15.451.6208.1968.0019  -|projetos de devido a
(EPI) Elaboracdo de Projetos|drenagem, constatacdo de
2 |- de Drenagem, Urbanizagaofurbanizagdo e| 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 |6bices técnicos
e Infraestrutura no Setor definfraestrutura no| ndo foi possivel
Mans&es - Sobradinho II. Setor de Mansdes dar seguimento a
Sobradinho II. programacdo de
certame.
15.752.6209.1836.0012  -|mPlantacao ~ de
e Iluminagao Publica
(EPI) Ampliagao dos Pontos no  Nucleo Rural
3 |de Iluminagdo Publica em I .~ | 1.110.000,00 0,00 430.000,00 0,00 -
- Olhos D'agua, Regiao
prol da Comunidade do C ]
- [Administrativa do
Distrito Federal.
Gama.
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Implantagdo de
Iluminagdo Publica
nas seguintes|
localidades:

- Campo Sintético da
QS 20 do Riacho
Fundo II - (R$

140.000,00); 680.000,00 0,00
- Rua da Radio CAUB
Il até CAUB I - (R$
340.000,00); e
- Quadra 216 Sul -
Asa Sul - (R$
200.000,00).
Implantagdo de
Iluminagdo Publica
na Via NB-01, trecho
entre a EPNB até a
Av. Contorno, na
ponte entre a Vila
15.752.6209.1836.0125 -|Cauhy e  Nucleo
4 |(EPT) Ampliagao dos PontosBandeirante, Regidol ¢, g9 g 0,00 600.000,00 0,00 -
de Iluminagdo Publica -[Administrativa do
Distrito Federal. NUcleo Bandeirante e
no viaduto sobre a
EPIA Sul, trecho do
Setor de postos e
motéis, Regido
[Administrativa da
Candangolandia.
Execugdo de obra de
infraestrutura
urbana de
Implantagdo de rede Intervencio
15.752.6209.3205.0003  -|elétrica de média e ¢
. . ~ contratada (CT n©
(EPI) Remanejamento delbaixa tensao e 013/2024 B
5 [Rede « . [itigacdo de riscos| 5 556 990,00 | 0,00  |2.000.000,00 0,00 SODF).
Readequagdo/Implantagdo |na Rua 1 e na Rua
. L \Valor Tota do
de Infraestrutura de Energialprincipal do X
. L contrato: R$
Elétrica - Distrito Federal. |Assentamento 26 de
. 2.220.000,00.
Setembro, objeto do
Pregdo Eletronico n°
027/2024 -
DECOMP/DA.
Nao houve
emissdo de Oficio
15.752.6209.8507.6586  -|Ndo houve indicagdo Eletronico pelo
6 (E_PI_) A_pO|o~a Mant_,ltengao elde finalidade dos 100.000,00 |100.000,00 0,00 0,00 P_arlamentar no
Eficientizagao do Sistema de|recursos por parte do Sisconep com
Iluminagdo Publica. parlamentar. requisicdo de
desbloqueio de
créditos.
~ Recursos
Construgéo de descentralizados a
campos de grama
sintética: na QNP 36 Nova_lcap,
15.812.6209.1079.0013 ldo Setor P Sul (Ré mediante a
7 |(EPI) Construgdo de Espagos 400.000,00), e na 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Portaria Conjunta
Esportivos - Distrito Federal. ! T no 08, de
EQNN  01/03  da 27/11/2024
Ceilandia Sul (R$ (DODF no 228, de
600.000,00). 29/11/2024).
25.752.6209.1836.0124 “lluminacio  Publica
(EPI) Ampliagdo dos Pontos| S
de Iluminagcdo Publica _|pa_praca da Quadra
8 103, Residenciall 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 -
Praga da Quadra 103, ~
’ - ~ '|Oeste, Sao|
Residencial Oeste, saOSebastiéo
Sebastido - Distrito Federal. )
Implantagédo de Recursos obtidos
55.752.6209.1836.7108 _[lluminagdo  Publica mediante o
o na Rua das descentralizagao
(EPT) Ampliagdo da Horténsias, Rua MA da Administragao
9 [lluminagdo Publica - Ponte ! 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 S

Alta Norte/Casa Grande e
Regides - RA-II (Gama).

05, Rua sabia, Rua
MA 08 e Ruas MA 15
e 1, na Ponte Alta

Norte/Casa Grande.

Regional do Gama
(Portaria Conjunta
no 1, de
13/09/2024).

Brasilia, Patriménio Cultural da Humanidade

1559



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia

Secretaria Executiva de Finangas
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Recursos obtidos|
mediante
15.752.6209.1836.7109  -[Implantacdo da Rede descentralizacdo
(EPI) Promover Iluminagdo|de Iluminagao| da Administragdo
10|57 | . h 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Regional de
Publica e Rede de EnergialPublica no Bairro Planaltina
Elétrica - Planaltina - DF.  |Total Ville. ] .
(Portaria Conjunta
no 01, de
16/10/2024).
Recursos obtidos
Implantagdo de mediante
25.752.6209.1836.7114 _IIumlna_gao _Publlca descentre‘all_za(;ao~
(EPT) Ampliacio de Pontos™® R§5|denC|aI D9~m da _Adm|n|stragao
11 . o S Francisco, Regido| 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Regional do
de Iluminagdo Publica em dmini . d d
Agua Quente — RA — XXXV. Administrativa € Recantg as Emas
Agua Quente - (Portaria Conjunta
RA/AQ. n° 121, de
24/06/2024).
Total 9.155.000,00|100.000,00(7.055.000,00|2.000.000,00

Fonte: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo Web/Mddulo
AFC - Administracdo Financeira e Contabil/Orcamentario/02 - QDD por UG/Gestdo/190.101 -
SODF.

Relativamente as descentralizagbes orcamentarias formalizadas ao longo do exercicio
financeiro de 2024, o Quadro 05, indica o montante de R$ 20.367.169,83 descentralizados
por esta Secretaria, sendo R$ 20.355.569,19 transferidos para a gestdo da Novacap, R$
11.600,64 para a gestdao do DER/DF e o montante de R$ 19.488.226,28, descentralizados a
esta SODF, dos quais R$ 17.164.226,28 sdo procedentes do Fundo de Desenvolvimento
Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e R$ 2.324.000,00, das Administracdes Regionais: da
Fercal, do Gama, de Planaltina e do Recanto das Emas.

Quadro 05 - Descentralizacoes de Créditos Orcamentarios 2024 - SODF (Concedidas
e Recebidas)

Descentralizacbes Concedidas (SODF para outros Org&os)

Unidade
Gestora
Executante -| Portaria s Programa de Fonte de Valor
UGE Conjunta ALl Trabalho Recursos A Valor (R$) Empenhado (R$)
(destinatario
do crédito)
Despesas de
passagens aéreas
Departamento |[n® 03, de nacionais - para 0s
de Estradas de|26.07.2024 sefrwdo;es da SODF,
Rodagem  do|(DODF ~ no[fS erente 3%l04.122.8209.8517.0091| 100 [33.90.93| 11.600,64 11.600,64
Congresso 260
DF - DER/DF.|143, delENACOR - Encontro
(UO 200.202) |29.07.2024) Naci
acional de
Conservagao
Rodoviaria.
[Aquisicdo de
materiais,
Companhia fornecimento de
Urbanizadora |n°® 04, de|mistura asfaltica,
da Noval05.08.2024 [implantagdo de 33.90.30
Capital do|(DODF nOlestacionamento  no|15.451.6209.1110.0147 183 44'90'51 9.927.381,78 9.597.477,31
Brasil -1149, de|SIA e recomposicdo T
Novacap. 06.08.2024) |paisagistica do
(UO 22.201) viaduto da
EPIG/Parque da
Cidade.
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n°® 06, de
04.10.2024

(DODF  no
194, de
09.10.2024)

Aquisigdo de
materiais,
fornecimento de
mistura asfaltica,
implantagao de
paisagismo,
implantagao
meios-fios e
implantagdo de
calgadas (ciclovias), a
serem aplicados pela
Novacap em obras
pontuais de
infraestrutura urbana
no DF.

de

15.451.6209.1110.0147

33.90.30

183/120 (34 '90.51

5.780.000,00

5.780.000,00

n° 07, de
11.11.2024

(DODF  no
219, de
14.11.2024)

Aquisicao de
materiais/insumos

diversos a serem
aplicados pela
Novacap em obras
pontuais de
infraestrutura urbana
no Distrito Federal.

15.451.6209.1110.0147

100 [33.90.30

2.500.000,00

2.500.000,00

n° 08, de
27.11.2024

(DODF no
228, de
29.11.2024)

Construcao de
campos de grama
sintética na EQNN
01/03 da Ceilandia
Sul e na QNP 36 do P
Sul.

Obs.: (créditos
orgamentarios
oriundos de Emenda
Parlamentar).

15.812.6206.1079.0013

100 [44.90.51

1.000.000,00

1.000.000,00

n° 09, de
28.11.2024

(DODF  no
229, de
02.12.2024)

Implantagdo de
arborizagdo, gramado
e paisagismo em toda
a extensdo do viaduto
e trincheira na
entrada do Riacho
Fundo I, na Rodovia
DF-075 (EPNB)
trecho entre a DF-
079 e a DF-001

(EPCT) - Pistdo Sul.

15.451.6209.1110.0147

100 |[44.90.51

1.148.187,41

1.148.187,41

Total

20.367.169,83

20.037.265,36

Descentralizacdes recebidas de outros Org

aos

Unidade
Gestora

Concedente do
Crédito - UGC

Portaria
Conjunta

Finalidade

Programa de
Trabalho

Fonte de

ND
Recursos

Valor (R$)

Valor
Empenhado(R$)

Fundo

Desenvolvimento
Urbano do Distrito

Federal
Fundurb.
(UO 28.901)

n°e 01,

(DODF
15,

17.01.2024

22.01.2024)

de Requalificagdo da

Praca do Reldgio
(CT n° 31/2023 e
CT n© 32/2023).

no
de

15.451.6208.3089.0001

169 |44.90.51

100.000,00

100.000,00

ne 02,
(DODF

de 15,

17.01.2024

22.01.2024)

Requalificagao
urbana do Setor
Comercial Sul,
Quadra 05, Asa Sul,
Brasilia-DF - (CT n©|
20/2022).

de

nO
de|

15.451.6208.3089.0001

169 ]44.90.51

250.000,00

250.000,00

e 03,

(DODF
52,

12.03.2024

15.03.2024)

Requalificacdo
urbana do Setor
Comercial Sul,
Quadra 05, Asa Sul,
Brasilia-DF - (CT n©|
20/2022).

de

nO
de|

15.451.6208.3089.0001

169 ]44.90.51

702.394,54

702.394,54

no 04,

(DODF
52,

12.03.2024

15.03.2024)

de Requalificagdo da

Praca do Reldgio
(CT n° 31/2023 e
CT n© 32/2023).

nO
de

15.451.6208.3089.0001

169 144.90.51

5.461.831,74

5.423.097,17
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n® 06, de|Readequagdo viaria
28.08.2024 |da Estrada Parque
(DODF nolIndustrias Graficas|15.451.6208.3089.0001 183 |44.90.51| 5.000.000,00 5.000.000,00
103, de]- EPIG - (CT no©
03.06.2024 |21/2022).
Infraestrutura
n°® 07, de|urbana
10.09.2024 |Remanescentes no
(DODF no|Trecho 01 e Parte[15.451.6208.3089.0001 168 |44.90.51| 3.000.000,00 3.000.000,00
175, de|do Trecho 03 do Sol
12.09.2024) |[Nascente - (CT n9
17/2022).
n® 08, de|Revitalizagdo da
10.09.2024 |Praga 21 de Abril,
(DODF nollocalizada no|15.451.6208.3089.0001 168 [|44.90.51] 50.000,00 0,00
175, de|SHIGS 707/708 -
12.09.2024) [RA-I.
n° 10, de|Readequacdo viaria
28.11.2024 |da Estrada Parque 168
(DODF nolIndustrias Graficas|15.451.6208.3089.0001 169 |44.90.51] 2.600.000,00 2.600.000,00
229, de|]- EPIG - (CT n° 183
02.12.2024) |21/2022).
Ampliagdo de|
pontos de
iluminagdo publica
na Regido
Administrativa de
Agua Quente
- « n® 01, de|(Residenciais
Q:;qig;::ragao do|24:06.2024 [Rocio, Noval, 5 752.6209.1836.7114
(DODF no|Betania II, Dom 100 |44.90.51] 1.000.000,00 1.000.000,00
Recanto das Emas ] o EPI
(UO 09.117) 121, deFrarlusco, Galllgla
27.06.2024) [I, Sao Jorge, Antiga
Chacara 10 no|
Galiléia, em toda
extensdo da DF
280, passando pela
Mans&o Vila
Verde).
Ampliagdo da
n° 01, de|lluminagdo Publica
Administragdo 13.09.2024 |em Ponte Alta
Regional do Gama|(DODF  no|Norte/Casa 25.752.:6209.1836.7108) 100 |44.90.51| 500.000,00 500.000,00
(UO 09.104) 182, de|Grande, na Regido
23.09.2024) |Administrativa do
Gama.
no 02 del IR g
Administragdo 15.10.2024 lluminacdo Publica
Regional da Fercal|(DODF no -~ |15.752.6209.1836.0003 100 |44.90.51] 324.000,00 324.000,00
na Regiao
(UO 09.135) 201, deAdministrativa da
18.10.2024)
Fercal.
Iluminagao
[Administragdo rllz 1(?12’0226 Publica e rede de
L{leglonf':ll de(DODF nolenergia elétrica na|15.752.6209.1836.7109 100 44.90.51| 500.000,00 500.000,00
analtina 204, de Reg|_aq . EPI
(UO 09.108) 23.10.2024) ﬁldmlnl_stratlva de
analtina.
Total 19.488.226,28| 19.399.491,71
Fontes: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo

Web/Mddulo AFC - Administracdo Financeira e Contabil/Orgamentario; QDD por
UG/Gestdo/200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF, pagina 1;
QDD por UG/Gestao/190.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap,
paginas 18 e 28; QDD por UG/Gestao/190.101 - Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, paginas 3, 7 e 10.

Cumpre registrar, conforme demonstrado no Quadro 06, a seguir, que, em 2024 ocorreram
diversos cancelamentos de créditos orgamentarios entdo alocados nesta Secretaria, no
montante aproximado de R$ 33.000.000,00, que restaram remanejados para sanar déficits
de outros Orgdos do Governo do Distrito Federal:
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Quadro 06 - Perdas Orcamentarias

Més Instrumento Legal Valor (R$) |Fonte/ID Finalidade
Decreto n°® 45.515, de 21/02/2024
(DODF Edigdo Extra n° 13-B, de| Execugdo dos Servigos de Sinalizagdo viaria no emboque e

FEV|[21/02/2024). 541.285,00 161/0 |desemboque do Tunel de Taguatinga. (00110-
(Republicado no DODF Edigdo Extra n® 00003403/2023-21).

104-A, de 31/12/2024)
Decreto n°® 45.665, de 03/04/2024 Recursos destinados a Secretaria de Estado de Ciéncia,

ABRI DODF no 64, DE 04/04/2024). 1.500.000,00 [ 161/0 |re ol0gia e Inovacdo do Distrito Federal.

Recursos destinados @ Novacap para aquisigdo de misturas
Decreto n° 46.046, de 19/07/2024 e L
JuL (DODF no 138, de 22/07/2024). 5.000.000,00 161/0 [asfalticas e _elementos pré-moldados em concreto
(drenagem pluvial DF).
Decreto n°® 46.095, de 02/08/2024 Recursos destinados a Novacap para execugdo de

GO (DODF n© 148, de 05/08/2024). 950.000,00 183/0 obras/servigos contratados por aquela Companhia.

Decreto n® 46.558, de 22/11/2024 .

(DODF no 224, de 25/11/2024). 2.800.000,00 100/0 |Atender demandas pontuais do DER/DF.

Decreto n° 46.575, de 27/11/2024 181.639 00 100/3 |Necessidade de recomposicdo de parcelamento da Divida
(DODF n© 227, de 28/11/2024). : ! 100/0 |Publica do Distrito Federal para 2024.

NOV Custear despesas com pagamento de obrigagdes patronais
Decreto n°® 46.583, de 28/11/2024 69.522.00 100/0 das folhas de pagamento, nos meses de novembro e
(DODF n© 228, de 29/11/2024). : ! dezembro de 2024 da Sociedade de Abastecimento de

Brasilia - SAB.
Decreto n® 46.596, de 29/11/2024
(DODF Edigao Extra n° 90-A, de| 484.914,00 100/0 |Atender as demandas do Fundo de Assisténcia Social do DF.
02/12/2024).
Decreto n® 46.613, de 05/12/2024 - . ;
(DODF n° 233, de 06/12/2024). 310.000,00 100/0 |Realizagao do projeto super copa Brasil de Handebol.
Lei n° 7.604, de|
12/12/2024 (DODF Edigdo Extra n°| 750.000,00 161/0 |Atender demandas do DER/DF.
94-A, de 12/12/2024).
Lei ne 7.604, de|
12/12/2024 (DODF Edigdo Extra n°| 1.500.000,00 100/0 |Atender demandas da Novacap, DER/DF e SLU/DF.
94-A, de 12/12/2024).

Viabilizar o pagamento do subsidio mensal ao Plano de

)
Decreto n ; ~46'641’ de 13/12/2024 183/0 |Assisténcia Suplementar a Saude referente ao percentual de
(DODF Edigdo Extra n°© 95-A, de| 338.068,00 A
100/0 |1,5% folha de pagamento do més de novembro/2024 -

13/12/2024).

SEEC.
Decreto n® 46.669, de 23/12/2024 ; "

DEZ|(DODF_Edicgo Extra no 99-A de|12.831.02500| 183/0 [frdef gg”éga;"_s\‘/’i'ggi‘fé”rfgisad_amss'ififc; Manutencdo de Bens

23/12/2024). )
Decreto n® 46.694, de 27/12/2024
(DODF Edigdo Extra n© 102-A, de| 2.168.975,00 183/0 |Atender contratos vigentes da SEEC.
27/12/2024).
Decreto n° 46.702, de 27/12/2024 -
DODF Edigcdo Extra n° 102-B, de| 119.029,00 100/0 |Atender despesas com o encerramento de exercicio.
27/12/2024.
Decreto n° 46.691, de 27/12/2024 -
DODF Edigdo Extra n°© 102-A, de| 2.438.000,00 183/0 |Atender demandas pontuais do DER/DF.
27/12/2024.
Decreto n® 46.709, de 30/12/2024 - . . - L
DODF Edico Extra no 103-A, de| 207.539,00 100/0 Il}:gggf)ozlfaaggze‘lparcelamento da Divida Publica do Distrito
30/12/2024. P :
Total 32.189.996,00

Brasilia, Patriménio Cultural da Humanidade
1563



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finangas

Subsecretaria de Planejamento Governamental

Por fim, verifica-se no Quadro 07, que apresenta o detalhamento da execugdo orcamentaria
e financeira por Grupo de Despesas e por Fontes de Recursos, que do total empenhado de R$
649.401.149,27 houve a liquidacdao de 91%, ou seja R$ 591.223.326,84, sendo relevante
como citado anteriormente no Grupo 4 - Investimentos, o desempenho orcamentario das
fontes de recursos 135/335 - Operagoes de Crédito Internas (R$ 236.386.686,36) e no Grupo
3 - Outras Despesas Correntes, as Fontes de Recursos 134 relativa a Contribuicdo para
Iluminacdo Publica - CIP (R$ 206.811.479,43) e 183 referente a Desvinculacdo da Receita do
DF - EC 93/2016 (R$ 33.955.656,51), utilizadas para custear a manutengdao do Parque de
Iluminacdo Publica do Distrito Federal.

Quadro 07 - Execucao Orcamentaria e Financeira - 2024 (Por Categoria e Fontes de

Recursos):

DESPESAS CORRENTES

Grupo de
Despesas

Dotacgdo Inicial

Despesa

Percentual Aproximado (%)

Autorizada

Empenhada

Liquidada

Liquidado/
Empenhado

Liquidado/Autorizado

1. Pessoal e
Encargos Sociais

24.765.975,00

25.784.498,00

25.343.283,47

25.112.133,47

99,09%

97,39%

Fonte 100 -
Ordinario N&o
Vinculado

24.765.975,00

25.784.498,00

25.343.283,47

25.112.133,47

99,09%

97,39%

3. Outras
Despesas
Correntes

308.425.731,00

310.049.052,00

278.133.385,3

2|253.315.937,61

91,08%

81,70%

Fonte 100
Ordinario
Vinculado

N&o

14.229.739,00

15.906.308,00

10.776.498,33

8.952.005,96

83,07%

56,28%

Fonte 111 - Taxa de
Expediente

282,00

282,00

0,00

0,00%

0,00%

Fonte 120 -
Diretamente
Arrecadados

15.375,00

15.375,00

0,00

0,00%

0,00%

131 -
com

Fonte
Convénios
Orgdos do GDF

0,00

140.038,00

140.037,51

140.037,51

100,00%

100,00%

Fonte 134 -
Contribuicdo para
Iluminagdo Publica
- CIP

273.525.855,00

212.775.967,00

212.727.713,73

206.811.479,43

97,22%

97,20%

135 -
de

Fonte
Operacoes
Crédito Internas

0,00

898.105,00

505.246,11

335.246,21

66,35%

37,33%

136 -
de

Fonte
Operacoes
Crédito Externas

14.496.080,00

14.496.080,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Fonte 161 -
Recursos de
Dividendos

6.158.400,00

5.009.159,00

4.893.379,49

3.121.511,99

63,79%

62,32%

Fonte 183 -
Desvinculagdo da
Receita do DF - EC
93/2016

0,00

60.807.738,00

49.090.510,15

33.955.656,51

69,17%

55,84%

DESPESAS DE CAPITAL

D Percentual Aproximado
espesa (%)
Grupo de Despesas Dotacgdo Inicial Liquidado/ |Liquidado/
Autorizada Empenhada Liquidada Empenhado | Autorizado
4. Investimentos 465.894.224,00(618.376.437,00[345.924.480,48|312.795.255,76] 90,42% | 50,58%
Fonte 100 - Ordinario. N&o| ¢ 955 776 00 | 27.925.001,00 | 26.516.872,27 | 19.475.590,29 69,74%
Vinculado
Fonte 120 - Diretamente 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00%
Arrecadados
g"”ie 131 - Convénios coM| 54 56 140,00 | 50.446.102,00 | 29.256.201,98 | 24.665.514,97 48,89%
rgaos do GDF
Fonte 134 - Contribuicdo paral , 4, 000,00 | 363.612,00 363.611,33 69.322,05 19,06%
Iluminagao Publica - CIP
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Fonte 135 - Operacbes de| ,;q 655 588,00 | 278.727.183,00 | 139.275.473,46 | 130.561.701,16 |  93,74% 46,84%
Crédito Internas
Fonte 136 - Operacdes de| g3 760 450 00 | 63.760.420,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Crédito Externas
Fonte 161 - Recursos de| 13641 600,00 | 7.199.556,00 | 7.105.552,79 | 6.284.038,10 88,44% 87,28%
Dividendos
Fonte 168 - Outorga Onerosa
o Direito de Conetrat - ODR 0,00 4.487.281,00 | 4.437.281,00 | 4.329.539,94 97,57% 96,48%
Fonte 169 - Outorga Onerosa o o
do Alteracio de Uso - ONALT 0,00 6.397.899,00 | 5.545.368,71 | 4.678.389,79 84,37% 73,12%
Fonte 183 - Desvinculacdo da 0,00 15.095.312,00 | 8.569.741,80 | 7.866.128,51 91,79% 52,11%
Receita do DF - EC 93/2016 ' 095312, 269744, -866.128, ' '
Fonte 321 -  Aplicacdes 0,00 1.362.926,00 | 1.362.925,35 | 1.362.925,35 | 100,00% | 100,00%
Financeiras Vinculadas
Fonte 335 - Operacbes de 0,00 121.452.241,00 | 110.009.275,04 | 105.824.985,20 |  96,20% 87,13%
Crédito Internas
Fonte 390 - Contrapartida de
o o Tacone 0,00 3.233.904,00 | 3.233.902,82 | 3.233.902,82 | 100,00% | 100,00%
Fonte 732 - Convénios com a
Unido - Emendas Individuais -| 37.125.000,00 | 37.125.000,00 | 10.248.273,93 | 4.443.217,58 43,36% 11,97%
EPI

Total: Grupos 1, 3e 4  |799.085.930,00[954.209.987,00[649.401.149,27|591.223.326,84| 91,04% | 61,96%

Fonte: Dados extraidos do Sistema Integrado de Gestdo Governamental - SIGGo - Médulo:
Consulta Execucdo Orcamentaria - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por
Unidade Gestora - UG

Grafico do Panorama de Liquidisgdes em 2024 por Grupo de Despesas:
RS 618.376.437,00

RS 310.049.052,00
RS 312.795.255,76

RS 253.315.937.61

R525.784.49800 -RS25.112.133,47
B || ]

1 - Pessoal e Encargos Sociais 3 - Dutras Despesas Correntes 4 - Investimentos

m Despesa Autorizacla m Despesa Liquidada

Em sintese, ao se comparar o percentual da Despesa Liquidada perante a Despesa Autorizada,
a execucdao orcamentaria de 2024 desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura
transcorreu positivamente, mesmo em relacdo ao Grupo 4 - Investimentos, que obteve o
menor percentual de execugao, uma vez que, igualmente aos ultimos exercicios financeiros,
o resultado deste grupo de despesas tem sido bastante impactado pela perspectiva e a efetiva
execugdo de intervencGes previstas em operacdes de crédito, contratos de repasse e
convénios.

4.2 Diagndstico da Unidade:

Em 2024, com a designacao de novo titular, esta Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal identificou a necessidade de ajustes na estrutura
administrativa, com o objetivo de promover o fortalecimento institucional, sendo criadas as
Secretarias Executivas de Gestdo Administrativa e Estratégica e de Obras e Infraestrutura.

Ja se observa que a alteragdo na estrutura tem contribuido para uma dindmica institucional
mais eficiente e tecnicamente mais adequada, impactando no aperfeicoamento das atividades
desenvolvidas.

Esta nova gestdo tem buscado priorizar a conclusao de importantes obras de infraestrutura,
constatando-se em 2024 avancgos consideraveis nas intervengbes conduzidas por esta
Secretaria:
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- Intervengdes Concluidas:

Infraestrutura em Vicente Pires (Lote 10) - Contrato n® 21/2016;

Requalificacdo do Setor Comercial Sul - Quadra 04 - Contrato n°® 28/2022;
Requalificacdo do Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Contrato n® 20/2022;
Fornecimento e instalacdo de tela metalica antiofuscante no emboque do tunel de
Taguatinga - Contrato n°® 7/2023;

Monitoramento dos niveis de ruidos gerados pelas obras de implantacao do Corredor
Eixo Oeste - Contrato n© 11/2023;

Execucdo de calcadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Tunel de Taguatinga
- Contrato n°© 18/2023;

Reservatério de detengao do sistema de drenagem pluvial do Tuanel de Taguatinga -
Contrato n© 24/2023;

Construcdo de Campo de Futebol Society de grama sintética no Por do Sol - Contrato
no 28/2023.

- Principais contratacdes de obras e servicos que terdo prosseguimento em 2025:

Infraestrutura em Vicente Pires - Contrato n® 19/2021;

Implantagcao de Obra de Arte Especial - OAE 3 - Vicente Pires - Contrato n°® 14/2023;
Infraestrutura em Vicente Pires (intitulado Lote 2) - Contrato n© 29/2023;
Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 1 e parte 3 - Contrato n© 17/2022;
Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 1 - Contrato n® 22/2022;
Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 2 - Contrato n° 23/2022;
Infraestrutura no Bernardo Sayao - Lote 4 - Contrato n® 1/2023;

Infraestrutura no Bernardo Sayao - Lote 1 - Contrato n° 5/2023;

Reformulacdo do Sistema Viario ESPM - Contrato n® 22/2021;

Requalificagdo da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato n® 9/2022;

Readequacdo da EPIG - Contrato n® 21/2022;

Instalacdo do sistema de automacdo, controle e transmissao de dados do Tunel de
Taguatinga - Contrato n° 15/2023;

Operagdo, monitoramento, seguranga e manutencdo do Tunel de Taguatinga -
Contrato n°© 30/2023;

Pavimento rigido na W 3 Sul - Contrato n® 16/2022;

Requalificacdo do SOF Sul - Contrato n° 24/2022;

Duplicagdo, com extensao aproximada de 1,2 km, da Via de Ligacdo Guara - Nucleo
Bandeirante - Contrato n© 23/2023;

Requalificacdo da Praga do Reldgio - Lote 1 - Contrato n® 31/2023;

Requalificacdo da Praga do Reldgio - Lote 2 - Contrato n® 32/2023;

Infraestrutura para implantagdo do corredor exclusivo de 6nibus, no acesso ao
Terminal Asa Sul - TAS - Contrato n° 2/2024;

Restauragdo/recuperacao de pavimento nos segmentos 3A e 12 da rodovia D F-009,
Lago Norte - Contrato n© 9/2024;

Infraestrutura urbana de implantacdo de rede elétrica no assentamento 26 de
setembro - Contrato n© 13/2024;

Revisdo e readequacao dos projetos executivos de drenagem do Setor Mestre D'Armas
- Contrato n°© 21/2021;

Elaboracao e readequacao do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar
Taguatinga - Lote 1 - Contrato n© 3/2022;

Elaboragao e readequagdao do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar
Taguatinga - Lote 2 - Contrato n© 4/2022; e

Elaboragdo/readequacgdo de projeto executivo de infraestrutura urbana no Por do Sol
- Contrato n© 17/2024.

No que concerne a estratégia de governanga, esta nova gestao tem como foco agregar as
areas de infraestrutura do Distrito Federal, de forma a privilegiar acles integradas
favorecendo um melhor alcance de resultados, com atuacao compartilhada, principalmente
com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap e o Departamento de
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Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, que desde 23/08/2024, passou a integrar
novamente o rol de 6rgdos vinculados a esta Secretaria.

Cumpre destacar, dentre outras providéncias e agdes em parceria com os 6rgdos vinculados,
as obras diretas executadas em 2024 com a contribuicdo das equipes da Novacap e do
DER/DF, relativas a complementagao da Revitalizagdo da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 e os
servigos de manutencgbes provisdrias destinados a assegurar a trafegabilidade de vias no Sol
Nascente, no Por do Sol, na Avenida Misericérdia - Vicente Pires, em Arapoanga - Planaltina,
no Condominio Dorothy Stang - Sobradinho e no Assentamento 26 de Setembro.

Essas cooperacgdes entre os 6rgaos demandaram aportes orcamentarios efetivados por esta
Secretaria mediante descentralizagbes de créditos, ou a partir de proposicoes de
remanejamentos ao Orgao Central do Sistema de Planejamento e Orcamento do Poder
Executivo.

Em relacdo as acdes de operagdao, monitoramento, seguranca e manutencdo do Tunel de
Taguatinga, é importante ressaltar que, devido as competéncias exclusivas do DER/DF, que
englobam todas as atividades de planejamento, expansdao, manutencdo, conservacado,
operacdo, fiscalizagdo e monitoramento do Sistema Rodoviario do Distrito Federal (SRDF), a
nova gestdao desta Secretaria criou um Grupo de Trabalho Multidisciplinar.

Esse grupo, formado por técnicos do DER/DF e da SODF, teve como objetivo avaliar a
viabilidade da transferéncia da responsabilidade pelos servicos de operacdo do Tunel de
Taguatinga para o DER/DF. Inicialmente, essa responsabilidade foi atribuida a SODF por meio
do Decreto n© 44.431, de 17 de abril de 2023, no entanto, apds a conclusao dos trabalhos foi
editado o Decreto n° 46.415, de 18 de outubro de 2024, cujos efeitos transfere a
responsabilidade para o DER. Atualmente, estd em andamento o processo de formalizagao da
sub-rogacdo de contratacdo afeta aos servicos de operacdo do Tunel, que ainda permanece
sob a titularidade desta Secretaria.

A partir de margo de 2024, as agdes de manutengado da Iluminacgdo Publica no Distrito Federal
passaram a ser realizadas diretamente pela CEB Iluminacdo Publica e Servigos S.A. - CEB
IPES, conforme o Contrato de Concessdo firmado em 2023. Essa operacdo estd em
conformidade com a Lei Distrital n® 7.275 e o Decreto Distrital n® 45.033, além de seguir as
diretrizes e especificacGes estabelecidas no contrato e seus anexos. A Secretaria é
responsavel por realizar os repasses mensais a Concessionaria, referentes a contraprestacao
prevista no contrato. Quanto aos custos mensais relacionados ao fornecimento de energia
elétrica para o Parque de Iluminacdo Publica, esses continuardo sob a gestdo da Secretaria,
gue mantém um contrato vigente com a Neoenergia. Essas medidas visam garantir a
eficiéncia e a continuidade dos servicos de iluminagdo publica, assegurando que a
infraestrutura atenda as necessidades da populagdo.

Igualmente aos Uultimos exercicios financeiros, esta Secretaria enfrentou novamente
restrigdes quanto aos recursos proprios consignados no Orgamento da Pasta para a
programacao de novas acdes, no entanto, houve o devido aporte necessario, providenciado
pela Secretaria de Estado de Economia, para a continuidade das obras e servigos de
engenharia a cargo deste 6rgdao, mediante o atendimento de solicitagdes de incrementos
orcamentarios pontuais, conforme tratativas ao longo do exercicio.

As suplementacdes orgamentarias obtidas foram direcionadas principalmente para resolver
déficits nas alocacles iniciais da Lei Orcamentaria Anual (LOA) vigente, que dificultavam o
custeio das despesas decorrentes de reajustes relacionados a execucdo das obras de
readequacao da Rodovia DF-011 - EPIG e da infraestrutura urbana no Sol Nascente (Trecho
1 e parte do Trecho 3). Além disso, parte dos recursos adicionais foi utilizada para garantir a
cobertura orgamentaria dos servicos essenciais, incluindo a operagdo, monitoramento,
seguranca e manutencao do Tunel de Taguatinga.

Em 2024, os esforgos para apresentar propostas ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do
Distrito Federal (Fundurb) foram ampliados, com o intuito de garantir que importantes
intervengdes em andamento pudessem ser financiadas por esses recursos, especialmente
diante das restricdes orgamentarias relacionadas aos recursos desvinculados. Essas iniciativas
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foram bem-sucedidas, conforme as Resolugdes n°® 1, n® 3 e n® 6/2024, que alocaram recursos
para as obras de readequacao da Rodovia DF-011 - EPIG e para a infraestrutura urbana no
Sol Nascente.

Adicionalmente, a Resolugdo n°® 2/2024 do Fundurb destinou recursos para a licitacdo das
obras de revitalizacdo da Praca 21 de Abril, situada no Plano Piloto. Também foram mantidos
0s aportes orgamentarios previstos em Resolugdes vigentes, firmadas no exercicio anterior
(n® 2 e n° 3/2023), para custear as obras de requalificacdo da Quadra 5 do Setor Comercial
Sul e a revitalizacdo da Praca do Reldgio em Taguatinga. Portanto, manteve-se em 2024 a
relevante parceria entre esta Secretaria e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano
e Habitacdo (Seduh), érgao gestor do Fundurb.

Importa registrar o aspecto de estrita continuidade a ser envidado as grandes acdes previstas,
a serem executadas sob a gestdo deste 6rgdo, que em sua maior parte sdo custeadas a partir
de recursos vinculados a operacdes de crédito, contratos de repasse e convénios.

De outro modo, em relacdo a esses recursos vinculados, observa-se em 2024 o mesmo
crescimento favoravel demonstrado nos uUltimos anos, quanto ao desembolso pelos 6rgaos
financiadores, com respectivo avango na execucdao orcamentaria, apesar das dificuldades
inerentes a implementagao das obras previstas nos diversos instrumentos firmados. Entre os
desafios, destacam-se, questdes de reordenamento territorial, necessidade de atualizacdo de
projetos, ajustes nos cronogramas fisico-financeiros, regularizacdes fundiarias e a
dependéncia de decisbes de outros 6rgaos. Um exemplo disso € o atraso recorrente na analise
e aprovacdo de projetos, o que impacta diretamente no ritmo das obras e dificulta a liberacdo
de maiores frentes de servicos, além de outros obstaculos técnicos, que vem sendo
constatados.

Torna-se necessario destacar, também que em 2024, houve a conclusdo e a assinatura do
Contrato de Empréstimo Internacional, firmado no montante de 60 milhdes de ddlares
americanos, com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata - Fonplata, que
visa financiar as acbes do denominado Programa INFRA-DF, se tratando de excelente
conquista desta Pasta, diante da relevancia dos empreendimentos e servicos a serem
custeados por esses recursos, que contribuirdo para o desenvolvimento da infraestrutura no
Distrito Federal, bem como para o fortalecimento institucional desta Secretaria.

Outra iniciativa bastante relevante para esta nova gestdo é priorizar agbes que promovam a
gualidade de vida dos servidores, sendo implementada em 2024 a Politica de Qualidade de
Vida no Trabalho (PQVT) e instituido o Comité Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho no
ambito desta Secretaria, cabendo destacar a realizagdao de Eventos, de Palestras e da Semana
Especial de Comemoracdo do Dia Servidor, que serdo programados anualmente para
fortalecer o engajamento e a satisfacdo no ambiente de trabalho, beneficiando os servidores
e colaboradores e contribuindo para um ambiente mais produtivo e harmonioso.

Ainda no aspecto administrativo, ndo obstante esta Secretaria ndo dispde de Sede propria, o
que demanda constantes ajustes nos espacos fisicos para acomodar todos os servidores,
ressalta-se os esforgos para melhorar a organizacao do ambiente de trabalho e para a
aquisicdo de equipamentos eletronicos, visando proporcionar maior conforto e facilitar as
atividades diarias das equipes.

Em 2024, a SODF registrou um aumento em seu Quadro Permanente de Pessoal, com a posse
de 7 novos servidores da carreira de Politicas Publicas e Gestao Governamental, além da
nomeacao de 10 Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, ocorrida em 26/12/2024, o que
gera expectativa otimista em relagdo a redugdo da defasagem de servidores efetivos, que
ainda é uma preocupacdo, uma vez que a forca de trabalho do 6rgao continua dependendo
significativamente de servidores comissionados, que ndo possuem vinculo permanente com
a administragdo publica. Portanto, é fundamental priorizar a reestruturacdo do quadro
permanente de servidores, especialmente por meio das nomeacdes decorrentes dos
concursos vigentes, realizados em 2023, com énfase na area fim.

Por fim, os resultados positivos alcancados em 2024 refletem o comprometimento da equipe
desta Secretaria em expandir as agoes da Pasta. Esses esforcos visam assegurar a populagdo
do Distrito Federal melhorias e inovagoes na infraestrutura urbana, além de garantir o acesso
a servigos publicos de qualidade.
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22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

1. HISTORICO DA CRIACAO E COMPETENCIAS

Legislacao Atualizada e Sintese das Competéncias

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, fundada em 19 de setembro
de 1956 por Juscelino Kubitschek, é parte indissocidvel da histéria de Brasilia, sendo
protagonista na construcdo da capital e no desenvolvimento do Distrito Federal. Desde sua
criagdo, a Companhia tem atuado como forca motriz em projetos de infraestrutura,
urbanizacgdo e construcao civil, sempre alinhada ao compromisso de transformar a qualidade
de vida da populacdo. Em 2024, a NOVACAP passou por uma reorganizagao estratégica que
fortaleceu sua presencga e atuagdo junto a populagdo, com a criacdo da Diretoria das Cidades.
Essa nova estrutura divide o Distrito Federal em seis regionais (Norte, Sul, Leste, Oeste,
Centro e Ceilandia/Sol Nascente/Por do Sol), com o objetivo de descentralizar servigos e
reduzir custos operacionais, visando maior eficiéncia na execugcdao de demandas locais, como
o recapeamento de vias, manutencdo de pracas e poda de arvores.

A criacao da Diretoria das Cidades representa um passo importante nessa jornada. Com a
implantacdo de seis regionais, a NOVACAP descentraliza suas acgOes, permitindo que as
equipes estejam mais proximas das obras e das demandas locais, aumentando a eficiéncia
em servicos urbanos, zeladoria e manutencdo. A modernizagdao também inclui investimentos
em tecnologia, com a implementacdo de rob6s para manutencdo de drenagem e implantacdo
do Centro de Controle de Operacdo - CCO, que vai supervisionar todas as obras e servigos
da NOVACAP consolidando- a como referéncia em inovagdo e sustentabilidade. Essas
transformacbes sdao parte de um processo continuo de adaptacdo aos desafios
contemporaneos, buscando uma gestdo publica mais eficiente, alinhada as melhores praticas
de governanca e orientada para resultados sustentdveis. E necessério oferecer respostas
rapidas e adequadas as necessidades da sociedade e as politicas publicas. As melhores
praticas de governanca garantem a preservagao do valor econdmico de longo prazo das
organizagoes.

Com base nesse panorama, a administracdo da NOVACAP prop6s uma nova dinamica
organizacional, focada na competéncia central e na revisdo de processos e estruturas. O
objetivo foi aumentar a eficiéncia operacional, melhorar a flexibilidade e estimular a inovagao.
A reestruturacdo incluiu a transformacdo das Diretorias de Edificacdes e de Urbanizacdo
respectivamente em Diretoria de Planejamento e Projetos (DP) e Diretoria de Obras (DO),
além da fusdo da Diretoria Financeira (DF) e Diretoria Administrativa (DA) consolidando-as
na Diretoria de Suporte (DS), sempre com o foco na economicidade e eficiéncia, conforme os
principios constitucionais. Essas mudancas foram realizadas sem aumento de despesas
publicas, reafirmando o compromisso da NOVACAP em buscar a exceléncia e cumprir sua
missdo: conservar, construir e transformar o Distrito Federal de forma inovadora e continua,
visando proporcionar uma vida melhor para a populagdao. Importante ressaltar, que neste ano
de 2024, a NOVACAP avancou com 40 projetos significativos, incluindo a construcdo de
hospitais, UBS, creches, escolas e melhorias em infraestrutura urbana. Destacamos os
investimentos realizados pelo Governo do Distrito Federal na area da salde, na execucdo de
obras como o Hospital Ortopédico do Guarda, Hospital Regional do Recanto das Emas e o
Hospital Regional de Sdo Sebastido (HSS), além de iniciativas inovadoras, como o Hospital
do Gama e o projeto pioneiro destinado a criagdo de um hospital para ao atendimento de
doengas raras.
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AL NOVACAP
A MOV

COMPETENCIAS E ATRIBUICOES
A NOVACAP se destaca como a principal responsavel por obras e servicos de

urbanizacao, construcao civil e manutencdo de areas publicas do Distrito Federal.
Suas competéncias incluem:

- Execucao e fiscalizacdo de obras publicas: construcdo de edificios, pavimentagao asfaltica,
drenagem pluvial, calgadas, meios-fios e galerias.

- Gestdo de areas verdes: plantio e manutengdao de arvores, gramados e jardins, com
destaque para as iconicas floradas de ipés e outras espécies do Cerrado.

- Parcerias estratégicas: celebracdo de contratos e convénios para atendimento ao interesse
publico, como o recente convénio com a ADASA para manutengao de redes pluviais.

- Inovacdo e sustentabilidade: desenvolvimento de projetos que respeitem o meio ambiente,
promovam responsabilidade social e incentivem o uso de tecnologia nacional.

REALIZACOES HISTORICAS E CONTEMPORANEAS

Desde a inauguracao da capital, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP) realiza a manutencdo das espécies para manter a organizagdo e a beleza das
regioes administrativas (RAs). Brasilia é conhecida pela grande quantidade de arvores e
abundancia de flores que trazem cor para a capital. Desde a inauguracdo de Brasilia, a
Companhia faz um projeto de arborizagdo anual que garante o plantio de diferentes espécies
pelas ruas do Plano Piloto e das regides administrativas (RAs). Ip&, cambui, paineira,
flamboyant, jequitiba, jacaranda, quaresmeira e sapucaia sdo apenas algumas das arvores
que colorem as ruas da cidade de amarelo, rosa, vermelho, branco e até azul de janeiro a
dezembro. Brasilia tem flores o ano todo.

A NOVACAP realiza a manutengdo das diferentes espécies espalhadas nas regides
administrativas. Sé no Plano Piloto, sdo 1,5 milhdes de arvores plantadas, garantindo sombra
para amenizar o calor do Cerrado e atuando como barreiras contra o barulho proveniente do
comeércio. Todo o Distrito Federal tem em torno de 600 mil ipés, com maior concentracdo no
Plano Piloto. Mas essas arvores também estdo presentes na maioria das regides
administrativas. Embelezam o percurso dos motoristas que trafegam diariamente pelo Eixao
Norte e Sul. Projetam sua beleza de longe, podendo ser avistadas nas quadras 404 e 216 da
Asa Norte, na tesourinha da 114 Sul e na altura do Sesc da 504 Sul. As cores dos ipés
obedecem a uma ordem de floragao, atraindo olhares e cliques dos mais variados
espectadores no Distrito Federal. Somente no Plano Piloto sdao aproximadamente 200 mil
exemplares da espécie. Para manter nossa cidade bonita e segura, quando temos fortes
chuvas e ventos, a NOVACAP faz as podas preventivas. Nelas sdo avaliados se a arvore esta
saudavel, ou sofrendo alguma patologia. Se estiver doente, ou se os galhos estiverem
apresentando algum risco para pedestres e motoristas, realiza-se a poda. Mas se ela estiver
em fase de declive, sera suprimida. Ao longo dos anos da cidade, muitas das arvores ja
cumpriram seu papel e foram vencidas pelo tempo ou pela prépria agao da mae natureza e,
por isso, precisaram ser retiradas.
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Ressalta-se que os resultados alcangados em 2024 decorreram do comprometimento e da
competéncia do corpo técnico da NOVACAP, além da maior integragdo com seus parceiros,
fornecedores e empregados. A titulo de compromisso assumido pela empresa com a
populagao, destacamos a melhoria continua dos seus processos e a garantia de altos padrées
de seguranca, eficiéncia, ética e integridade, conscia de que ainda possui importantes
iniciativas de gestdo para atender as demandas e expectativas de seus clientes em um
ambiente de rapidas e constantes mudancgas. A celeridade na execugdo das obras e servigos,
aliada a qualidade, sdo aspectos fundamentais observados pela Diretoria Executiva. A
transformacdo digital torna-se uma busca continua, assim como a transparéncia, os controles
orcamentarios, patrimoniais, financeiros, e o zelo na prestacdo de contas, condicionantes
imprescindiveis a responsabilidade de gestores que atuem em empresas do setor publico. A
Empresa continuara trabalhando para proporcionar a populagdo um atendimento de
exceléncia, bem como, assegurar a universalizacao dos seus servigos. Além dos monumentos
tombados pelo Patrimdnio Historico, como a Esplanada dos Ministérios, Tribunais, Palacios,
Catedral, Congresso Nacional, Torre de TV, Ponte JK, Aeroporto JK e todas as edificaces,
hoje, sdo marcas da Companhia, a Torre de TV Digital, a Ponte JK, o Estadio Nacional Mané
Garrincha, e todas as obras de revitalizacdao dos principais pontos turisticos e urbanisticos do
Distrito Federal.

A Companhia conta com diversos outros servigos de suporte, como € o caso da gestdo de
elevadores, ar condicionado e caldeiras entre tantos outros servicos de suporte para os érgaos
publicos do Distrito Federal, elementos que revelam um de seus valores que é a
responsabilidade socioambiental. Esta € a NOVACAP, empresa que atua em diversas areas
desde a engenharia civil e ambiental, até a arquitetura e agronomia.

= — B o
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A CARA DE BRASILIA - ROBUSTA, AUDAZ E

FORCA DE TRABALHO

Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total
comissao) comissao) comissao) comissao)

Efetivos do GDF 10 2 1.266 140 1.418
Comissionados sem 90 129 0 0 219
vinculo efetivo
Requisitados de
o6rgaos do GDF 10 0 0 0 10
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Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total
comissao) comissao) comissao) comissao)

Requisitados de
orgaos fora do GDF 0 0 0 0 0
Estagiarios 0 0 210 0 210
Menor
Aprendiz/Projeto 0 0 42 0 42
Jovem Candango
Terceirizados (FUNAP) 0 0 334 0 334
Outros - especificar 0 0 0 0 0
Subtotal 110 131 1.852 140 2,233
(-) Cedidos para
outros 6rgaos 0 0 99 0 99
Total Geral 110 131 1.753 140 2,143

A NOVACAP destaca-se pela qualidade de sua forga de trabalho, que assegura o cumprimento
de sua missdo institucional e contribui para a eficiéncia na gestdo das finangas publicas e na
governanga corporativa. Essa integracdo harmoniza os interesses do Governo do Distrito
Federal com as necessidades da populacdo, posicionando a Companhia como um agente
indutor do desenvolvimento regional e uma referéncia nacional na universalizagdo dos
recursos urbanos. O capital intelectual da NOVACAP é seu recurso mais valioso, sustentando
a continuidade e a qualidade dos sistemas estruturadores do governo. O quadro de pessoal é
composto por empregados contratados antes da exigéncia de concurso publico, além de
concursados que integram o Quadro de Empregados Permanentes (QEP). Também ha
profissionais comissionados, estagiarios, menores aprendizes e requisitados.

A exceléncia da NOVACAP reflete-se nos altos indices de qualidade dos servigos prestados a
populagdo do Distrito Federal. Tal desempenho é possivel gracas a dedicagdo de cerca de
2.143 colaboradores, entre empregados efetivos, dirigentes, comissionados, requisitados,
estagiarios, menores aprendizes e terceirizados (FUNAP). A gestdo de pessoas desempenha
um papel central, focando ndo apenas no alcance de metas, mas também no bem-estar dos
funcionarios, garantindo seu desenvolvimento pessoal e profissional. Essa abordagem
fortalece a satisfacdo dos colaboradores e, por consequéncia, a eficiéncia nos processos de
trabalho.

A forca de trabalho da NOVACAP combina capacidades técnicas e métodos que permitem a
operagao de ferramentas e equipamentos, garantindo a entrega de servigos com qualidade
crescente. Esse compromisso reflete a importéncia do capital humano para a continuidade da
missao institucional da Companhia, beneficiando diretamente a sociedade. A valorizacdo da
pluralidade no ambiente corporativo € uma estratégia essencial da NOVACAP para promover
a igualdade, fomentar a inovacao e engajar seus colaboradores, gerando um impacto social
positivo tanto para a empresa quanto para a sociedade. A diversidade e a inclusao sao
elementos centrais em todas as oportunidades oferecidas, especialmente no apoio aos
reeducandos do sistema prisional, com o objetivo de proporcionar a reintegracao social e
prepara-los para o mercado de trabalho. Essa abordagem estd em total alinhamento com
uma das principais premissas do Governo do Distrito Federal, contribuindo para um ciclo
virtuoso de inclusdo e reintegragao.

Brasilia, Patriménio Cultural da Humanidade
1573



L GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia

= Secretaria Executiva de Finangas
Subsecretaria de Planejamento Governamental

A NOVACAP E CULTURALMENTE SINONIMO DE COMPROMISSO COM A CIDADE, E
ORGULHOSAMENTE, EDIFICA E URBANIZA TODO O DISTRITO FEDERAL, DEIXANDO

A SUA MARCA NO HOJE E NO AMANHA COMO UMA EMPRESA DE RESULTADOS.

2. REALIZACOES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAGOES ESPECIAIS

Execucdo Orcamentaria e Financeira

: Despesa Liquidado
Acéo/Subtitulo s Autorizada e adl
9096 - AMORTIZAGAO E ENCARGOS DA
DIVIDA PUBLICA RELATIVA AO INSS E 400000,0 400000,00| 400000,00| 369795,91
PASEP
0002 - AMORTIZAGAO E ENCARGOS DA
DIVIDA PUBLICA RELATIVA AO INSS E 400000,0 400000,00 400000,00 369795,91
PASEP--DISTRITO FEDERAL
L = (23U IS 8,080 55705975,0 | 32178163,44 | 31400951,53 | 31399999,85
JUDICIAIS
0003 - EXECUCAO DE SENTENCAS
O R o S A AL 55705975,0 | 32178163,44 | 31400951,53 | 3139999985
9050 - RESSARCIMENTOS,
INDENIZACOES E RESTITUICOES DE 30000000,0 | 29172392,00 | 29024799,72 | 20024799,72
PESSOAL
0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAGOES
E RESTITUICOES DE PESSOAL-NOVACAP- 30000000,0 | 29172392,00 | 29024799,72 | 29024799,72
DISTRITO FEDERAL
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZACSES b REGTIVUTCOES 1100000,0 799123,00 | 744587,63| 701607,21
0041 - OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZACOES E RESTITUICOES-- 1100000,0 799123,00 744587,63 701607,21
DISTRITO FEDERAL
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE
OPERACOES FSPECIATS 87205975,00 | 62549678,44 | 61570338,88 | 61496202,69

Programacao Orcamentaria Realizada

No que se refere ao Programa de OperagOes Especiais, foram amortizados os encargos da
divida publica relativas ao INSS e Pasep, e executadas sentengas judiciais civeis e
trabalhistas.

Importante informar que houve também ressarcimentos e indenizagles e restituicdes de
pessoal e outros tipos da NOVACAP.
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6206 - ESPORTE E LAZER

Execucao Orcamentaria e Financeira

= P . Despesa Liquidado

Acao/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado
1079 - CONSTRUCAO DE ESPACOS
EPORTIVOS 5360000,0 | 2605000,00 | 2517332,53 | 2194059,32
0006 - CONSTRUCAO DE ESPACOS
D e RS D Ao 1000000,0 | 1000000,00 | 912931,05| 869096,52
0014 - CONSTRUGAO DE ESPACOS
ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL 0 105000,0 105000,0 0
0044 - CONSTRUCAO DE ESPACOS
ESPORTIVOS-BASES EM CONCRETO PARA
IMPLANTAGAO DE ACADEMIAS UNIVERSAL A 0 700000,0 | 699417,02 |  696058,82
AR LIVRE, PECS E MULI EXERCITADOR- GUARA
0052 - IMPLANTACAO DE ESPACOS
ESPORTIVOS NAS CIDADES DO DISTRITO 500000,0 0,0 0 0
FEDERAL - 2024-1V
0053 - CONTRATACAO EVENTUAL PARA
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DE PARQUE 800000,0 0,0 0 0
INFANTIL EM TODO O DF
0054 - CONTRATAGAO EVENTUAL PARA
IMPLANTACAO DE BASES PARA PARQUINHO 1200000,0 0,0 0 0
INFANTIL EM TODO DF
0055 - CONSTRUCAO DE ESPAGCOS
ESPORTIVOS NO DF DJ 660000,0 0,0 0 0
0056 - Construcdo de espacos esportivos 1200000,0 800000,00 799984,46 628903,98
3048 - REFORMA DE ESPACOS
3 e von 4900000,0 | 4045000,00 | 3008439,21 | 3342747,54
0025 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
DESPORTIVOS E LAZER - DISTRITO FEDERAL 0 315000,0 315000,0 315000,0
0029 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
D02 e ORI ! 0 400000,0 400000,0 400000,0
0030 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
D R R 0 300000,0 | 256272,22 | 256272,22
0032 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
O e on 0 350000,0 | 338680,72 | 338680,72
0050 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS-
REFORMA DE CAMPOS SINTETICOS NA REGIAO
ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE / POR DO 0 33000001 330000,0 0
SOL- SOL NASCENTE / POR DO SOL
9587 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS--
D R 500000,0 | 500000,00 | 435517,96 | 399826,29
9653 - REFORMA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS 200000,0 0,0 0 0
9655 - ADEQUACDES EM PREDIOS E PROPRIOS
DO DISTRITO FEDERAL 1500000,0 0,0 0 0
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0022 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS - NO
DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL

1000000,0

982968,31

982968,31

0027 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
SANTA MARIA

200000,0

200000,0

0028 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS -
REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS NA
REGIAO DE SANTA MARIA - SANTA MARIA

650000,0

650000,0

650000,0

9652 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS-
REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS NAS
REGIOES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

1700000,0

0,0

9654 - REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS EM

TODO DF - 2024

1000000,0

0,0

3596 - IMPLANTACAO DE
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

4550000,0

2116882,00

2079810,45

1118006,68

0002 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA - IMPLANTAGCAO DE ESPACOS
ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL

300000,00

299208,98

299208,98

0003 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA - IMPLANTACAO DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO EM CEILANDIA.
EQNP 05/09 P NORTE - CEILANDIA

134000,00

133296,62

28479,29

0004 - IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA - DISTRITO FEDERAL

362882,00

362696,73

98435,45

0005 - IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-Implantagdo de PEC 2024-
DISTRITO FEDERAL

60000,0

59894,66

59894,66

0006 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA - IMPLANTAGAO DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO - PEC NA REGIAO
ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - ASA
NORTE - PLANO PILOTO

300000,0

299962,03

0007 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA - DISTRITO FEDERAL

20000,0

0029 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-IMPLANTAGCAO DE PONTOS DE
ENCONTRO COMUNITARIOS- GUARA

300000,00

300000,00

272932,51

0030 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-IMPLANTAGAO DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO - PEC NA REGIAO
ADMINISTRATIVA DA CEILANDIA- CEILANDIA

130000,0

124778,11

109313,44

0032 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-IMPLANTACAO DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO - PEC NA REGIAO
ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO- PLANO
PILOTO

160000,0

160000,0

0033 - IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-IMPLANTACAO DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO - PEC NA REGIAO
ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO- PLANO
PILOTO

40000,0

38830,97
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0034 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-IMPLANTAGAO DE
INFRAESTRUTURA PARA PONTO DE ENCONTRO
COMUNITARIO (PEC) EM PROL DA
COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL

60000,0

51400,0

8584 - IMPLANTAGAO DE ESPACOS
ESPORTIVOS NAS CIDADES DO DISTRITO
FEDERAL - EQUIPAMENTOS-2024-1V

500000,0

0,0

8585 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA-IMPLANTACAO DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO PP - DISTRITO
FEDERAL

1000000,0

0,0

8586 - IMPLANTACAO'DE PONTOS DE
ENCONTRO COMUNITARIO

1000000,0

250000,00

249742,35

249742,35

8587 - IMPLANTA(;AO,DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO NO DF DJ

500000,0

0,0

8588 - IMPLANTA(;AO,DE PONTO DE
ENCONTRO COMUNITARIO - PEC NO DF

500000,0

0,0

8589 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA EM TODO DISTRITO FEDERAL

500000,0

0,0

8590 - AQUINSICAO DE EQUIPAMENTOS PARA
IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E
ESPORTE - DISTRITO FEDERAL

200000,0

0,0

8591 - CONSTRUC,;AO DE BASES EM CONCRETO
PARA IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE
ESPORTE E LAZER - NO DISTRITO FEDERAL

350000,0

0,0

3902 - REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E
PARQUES

2700000,0

1085000,00

1083725,57

1042017,15

9570 - REVITALIZACAO DA PRACA DOS
APOSENTADOS NO CONIC

1000000,0

0,0

9572 - Revitalizacdo de pragas publicas

1400000,0

1085000,00

1083725,57

1042017,15

9571 - REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E
PARQUES NAS REGIOES ADMINISTRATIVAS DO
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

300000,0

0,0

4170 - MANUTENGCAO DE ESPAGOS
ESPORTIVOS

4500000,0

0,0

0022 - MANUTENCAO DE ESPACOS i
ESPORTIVOS - MANUTENCAO DE MOBILIARIO
URBANOS - PRACA, PARQUES E QUADRAS - PP
DISTRITO FEDERAL

1000000,0

0,0

0023 - MANUTENCAO DE MOBILIARIOS
URBANOS

3000000,0

0,0

0024 - EXE(NZUCAO DE SERVICOS PARA
MANUTENCAO DE MOBILIARIO URBANO

500000,0

0,0

TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER

22010000,00

9851882,00

9589307,76

7696830,69

Programacao Orcamentaria Realizada

Concernente ao PROGRAMA 6206 - ESPORTE LAZER, o Governo do Distrito Federal
trabalha em reformas e construgbes de parquinhos infantis e equipamentos esportivos em
todas as Regides Administrativas. Desde o inicio deste ano ha execucdao de servigos que
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abrangem a recuperacdo de infraestruturas até a implementagdo de novos equipamentos,
beneficiando diversas areas das cidades contempladas. Os servicos sdo realizados por equipes
das proprias administracbes regionais ou pela NOVACAP. Uma vez demandados pelas
administragbes, a Companhia, dentro das possibilidades, promove a reforma desses
espagos. A NOVACAP é a empresa responsavel por contemplar as regides administrativas com
novas estruturas destinadas a pratica de exercicios ao ar livre. O objetivo da Companhia nesta
tematica, € contribuir com a cidadania e com o bem-estar, possibilitando a criacdo e
manutencdo de espacos comunitarios para pratica de exercicios. O local indicado pelas
administracGes deve ser area publica, com acessibilidade, e sem intercorréncia com redes de
energia e agua, por exemplo. Geralmente, a verba usada é de emendas parlamentares de
deputados que atuam nas regides.

Construida bases de concreto para implantacdo de Multi-Exercitadores de Academias
Universais ao Ar Livre e de Pontos de Encontro no Guara e diversos locais no Distrito Federal.

™

-

Além da implantagdo de Multi-Exercitadores de Academias Universais ao Ar Livre e de Pontos
de Encontro em todo o DF, ainda neste programa foi executada a reconstrucao de quadra
esportiva na Escola Classe 62 em Ceilandia, com a demolicdo do piso existente, remocao do
alambrado e execugao de canteiro.
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Programacao Orcamentaria ndo Executada
No que se refere a agcao 1079 - Construcao de Espacos Esportivos

PT 15.451.6206.1079 0014 - (EPI) Construcao de Espacos Esportivos - Distrito Federal - Valor
foi empenhado e inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6206.1079.0052 - (EPI) Implantacao de espacos esportivos nas cidades do Distrito
Federal - O orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6206.1079.0053 - (EPI) Contratacdao eventual para fornecimento de brinquedos de
parque infantil em todo o DF - O orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6206.1079.0054 - (EPI) Contratacdo eventual para implantacdo de bases
para parquinho infantil em todo o DF - O orcamento foi cancelado; e

PT 15.451.6206.1079.0055 - (EPI) Construcao de Espacos Esportivos no DF - O orcamento
foi cancelado.

No que se refere a acao 3048 - Reforma de Espacos Esportivos

PT 15.451.6206.3048.0050- (EPI) Reforma de espacgos esportivos - Reforma de Campos
sintéticos na Regido Administrativa do Sol Nascente/ Por do Sol - Valor foi empenhado e
inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6206.3048.9653 - (EPI) Reforma de quadras poliesportivas - O orgamento foi
cancelado;

PT 15.451.6206.3048.9655 - (EPI) Adequacdes em prédios e proprios do Distrito Federal - O
orcamento foi cancelado;

PT 27.812.6206.3048.0027 - (EPI) Reforma de espagos esportivos - Santa Maria - Valor foi
empenhado e inscrito em restos a pagar;

PT 27.812.6206.3048.9652 - EPI) Reforma de espacos esportivos nas Regides
Administrativas do Distrito Federal - O orgcamento foi cancelado; e

PT 27.812.6206.3048.9654 - (EPI) Reforma de espacgos esportivos em todo o DF-0O
orcamento foi cancelado.

No que se refere a acdao 3596 - Implantacao de Infraestrutura Esportiva

PT 15.451.6206.3596.0006 - (EPI) Implantacdo de infraestrutura esportiva - Implantagao de
ponto de encontro comunitario - PEC na Regido Administrativa do Plano Piloto - Asa Norte
- Valor foi empenhado e inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6206.3596.0007 - (EPI) Implantacdo de infraestrutura esportiva - Distrito Federal
- sem tempo habil para empenhar;

PT 15.451.6206.3596.0032 - (EPI) Implantacao de infraestrutura esportiva - Implantagao de
ponto de encontro comunitario - PEC na Regido Administrativa do Plano Piloto - Valor foi
empenhado e inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6206.3596.0033 - (EPI) Implantagao de infraestrutura esportiva - Implantagdo de
ponto de encontro comunitario - PEC na Regido Administrativa do Plano Piloto- Valor foi
empenhado e inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6206.3596.0034 - (EPI) Implantacao de infraestrutura esportiva - Implantagao de
infraestrutura para ponto de encontro comunitario - PEC em prol da comunidade do Distrito
Federal - Valor foi empenhado e inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6206.3596.8584 - (EPI) Implantacao de espacgos esportivos nas cidades do Distrito
Federal - Equipamentos - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6206.3596.8585 - (EPI) Implantagao de infraestrutura esportiva - Implantacao de
ponto de encontro comunitario - Distrito Federal - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6206.3596.8587 - (EPI) Implantacdo de ponto de encontro comunitario no DF - O
orgamento foi cancelado;
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PT 15.451.6206.3596.8588 - (EPI) Implantagao de ponto de encontro comunitario - PEC no
DF - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6206.3596.8589 - (EPI) Implantacao de infraestrutura esportiva em todo Distrito
Federal - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6206.3596.8590 - (EPI) Aquisicdo de equipamentos para implantacdo de espacos
de lazer e esporte - Distrito Federal - O orgamento foi cancelado; e

PT 15.451.6206.3596.8591- (EPI) Construcdao de bases em concreto para implantacdao de
equipamentos de esporte e lazer - no Distrito Federal - O orcamento foi cancelado.

No que se refere a acao 3902- Reforma de pragas publicas e parques

Subtitulo 9570 - (EPI) Revitalizagdo da praga dos aposentados no CONIC - O orcamento foi
cancelado; e

Subtitulo 9571 - (EPI) Reforma de pracas publicas e parques nas Regides Administrativas do
Distrito Federal - O orgamento foi cancelado.

No que se refere a agao 4170 - Manutencao de Espacos Esportivos

PT 15.451.6206.4170.0022 - (EPI) Manutencdo de Espacgos Esportivos - Manutencdo
de mobilidrio urbanos - praca, parques e quadras - Distrito Federal - O orcamento foi
cancelado;

PT 15.451.6206.4170.0023 - (EPI) Manutencdo de mobilidrios urbanos - O orgamento foi
cancelado; e

PT 15.451.6206.4170.0024 - (EPI) Execucdo de servicos para manutencdo de mobilidrio
urbano - O orcamento foi cancelado.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Execucao Orcamentaria e Financeira

Aciio/Subtitulo Lei A'zf:z:asza Empenhado | Liquidado

3247 - REFORMA DE FEIRAS 1050000,0 0,0 0 0
m&&; _RIE{I;\O)F({II\;IIA DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA 750000.0 0.0 o .
QD%S'Il'R-I _FI_{(I)EFIEI)EIEI\E,FA{ADLE FEIRAS-PERMANENTES- 300000,0 0.0 . .
TOTAL - szoEzazEésh:slll\éowmmTo 1050000,00 0,00 0,00 0,00

Programacao Orcamentaria ndo Executada
Acgdao 3247 - REFORMA DE FEIRAS

PT 15.451.6207.3247.9260 - (EPI) Reforma da Feira Permanente de Santa Maria - RA XIII -
Orcamento foi cancelado; e

PT 15.451.6207.3247.9261 - (EPI) Reforma da Feiras Permanentes - Distrito Federal
- Orcamento foi cancelado.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execucio Orcamentaria e Financeira

Despesa Empenhado Liquidado

Acdo/Subtitulo Lei Autorizada

1110 - EXECUCAO DE OBRAS DE

URBANIZACAO 55925000,0 | 310099125,00 | 250059994,00 | 247680105,11
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0023 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO - Execucdo de obras de
urbanizagao - DISTRITO FEDERAL

210000,0

210000,0

0024 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO-Melhorias na
Infraestrutura Urbana do Distrito
Federal- DISTRITO FEDERAL

1000000,0

1000000,0

1000000,0

0030 - EXECNUCAO DE OBRAS DE
URBANIZAGCAO - DISTRITO FEDERAL

1060000,0

1060000,0

1060000,0

0361 - EXECNUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO-CALCAMENTO EM
TODO DF-DISTRITO FEDERAL

300000,0

0362 - EXECNUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO-EM PROL DA
COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL

500000,0

500000,0

500000,0

8111 - EXEC~UCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO--DISTRITO FEDERAL

15000000,0

297771500,00

238650762,20

237733344,01

8146 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA
PODENDO ENVOLVER DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E AJARDINAMENTO EM CAUB RIACHO
FUNDO II

200000,0

0,0

8147 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA
PODENDO ENVOLVER DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E AJARDINAMENTO EM NOVA COLINA
SOBRADINHO II

1000000,0

0,0

8148 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA
PODENDO ENVOLVER DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E AJARDINAMENTO NO SETOR DE
MANSOES SOBRADINHO II

1000000,0

0,0

8149 - EXECUCAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA NAS
CIDADES DO DF - 2024-1V

500000,0

350000,0

350000,0

350000,0

8150 - INFRAESTRUTURA i E
URBANIZACAO NAS RAs

5000000,0

0,0

8151 - APOIO A REALIZACAO DE
OBRAS E REFORMAS

3000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

8152 - EXECUCAO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA NAS REGIOES
ADMINISTRIVAS DO DISTRITO
FEDERAL

2000000,0

0,0

8153 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA
NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL

2000000,0

0,0

8154 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO-Pavimentacao Asfaltica
em todo o DF.- DISTRITO FEDERAL

2000000,0

0,0
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8155 - EXECUCAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO
NO DISTRITO FEDERAL

2105000,0

1102000,0

1102000,0

1102000,0

8156 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO

1400000,0

0,0

8157 - EXECUCAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO
FEDERAL - DF - 2024

2000000,0

0,0

8158 - RECAPEAMENTO ASFALTICA DA
MALHA VIARIA DO DF

1000000,0

0,0

8159 - EXECUGAO DE SERVICOS DE
MANUTENGAO DE CALCADAS
EXISTENTES E ADEQUAGAO DE ROTAS
ACESSIVEIS NO DF

1000000,0

0,0

8160 - EXECNUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO

1500000,0

0,0

8161 - EXEC~UCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO EM PROL DA
COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

1500000,0

200000,0

200000,0

8162 - OBRAS DE URBANIZACAO NO
DF

1000000,0

400000,0

400000,0

8163 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO EM TODO DISTRITO
FEDERAL - 2024

1500000,0

1665000,0

1665000,00

1664817,33

8164 - EXECUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO NAS REGIOES
ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO
FEDERAL

2000000,0

855625,0

470000,0

8165 - OBRAS DE URBANIZACAO

3750000,0

1750000,0

1517231,80

1334943,77

8166 - Manutencgao de vias

270000,0

0,0

0

0

8167 - EXECNUCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO - NO DISTRITO
FEDERAL

2200000,0

1935000,0

1935000,0

1935000,0

8168 - EXEC~UCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO NO DF DJ

1500000,0

0,0

8169 - Melhorias na Infraestrutura
Urbana do DF

1000000,0

0,0

8170 - EXEC~UCAO DE OBRAS DE
URBANIZACAO - CALCAMENTO EM
TODO DF

500000,0

0,0

8508 - MANUTENCAO DE AREAS
URBANIZADAS E AJARDINADAS

164708101,0

382408101,00

382276924,55

380253074,44

0001 - MANUTENCAO DE AREAS
URBANIZADAS E AJARDINADAS-
MANUTENCAO DE AREAS VERDES-
DISTRITO FEDERAL

71300000,0

143300000,00

143245535,84

143033125,90

0002 - MANUTENCAO DE AREAS
URBANIZADAS E AJARDINADAS-
MANUTENGCAO DE VIAS PUBLICAS-
DISTRITO FEDERAL

92108101,0

239108101,00

239031388,71

237219948,54
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9252 - MANUTENGCAO DE AREAS

URBANIZADAS E AJARDINADAS 300000,0 0.0 0 0

9253 - MANUTENCAO DE AREAS

URBANIZADAS E AJARDINADAS 1000000,0 0.0 0 0

2903 - MANUTENGCAO DE REDES DE

AGUAS PLUVIAIS 11700000,0 77700000,00 | 77627345,49 | 76232891,03

0001 - MANUTENCAO DE REDES DE

AGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL 11000000,0 77000000,00 76927345,49 75532891,03

QOO4 - MANUTENCAO DE REDES DE
AGUAS PLUVIAIS-Manutencgao de

redes de aguas pluviais-DISTRITO 0 700000,0 700000,0 700000,0
FEDERAL
0007 - EXECUCAO DE OBRAS DE 700000,0 0,0 0 0

URBANIZACAO NO DF DJ

TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 232333101,00 | 770207226,00 | 709964264,04 | 704166070,58

Programacao Orcamentaria Realizada

Quanto a EXECUCI\O DE OBRAS DE URBANIZACI'SO, ressaltamos que a NOVACAP executa
servicos de natureza continua de manutencdo, recuperagdo e execugdao de calgadas com
acessibilidade em diversos locais do Distrito Federal. S3o servigos continuos de manutengao,
recuperacao e execucdo de calcadas com acessibilidade em diversos locais do Distrito Federal.
Enumeramos servigos igualmente continuos de demolicdo e construcdo de calcadas,
substituicao de meios-fios, execucao de rampas de acessibilidade entre outros, tais como
servigos de recuperagdo e recomposicdo de fresagem, recapeamento asfaltico, tapa buraco,
micro revestimento, drenagem e sinalizacdo horizontal em vias publicas, e ainda, servigos de
manutencdo de gramados, contemplando rogagem e acabamento em todo o Distrito Federal.
E ainda, desenvolvemos a manutengao de rede de aguas pluviais com a execugdo de servigos
de natureza continua de manutengao de drenagem em todo o Distrito Federal, contemplando
limpeza de bocas de lobo.

Concernente ao PROGRAMA 6209 - INFRAESTRUTURA - A NOVACAP executou servicos
continuados de reparos em pavimento asfaltico nas vias do Distrito Federal com correcdo de
defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfaltico, corregdo de defeitos de mistura
betuminosa, execucdo e compactacdo de base e sub-base em varias localidades. Foram
efetuados servicos de manutencdo de calgadas existentes e adequacgdo de rotas acessiveis
execucao de passeios e assentamento de guias, meios-fios, sarjeta e pavimento intertravado.
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Quanto a Execucao de Obras de Urbanizacdao, a NOVACAP executou servigos continuados
de reparos em pavimento asfaltico nas vias do Distrito Federal com correcdo de defeitos por
fresagem descontinua do revestimento asfaltico, corregao de defeitos de mistura betuminosa,
execugao e compactacdo de base e sub-base em varias localidades. Foram efetuados servigos
de manutengdo de calcadas existentes e adequacdo de rotas acessiveis execucdo de passeios
e assentamento de guias, meios-fios, sarjeta e pavimento intertravado. Foram executados:

Reparo localizado LOTE 01 - Asa Sul, e servigos especializados para avaliacao da
condigdo da superficie dos pavimentos urbanos;

Reparo localizado LOTE 02 - S3o Sebastido, Lago Sul e Jardim Botanico;

Reparo localizado LOTE 03 - Asa Norte;

Reparo localizado LOTE 05 - Gama, Santa Maria e SMPW,;

Reparo localizado LOTE 06 - Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, Guara,
Riacho Fundo, Aguas Claras, Vicente Pires e Arniqueiras, Ceilandia Sul, Sol Nascente
e POor do Sol, Nicleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolandia, Sudoeste,
Octogonal, Taguatinga, - Brazlandia e Ceildndia Norte, Sobradinho I, Planaltina,
Sobradinho II e Fercal, Paranoa, Lago Norte, Varjdo e Itapog;

Limpeza das Bacias Lote 03 - Arniqueira, Riacho Fundo I e II, Recanto;
Recapeamento Lote 06 - Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II;
Recapeamento Lote 07 - Riacho Fundo I, Aguas Claras, Vicente Pires, Guara e
Arniqueiras, Ceilandia Norte e Brazlandia, Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e
Fercal, Asa Norte, Lago Sul, Sdo Sebastido e Jardim Botanico, Lago Norte, Varjdo,
Paranoa e Itapo3;

Quebra-molas, meio fio LOTE 01 - Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal,
Candangolandia, Nucleo Bandeirante, Lago Sul, Jardim Botanico, Sdo Sebastido, Lago
Norte, Varjdo, Paranoa, Sobradinho I e II, Fercal, Planaltina, Ceilandia, P6r do Sol/Sol
Nascente, Brazlandia, Taguatinga, SCIA/Estrutural, SIA, Guara, Aguas Claras, Vicente
Pires, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia.
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e Calcadas Asa Sul e Asa Norte, Lago Sul, Jardim Botanico, Sdo Sebastido, Lago Norte,
Varjdo, Paranoa, Itapod, Ceilandia, Por do Sol/ Sol Nascente, Brazlandia, Taguatinga,
SCIA/Estrutural, Sia, Guara, Aguas Claras, Vicente Pires, Cruzeiro,
Sudoeste/Octogonal, Candangolandia, Nucleo Bandeirante, Santa Maria, Gama,
Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Samambaia, Sobradinho 1 e 2, Fercal e Planaltina.

No que concerne a Manutengdo de areas urbanizadas e ajardinadas, a NOVACAP efetuou a
coleta e promoveu a aquisicdo de materiais e insumos visando promover a producdo de
mudas, a expedicdo de mudas, a venda de mudas, o plantio de gramados, o plantio de
canteiros ornamentais, efetuou a poda de arvores, rogagem, coleta de lixo verde/vegetal,
elaborou projetos de paisagismo além de outras atividades, efetuadas em todo Distrito
Federal.

';s_.. ~ -.::::.‘A‘.. m._..-’.a |
VACAP realizou video inspecgao.
limpeza de bacias e manutengdes do Sistema de Drenagem em varias localidades do Distrito
Federal. A Companhia realizou também, a manutencdo e limpeza dos sistemas de drenagem,
compreendendo bocas de lobo, ramais de ligacdo e galerias de aguas pluviais e bacias de
detencdo implantadas em todo Distrito Federal que requerem manutencgao constante, pois a
rotina de uso ocasiona obstrucdes o que repercute em reclamacdes e incidentes envolvendo
a populacdo. A NOVACAP contratou empresa especializada para execucdo de redes de
drenagem pluvial referentes a langamentos, colocacdo de concreto ciclépico e tubos de
concreto, além realizar limpeza em diversas bocas-de-lobo e coletoras de aguas pluviais no
Distrito Federal.
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Programacao Orcamentaria ndo Executada
Acgdo 1110 - Execucgao de Obras de Urbanizacao

PT 15.451.6209.1110.0023 - (EPI) Execucdo de obras de urbanizacao - Distrito Federal -
Valor empenhado inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6209.1110.0361 - (EPI) Execucao de obras de urbanizacao - calgamento em todo
o DF - Distrito Federal - Nao teve tempo habil para empenho;

PT 15.451.6209.1110.8146 - (EPI) Execugao de obras de urbanizagdo e infraestrutura
podendo envolver drenagem pluvial, pavimentacdo asfaltica e ajardinamento em CAUB -
Riacho Fundo II - O orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8147 - (EPI) Execucdo de obras de urbanizagdao e infraestrutura
podendo envolver drenagem pluvial, pavimentagao asfaltica e ajardinamento em Nova Colina
- Sobradinho II - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8148 - (EPI) Execucdo de obras de urbanizagdao e infraestrutura
podendo envolver drenagem pluvial, pavimentagdo asfaltica e ajardinamento no Setor de
Mansdes - Sobradinho II - O orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8150 - (EPI) Infraestrutura e urbanizacdo nas RAs - O orcamento foi
cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8152 - (EPI) Execucdo de obras de infraestrutura nas Regides
Administrativas do Distrito Federal - O orgcamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8153 - (EPI) Execucdo de obras de urbanizacdo e infraestrutura no
Distrito Federal - O orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8154 - (EPI) Execugdo de obras de urbanizagdo - Pavimentagao
asfaltica em todo o DF - Distrito Federal - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8156 - (EPI) Execugdo de obras de urbanizacao - O orgamento foi
cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8157 - (EPI) Execugdo de obras de infraestruturas no Distrito Federal
- DF - 2024 - O orcamento foi cancelado;
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PT 15.451.6209.1110.8158 - (EPI) Recapeamento asfaltica da malha viaria do DF - O
orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8159 - (EPI) Execucao de servicos de manutencdo de calgadas
existentes e adequacgao de rotas acessiveis no DF - O orgamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8160 - (EPI) Execucdo de obras de Urbanizacdo - O orcamento foi
cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8161 - (EPI) Execugao de obras de urbanizagdo em prol da comunidade
do Distrito Federal - Valor empenhado inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6209.1110.8162 - (EPI) Obras de urbanizacao no DF - Valor empenhado inscrito
em restos a pagar;

PT 15.451.6209.1110.8164 - (EPI) Execucao de obras de Urbanizacdo nas Regides
Administrativas do Distrito Federal - Valor empenhado inscrito em restos a pagar;

PT 15.451.6209.1110.8166 - (EPI) Manutencao de vias - O orcamento foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8168 - (EPI) Execucao de obras de urbanizacao no DF - O orgcamento
foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8169 - (EPI) Melhorias na infraestrutura Urbana do DF - O orgamento
foi cancelado;

PT 15.451.6209.1110.8170 - (EPI) Execucao de obras de Urbanizacdo - Calgamento em todo
o DF - O orcamento foi cancelado;

Acdo 8508 - Manutencdo de Areas Urbanizadas e Ajardinadas

PT 15.452.6209.8508.9252 - (EPI) Manutengdao de areas urbanizadas e ajardinadas - O
orcamento foi cancelado;

PT 15.452.6209.8508.9253 - (EPI) Manutencdao de areas urbanizadas e ajardinadas - O
orcamento foi cancelado;

Acdo 2903 - Manutencido de Redes de Aguas Pluviais

PT 17.512.6209.2903.0007 - (EPI) Execucdo de obras de urbanizagdo no DF - O orgcamento
foi cancelado;

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execucao Orcamentaria e Financeira

Despesa Empenhado Liquidado

Acao/Subtitulo Lei Autorizada

3087 - EXECUGCAO DE OBRAS DE

ACESSIBILIDADE 2600000,0 1000000,0 | 1000000,00 400000,0

0008 - ROTA ACESSIVEL ENTRE A ESTACAO
DE FURNAS DO METRO/DF E O INSTITUTO
FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS
SAMAMBAIA ATE O PISTAO NORTE

800000,0 0,0 0 0

0006 - IMPLANTACAO DE ROTA ACESSIVEL
LIGANDO PONTO DE ONIBUS NA AVENIDA
SAO SEBASTIAO A UPA SITUADA NA
MESMA AVENIDA - REGIAO
ADMINISTRATIVA DE SAO SEBASTIAO (RA-
XIV)

300000,0 300000,0 300000,0 0

0007 - Implantacdo de rotas acessiveis no

DF 1500000,0 700000,0 700000,00 400000,0

1223 - RECUPERAGCAO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - PONTES, 40700000,0 44748780,0 | 25740674,34 | 14452539,83
PASSARELAS E VIADUTOS
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0005 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E 40000000,0 44748780,0 | 25740674,34 14452539,83
VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL

0006 - RECUPERAGCAO DE EDIFICACOES NO

DISTRITO FEDERAL DJ 700000,0 0,0 0 0

4026 - AVALIAGCAO E MONITORAMENTO
DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - 100000,0 100000,00 0 0
PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.

0005 - AVALIACAO E MONITORAMENTO DE
OBRAS DE ARTES ESPECI - DISTRITO 100000,0 100000,00 0 0
FEDERAL

TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA | 43400000,00 | 45848780,00 | 26740674,34 | 14852539,83

Programacao Orcamentaria Realizada

No que se refere ao PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA, a NOVACAP realizou a
manutencdo corretiva das juntas de dilatacdo da Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte JK),
localizada sobre o Lago Paranod, na ligacdo da SHIS QL 26 do Lago Sul/DF ao SCES Trecho
02 do Plano Piloto/DF. Ressaltamos que foi efetuada a recuperacao, Reforco Estrutural e
revitalizacdo da Ponte Costa e Silva, localizada no Lago Paranoa.

Ainda neste Programa a NOVACAP executou a Reforma da Sala Martins Penna,
compreendendo a 1@ Etapa das obras de restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro -
TNCS, localizado na Via N2 do Eixo Monumental, no Setor Cultural Norte, na Asa Norte, no
Plano Piloto, Brasilia-DF, contendo finalizagdo das pinturas de teto e parede, revestimento de
paredes e pisos com carpete, revestimento vinilico, finalizacdo das instalagdo dos geradores,
das instalacdo de incéndio, do sistema de ar condicionado e exaustdo, sistema de circuito
fechado de TV e inicio da urbanizagdo da parte externa. . A Companhia executou a obra de
recuperacdao e reforma, do novo Edificio Sede da PGDF, localizado no Setor de
Administragdo Municipal - SAM-Projecdo I, em Brasilia / DF. Casa da Mulher Brasileira tipo
I1I, referente ao Lote 01, na Regido Administrativa de Sao Sebastido - Brasilia - Distrito
Federal com instalacdo elétrica, instalagao hidraulica; Instalagdo esgoto; Instalacdo aguas
pluviais; Revestimento de piso e parede; Instalacdo de forro. Foi realizada ainda a
contratacdo integrada de empresa, com vista a elaboracdo dos projetos basico e executivo
de arquitetura e de engenharia, bem como as built, do projeto da reforma da piscina de
ondas. A NOVACAP efetuou a execugao de reforma, compreendendo recuperagao estrutural,
revitalizagdo e elaboragdo dos projetos executivos dos viadutos 10 e 11, localizados nas algas
de retorno entre o Eixo Rodoviario Leste - ERL e o Eixo Rodovidrio Oeste, contemplando
o canteiro de obras, tapume, sinalizagao vertical, projetos executivos do canteiro, projetos
executivos do reforco.
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Programacdo Orcamentaria ndo Executada
Acgao 3087 - Execugao de Obras de Acessibilidade
PT 15.122.6216.3087.0008 - (EPI) Rota acessivel entre a Estagdo de Furnas do Metro/DF e o

Instituto Federal de Brasilia - Campus Samambaia até o Pistdo Norte - O orcamento foi
cancelado; e
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PT 15.451.6216.3087.0006 - (EPI) Implantacdo de rota acessivel ligando ponto de 6nibus na
Avenida Sdo Sebastido a UPA situada na mesma avenida - Regido Administrativa de Sao
Sebastido - Valor empenhado inscrito em restos a pagar.

Acgao 1223 - Recuperacgao de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos

PT 15.451.6216.1223.0006 - (EPI) Recuperacao de edificagdes no Distrito Federal - O
orcamento foi cancelado.

Acao 4026 - Avaliacao e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - Pontes,
Passarelas e Viadutos

PT 15.451.6216.4026.0005 - (EPI) Avaliacao e Monitoramento de Obras de Artes Especiais -
Distrito Federal - sem tempo habil para empenhar.

6217 - SEGURANCA PARA TODOS

Execucao Orcamentaria e Financeira

Acdo/Subtitulo Lei A[L?:::as(aia Empenhado Liquidado
2205 ';%RITI:‘T"::;'AEE";SAD::M‘}E?:S DE 4000000,0 | 6500000,00 | 6499055,24 | 5462306,07
8560 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE APOIO
ggSII'E\EEg{ENSODEES/;ﬁ,’(*)IFC’)“X%II?\I'TFSRR,\ITQ"EE%"ZENTO 4000000,0 | 6500000,00 | 6499055,24 | 5462306,07
FAMILIA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL - 6217 - SEGURANCA PARA TODOS | 4000000,00 | 6500000,00 | 6499055,24 | 5462306,07

Programacao Orcamentaria Realizada

Relativamente ao PROGRAMA 6217 - SEGURANCA PARA TODOS - Acdo - Fortalecimento das
acoes de apoio ao interno e sua familia, conforme contrato com a FUNAP, a
NOVACAP contribui com diversas acdes sociais, dentre as quais, a alocacdo de colaboradores
sentenciados do Regime Semiaberto, para apoio as atividades de manutencdo, conservacdo,
preservagdo e recuperacdo dos prédios e proprios, assim como atuacgdo junto aos Viveiros I
e II.
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8209 - INFRAESTRUTURA - GESTAO E MANUTENGAO

Execucdo Orcamentaria e Financeira

. Despesa Liquidad

Aciio/Subtitulo Lei Autorizada Empenhado e
1968 - ELABORACAO DE PROJETOS 1500000,0 1000000,00 954514,04 954514,04
3199 - ELABORACAO DE PROJETOS--
DISTRITO FEDERAL 1000000,0 1000000,00 954514,04 954514,04
3240 - ELABORACAO DE PROJETOS -
NO DISTRITO FEDERAL 500000,0 0,0 0 0
1984 - CONSTRUCAO DE PREDIOS
SRR 37000000,0 | 246133436,0 | 121651843,39 | 49879464,53
9818 - CONSTRUGCAO DE PREDIOS E
PROPRIOS—-DISTAITO FEDERAL 37000000,0 246133436,0 | 121651843,39 49879464,53
2396 - CONSERVACAO DAS
ESTRUTURAS FISICAS DE 5900000,0 5900000,00 5884506,76 5792373,83
EDIFICACOES PUBLICAS
5316 - CONSERVACAO DAS
ESTRUTURAS FiSICAS DE
EDIFICACOES PUBLICAS--DISTRITO 5900000,0 5900000,00 5884506,76 5792373,83
FEDERAL
3903 - REFORMA DE PREDIOS E
S e Te 6000000,0 | 18910884,00 | 13634256,97 | 11534247,52
9750 - REFORMA DE PREDIOS E
PROPRIOS--DISTRITO FEDERAL 6000000,0 17910884,00 12847756,97 11534247,52
0095 - REFORMA DE PREDIOS E
PROPRIOS-IMPLANTACAO DE CRECHE
NO NUCLEO RURAL SAO JOSE EM 0 1000000,0 786500,0 0
PLANALTINA- PLANALTINA
ﬁ:g:& :LDMINISTRACAO Rk 256000074,0 | 288000074,00 | 287991015,64 | 286328070,89
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0001 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL-

NOVACAP-DISTRITO FEDERAL 256000074,0 288000074,00 | 287991015,64 | 286328070,89

8504 - CONCESSAO DE

BENEFICIOS A SERVIDORES 63491386,0 60741386,00 | 60739915,90 | 59385904,69

0001 - CONCESSAO DE BENEFICIOS A

SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO 63491386,0 60741386,00 60739915,90 59385904,69
FEDERAL

8517 - MANUTENCAO DE

SERVICOS ADMINISTRATIVOS 13439533,0 43122443,00 | 42792548,42 | 41843952,47
GERAIS

0001 - MANUTENGCAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS- 13439533,0 43122443,00 42792548,42 41843952,47
NOVACAP-DISTRITO FEDERAL

1471 - MODERNIZACAO DE

SISTEMA DE INFORMACAO 1000000,0 1000000,00 932629,62 837779,62

2499 - MODERNIZAGAO DE SISTEMA

DE INFORMACAO--DISTRITO FEDERAL 1000000,0 1000000,00 932629,62 837779,62

2557 - GESTAO DA INFORMACAO E
DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA 2000000,0 2000000,00 1951355,64 1879055,74
DA INFORMAGAO

2578 - GESTAO DA INFORMACAO E
DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 2000000,0 2000000,00 1951355,64 1879055,74
INFORMAGAO--DISTRITO FEDERAL

8505 - PUBLICIDADE E

PROPAGANDA 1400000,0 347376,00 347374,98 282611,08
0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-
INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO 1400000,0 347376,00 347374,98 282611,08

FEDERAL

TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA

- GESTAO E MANUTENCAO 387730993,00 | 667155599,00 | 536879961,36 | 458717974,41

Programacao Orcamentaria Executada

No que tange ao Programa 8209 - Infraestrutura- Gestdao e Manutencao, a
NOVACAP realizou Impermeabilizacdo de fundacdo; execucao de armacgao e forma de pilares,
na construcdo do Galpdo da Divisdo de Obras Diretas de Pavimentagdo Asfaltica. Foram
efetuadas obras de recuperacgdo e reforma, do novo Edificio Sede da PGDF, com a confeccao
e instalacdo de suportes para rede frigorigena; e manutencdo no sistema de dreno dos ares
condicionados.

A NOVACAP também executou obra de construcdo de CEPI - Centro de Educagdo para
Primeira Infancia - Tipo 1, do programa PROINFANCIA/FNDE, localizado no Setor Habitacional
Taquari, Quadra 04, Area Especial 04, RA XVIII, Lago Norte/DF; execugdo de obra de
implantagdo e construcdo do Centro de Educagdo da Primeira Infancia - CEPI, Creche Tipo 1
(projeto proprio), localizado no Setor L Norte, EQNL 09/11, em Taguatinga-DF; construgao
do Centro de Educagdo da Primeira Infancia- CEPI, Creche Tipo 1 (projeto proéprio), localizado
na QNO 18, Conjunto B, Lote 1 - Ceilandia/DF, obras contempladas com a execugdo do
emassamento interno e externo, pintura interna, execucao de gradil, revestimento
interno, execugao de calgadas, execugdo da guarita e outros.

Ressaltamos ainda, que foi também construido o Centro de Educagdo da Primeira Infancia -
CEPI, Creche Tipo 1 (projeto proprio), na EQ 17/19, Lote A, Guara, a construcdo da Escola
Classe 415 na QN 417 AE Setor Norte Samambaia-DF, a construcdo de Centro de Educacgao
da Primeira Infancia (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto prdprio), na EQ 215/315 Santa Maria -
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DF e Mddulos escolares em Sobradinho -EC Cérrego do Arrozal. A Novacap executou obras de
reforma e ampliacdo do Pronto Socorro do Hospital Regional de Brazldndia, incluindo
a construcao de nova subestacdo, contemplando concretagem em blocos e vigas baldrames;
demolicdo do prédio do pronto socorro e remanejamento do alambrado. Foram ainda
executadas as obras e servicos de engenharia; a montagem, realizagdo de testes,
comissionamentos, pré-operagdo e demais operagdes necessarias e suficientes para
fornecimento e instalacdo de equipamentos e mobiliarios a entrega final, em condicGes de
funcionamento, do Hospital Clinico Ortopédico (HCO).
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A NOVACAP em 2024 remunerou uma média de 1.535 servidores e concedeu todos os
beneficios aos servidores ativos na Empresa, e, no que tange aos servicos administrativos,
estes foram mantidos. A NOVACAP executou diversas atividades visando a melhoria continua
da qualidade dos servicos de Tecnologia da Informacdo, dentre os quais pode-se destacar as
acoes realizadas pelo Departamento de Informatica da Companhia, quais sejam, aquisicao e
implantagdo de Ponto Eletronico - Ponto Secullum, Outsourcing de Impressdo, aquisicéo de
computadores Torino, implantacao da ferramenta ITSM - gerenciamento de servicos de TI,
desenvolvimento do sistema SIS OUVIDORIA e a manutengdo de sistemas interno.
Para implantacao da Metodologia BIM - Building Information Modelling em seus processos de
trabalho, a Companhia adquiriu 50 equipamentos de alta capacidade de processamento, além
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de softwares definidos pela equipe de engenharia como necessarios para implantagao do BIM
na NOVACAP.

Programacao Orcamentaria ndo Executada
Acao 1968 - Elaboracao de projetos

PT 15.122.8209.1968.3240 - (EPI) Elaboracao de projetos no Distrito Federal - O orgamento
foi cancelado

Agao 3903 - Reforma de Prédios e Préprios

PT 15.451.8209.3903.0095 - (EPI) Reforma de prédios e préprios - Implantacao de creche
no Nucleo Rural S3o José em Planaltina - Planaltina - Valor empenhado inscrito em restos a

pagar.

3. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Realizacoes extraordindrias.
REALIZAGCOES HISTORICAS E CONTEMPORANEAS

Desde sua fundacdo, a NOVACAP tem contribuido para a construcdo de Brasilia e seu
desenvolvimento sustentavel. Entre suas principais obras estdo o Palacio do Buriti, o Hotel
Nacional, o Conjunto Nacional e edificios como o TSE e o STM. Mais recentemente, a empresa
também participou da construcdo de hospitais em regides administrativas como Guara e
Recanto das Emas. Outro ponto marcante é o trabalho realizado na preservacédo e arborizagao
do Distrito Federal, com mais de 6 milhGes de arvores plantadas e mantidas em 35 regides
administrativas, transformando Brasilia em um verdadeiro recital de cores e formas durante
todo o ano.

MODERNIZACAO E DESCENTRALIZACAO

Em 2024, a NOVACAP passou por uma reorganizacgao estratégica que fortaleceu sua presencga
e atuagado junto a populacdo, com a criacdo da Diretoria das Cidades. Essa nova estrutura
divide o Distrito Federal em seis regionais (Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Ceilandia/Sol
Nascente/Po6r do Sol), com o objetivo de descentralizar servigos e reduzir custos operacionais,
visando maior eficiéncia na execugdo de demandas locais, como o recapeamento de vias,
manutencdo de pragas e poda de arvores. A criacdo da Diretoria das Cidades representa um
passo importante nessa jornada. Com a implantacdo de seis regionais, a NOVACAP
descentraliza suas agles, permitindo que as equipes estejam mais proximas das obras e das
demandas locais, aumentando a eficiéncia em servigos urbanos, zeladoria e manutencgdo. A
modernizacdo também inclui investimentos em tecnologia, com a implementagao de robds
para manutencdo de drenagem, implantacdo do Centro de Controle de Operagcao - CCO, que
vai supervisionar todas as obras e servicos da NOVACAP, consolidando-a como referéncia em
inovacdo e sustentabilidade. Essas transformacdes sao parte de um processo continuo de
adaptagdo aos desafios contemporaneos, buscando uma gestdo publica mais eficiente,
alinhada as melhores praticas de governanca e orientada para resultados sustentaveis. E
necessario oferecer respostas rapidas e adequadas as necessidades da sociedade e as
politicas publicas. As melhores praticas de governanga garantem a preservacdo do valor
econémico de longo prazo das organizagoes.

Com base nesse panorama, a administracdo da NOVACAP prop6s uma nova dinamica
organizacional, focada na competéncia central e na revisdo de processos e estruturas. O
objetivo foi aumentar a eficiéncia operacional, melhorar a flexibilidade e estimular a inovacao.
A reestruturacao incluiu a transformacao das Diretorias de Edificacdes e de Urbanizagao
respectivamente em Diretoria de Planejamento e Projetos (DP) e Diretoria de Obras (DO),
além da fusdo da Diretoria Financeira (DF) e Diretoria Administrativa (DA) consolidando-as
na Diretoria de Suporte (DS), sempre com o foco na economicidade e eficiéncia, conforme os
principios constitucionais. Essas mudancas foram realizadas sem aumento de despesas
publicas, reafirmando o compromisso da NOVACAP em buscar a exceléncia e cumprir sua
missdo: conservar, construir e transformar o Distrito Federal de forma inovadora e continua,
visando proporcionar uma vida melhor para a populacdo.
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Importante ressaltar, que neste ano de 2024, a NOVACAP avancou com 40 projetos
significativos, incluindo a construcdao de hospitais, UBS, creches, escolas e melhorias em
infraestrutura urbana. Destacamos os investimentos realizados pelo Governo do Distrito
Federal na area da salde, na execucdo de obras como o Hospital Ortopédico do Guara,
Hospital Regional do Recanto das Emas e o Hospital Regional de Sao Sebastido (HSS), além
de iniciativas inovadoras, como o Hospital do Gama e o projeto pioneiro destinado a criagao
de um hospital para ao atendimento de doencas raras. Ao celebrar seus 68 anos, a NOVACAP
reafirma seu compromisso com a ética, transparéncia e eficiéncia, fundamentos que
sustentam sua gestdo publica responsavel. A Companhia segue com sua atuacdo firme,
resolutiva e focada, alinhando os recursos disponiveis e a capacidade institucional para
alcancar sua visao estratégica: ser reconhecida como uma instituicdo de exceléncia,
promotora dos direitos fundamentais e do bem-estar social, sempre em busca de uma vida
melhor para os cidaddos de Brasilia.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP)

A NOVACAP teve papel central na materializagdo do ousado projeto urbanistico e arquitetonico
idealizado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, coordenando as etapas de planejamento,
infraestrutura e construcdao de Brasilia em tempo recorde. Este trabalho incluiu desde a
terraplanagem do territdrio até a implementagdo de servigos essenciais, como abastecimento
de agua, saneamento, eletricidade e construgao de edificios publicos iconicos.

COMPETENCIAS ATUAIS

Com a conclusdo da construcao de Brasilia em 1960, a NOVACAP manteve sua relevancia ao
adaptar sua atuagao as novas demandas da cidade. Atualmente, a companhia é responsavel
por:

e Urbanizacdo: planejamento e execucao de projetos que promovam o desenvolvimento
urbano sustentavel do Distrito Federal.

e Infraestrutura: construgdo e manutencgdo de vias, pragas e areas publicas.

e Paisagismo: preservacdo e ampliacdo das areas verdes, mantendo o titulo de Brasilia
como Patrimoénio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

e Apoio a Gestdo Publica: suporte técnico e operacional para projetos e obras de
interesse do Governo do Distrito Federal.

A NOVACAP permanece como um exemplo de compromisso com o desenvolvimento
e a qualidade de vida, desempenhando papel estratégico na continua evolucao do
Distrito Federal e no fortalecimento da identidade historica de Brasilia.

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (2022/2026)

A NOVACAP estéda comprometida com o desenvolvimento das pessoas, a inovacgdo e a
transparéncia na execucdo e aprimoramento de Brasilia. Alinhada ao planejamento 2019-
2060, cujo objetivo é “Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus
visitantes” e a visdo de “Ser a cidade sintese do futuro”, a companhia foca em acGes de
urbanizacdo e edificacdo que viabilizem a concretizagdo dessa missdao e visao.
O planejamento 2022-2026 teve um avanco significativo em 2023, sendo estruturado em trés
eixos principais: Governanca (ESG), Transformacao e Reposicionamento, e Pessoas.
Acompanhando o progresso dessas agoes, podemos observar, na figura Agdes dos Objetivos
Estratégicos 2022-2026, que, no segundo ano de execucédo, 24% das acdes foram concluidas,
54% estao em andamento, e 19% ainda nao foram iniciadas.
O progresso dos eixos estratégicos indica que as agbes de Transformagao e Reposicionamento
estdo em processo de maturacdo, enquanto o eixo Pessoas ja apresenta um avancgo
consideravel, impulsionando as demais areas, especialmente Governanga (ESG) e
Transformacao e Reposicionamento.
No cenario atual, o foco da NOVACAP para 2024 estd na consolidacdo da Metodologia BIM
(Building Information Modeling) em seus processos de trabalho. Essa metodologia envolve o
uso de tecnologias, processos e politicas que possibilitam a colaboracdo entre todos os
envolvidos em um projeto para criar, construir e operar empreendimentos no ambiente virtual
(BIM Dictionary).
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Embora de carater técnico, a implementacdo do BIM trara resultados significativos para a
Governancga, a transparéncia e a eficiéncia na execucdo de obras e servicos no Distrito
Federal. Entre as principais entregas, destacam-se a construcdo de trés hospitais utilizando a
metodologia BIM, além da continuidade de Brasilia como cidade verde. Todos esses esforgos
estdo alinhados aos principios da missao e visdo da NOVACAP, buscando garantir a dignidade
dos habitantes e afirmar a cidade como referéncia para o futuro. A eficacia na execugao do
Planejamento Estratégico depende fortemente do envolvimento ativo dos gestores. Sem essa
colaboragao, o alcance dos objetivos estabelecidos sera comprometido.

ALINHAMENTO AO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual - PPA é um instrumento de planejamento estratégico obrigatoério para a
administracdo publica, utilizado pelo governo brasileiro em todos os niveis (federal, estadual
e municipal) para organizar e orientar a execugdo das politicas publicas. O documento esta
previsto na Constituicdo Federal de 1988 e, no ambito do Distrito Federal, esta previsto na
Lei Orgéanica. O escrito estabelece as diretrizes, objetivos e metas, quantificados fisica e
financeiramente, orientando atuacdo dos gestores e a alocagao de recursos nos orgamentos
anuais. Com periodicidade de quatro anos, tem inicio no segundo ano de mandato, com
vigéncia até o primeiro ano de mandato do préximo governo, sendo que, no momento,
estamos cumprindo o PPA 2024/2027. Os recursos sao provenientes da arrecadacgdo propria,
das transferéncias constitucionais, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, do orcamento
de investimento das estatais e de receitas de outras fontes como operacdes de crédito e
convénios, conforme CF 1988, in verbis:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerdo: I — o plano plurianual; [...] §
1.9 A lei que instituir o plano plurianual estabelecerd, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administracdo publica federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duracao continuada.

A NOVACAP envolve-se, sistematicamente, no processo de elaboracdao e execucao do Plano
Plurianual - PPA do Governo do Distrito Federal, de modo especial com acdes de apoio aos
demais dérgdos publicos, haja vista ser o brago executor de obras do Governo; além disso,
participa em acbes especiais, como o fomento a cultura, a arte, a cidadania e a preservagao
do meio ambiente com foco em ESG (Environmental, Social and Governance). Todo esse
esforco de adequacdo, viabilizacdo e execucdao das acOes para alinhamento entre os
planejamentos citados objetiva desenvolver as politicas de governo e de Estado, inerentes ao
transcurso de agoes do executivo local, sendo fundamental, para o seu éxito, a formatagao
de indicadores internos e externos para acdes da Companhia. No que tange aos indicadores
internos, o foco é dar total transparéncia para a execugao da gestdo corporativa e para as
consequéncias da tomada de decisdo. Quanto aos indicadores externos, o foco é fazer controle
de qualidade do impacto da Missdo e Visdao da NOVACAP junto a sociedade do Distrito Federal.

POLITICAS PUBLICAS

As Politicas Publicas definem as diretrizes gerais que expressam os limites nos quais as agdes
da organizacao e de seus integrantes devem se desenvolver no cumprimento da missdao para
o alcance da visdo. Devem ser coerentes com os limites éticos estabelecidos pelos valores
compartilhados pela organizagao:

e Fomentar a proatividade: estimular a postura de resolutividade e de inovagao
constante com foco na atuacgdo integrada;

e Buscar a exceléncia: modular as agGes de gestdo para alcancar os objetivos com a
melhor relagdo custo/beneficio;

e Fortalecer a unidade institucional: orquestrar as unidades de trabalho para formatar
suas agoes em prol dos objetivos estratégicos; e

e Promover a cooperacdo interinstitucional: realizar parcerias estratégicas para o
atendimento satisfatorio das demandas sociais buscando envolver todas as partes
interessadas.

O Governo do Distrito Federal, por meio do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060,

Y

conferiu, a NOVACAP, papel preponderante na implementacdo de politicas publicas de
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interesse social. Destacam-se batalhas relacionadas a melhoria do meio ambiente, a
ampliacdo da infraestrutura e urbanismo, a edificacdo de espacos publicos humanizados, a
drenagem pluvial e as agdes de melhoria da qualidade de vida do cidaddo brasiliense. Essas
acdes coordenadas para o atendimento das cidades e do interesse do Distrito Federal buscam
garantir, a populacdo, melhores resultados decorrentes da zeladoria desenvolvida pela
NOVACAP.

Considerando os eixos de politicas publicas que orientam a acao do GDF, ressaltam-se aquele
de maior preméncia para esta Companhia no que tange a sua atuagdo como unidade
executora:

e Desenvolvimento territorial: transformacdo progressiva dos territérios habitados —
com terraplanagem, pavimentacdo asfaltica, jardinagem, drenagem pluvial,
construcdo de equipamentos publicos e obras especiais;

e Desenvolvimento social: conservacdo e manutengdo de vias publicas, zeladoria
ambiental, implantacdo e conservacdo de espacos publicos e atendimento de
necessidades de infraestrutura das cidades;

e Meio ambiente: manutencdo de jardins, ampliacdo da biodiversidade no bioma do
cerrado, manutencdo do indicativo de maior espaco de jardim per capita do Brasil com
énfase na sustentabilidade ambiental; e para as demais politicas: com o
gerenciamento e a execucdo de obras e servigos de construcao civil do interesse de
cada uma das cidades e pastas que compdem o Governo do Distrito Federal.

Em decorréncia da execucdo das acdes que implementam as politicas do Governo do Distrito
Federal (GDF), a NOVACAP atua em consonancia estratégica, orcamentaria e financeira com
as regides administrativas e os érgdos da administragao direta e indireta, em prol do melhor
arranjo de esforgos institucionais em beneficio da consolidacdo dessas politicas. Este
alinhamento se faz, inicialmente, com o Plano Plurianual do Governo Federal.

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE E O BEM-ESTAR COLETIVO

A NOVACAP, como protagonista na administracdo urbana do Distrito Federal, tem um
compromisso sélido com a sustentabilidade e com a promocdo do bem-estar social e
ambiental das futuras geragdes. Reconhecemos que nossa responsabilidade vai além da
execucao de obras e servigos; somos uma instituicdo que visa transformar a realidade de
todos os cidaddos e da cidade em que vivemos, com um olhar atento para a preservacao dos
recursos naturais e para o desenvolvimento econémico equilibrado. Em um mundo em que
os desafios socioambientais se tornam cada vez mais urgentes, a NOVACAP se posiciona como
uma agente ativa de mudanca. A sustentabilidade, entendida em suas dimensbes ambiental,
social e econ6mica, é o pilar que guia nossas acgdes, projetos e iniciativas, buscando sempre
o equilibrio entre o progresso da cidade e a preservacdo do meio ambiente. Por meio de nossa
expertise no desenvolvimento e gestdo de areas urbanas, trabalhamos com uma visdo
integrada de sustentabilidade, em que as areas verdes, a mobilidade urbana e a infraestrutura
coexistem de forma harmoénica e eficiente. Nosso trabalho em prol da arborizagdo e da
qualidade do ambiente urbano ndo se limita ao plantio de arvores, mas envolve também o
manejo responsavel e a recuperagdo de ecossistemas, com foco nas espécies nativas do
bioma Cerrado, um dos patrimoénios naturais mais importantes do Brasil.

Além disso, a atuacdo da NOVACAP se estende para a criagdo de espagos publicos que
favorecam a convivéncia social e o acesso ao lazer, promovendo um ambiente de inclusdo e
bem-estar. Valorizamos a importancia das areas verdes para a saude fisica e mental da
populagao, especialmente em tempos de mudancas climaticas e urbanizacdo acelerada. Cada
projeto executado visa, de maneira continua, atender as necessidades da sociedade, ao
mesmo tempo que respeita o meio ambiente e prioriza a regeneracdo dos recursos
naturais. Em alinhamento com as diretrizes de sustentabilidade do Governo do Distrito
Federal, a NOVACAP também tem intensificado suas agles de engajamento com a
comunidade, com foco em solugbes inovadoras e sustentaveis que atendam tanto as
demandas imediatas quanto as necessidades a longo prazo. Nossa colaboracdo com as
administracGes regionais e com o poder legislativo é essencial para promover uma governanca
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responsavel e garantir que os projetos e investimentos da Companhia estejam sempre em
consonancia com as expectativas da sociedade.

E por meio de um trabalho conjunto com a sociedade e seus representantes, que conseguimos
cumprir com nossa missao de transformar Brasilia em uma cidade cada vez mais sustentavel,
inteligente e resiliente. Ao longo dos ultimos anos, vimos nossos esforgos concretizados na
ampliacdo das areas verdes urbanas, na implementacdo de solucbes de drenagem e
mobilidade que minimizam impactos ambientais, e na promocdao de praticas de
responsabilidade social que incluem todos os cidadaos em nossos processos de decisdo. No
entanto, sabemos que os desafios sdo grandes e continuos. A sustentabilidade ndo é uma
meta a ser alcancada, mas um caminho a ser trilhado de maneira constante. Por isso, a
Novacap segue reafirmando seu compromisso de atuar como uma forga propulsora de
transformacoes positivas para o Distrito Federal, com foco na preservacao do meio ambiente,
na melhoria da qualidade de vida da populagdo e na construcao de um futuro mais justo e
equilibrado para todos.

INTEGRACAO AOS PRINCIPIOS ESG

A NOVACAP reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentavel ao integrar os
principios ESG (ambiental, social e governanga) em suas estratégias e operagodes. No pilar
ambiental, priorizamos a gestdo eficiente de recursos naturais e a promogao de praticas
sustentaveis em nossos projetos, reforcando constantemente o compromisso da NOVACAP
com o desenvolvimento sustentavel por meio de iniciativas que promovam a conscientizagdo
da sociedade para preservacao do meio ambiente. No d&mbito social, as pessoas sao o principal
valor para a NOVACAP, buscamos gerar impacto positivo nas comunidades em que atuamos,
promovendo inclusdo, seguranca e qualidade de vida. Em governanca, fortalecemos a
transparéncia, a ética e a conformidade, consolidando uma gestdo responsavel e alinhada as
melhores praticas de mercado. Esses esforcos refletem nossa dedicagdo em contribuir para
um futuro mais sustentavel e equilibrado, atendendo as expectativas de nossos stakeholders.

RESULTADOS DA NOVACAP EM 2024
OBRAS CONCLUIDAS

Recuperacdo, Reforco Estrutural e Revitalizagdo da Ponte Costa e Silva; Centro de Educacao
da Primeira Infancia (CEPI), Vila Telebrasilia - Plano Piloto/DF; Centro de Educacdo da
Primeira Infancia (CEPI), Taguatinga - DF; Reforma da Subestacdo de Energia Elétrica - HRPL;
Revitalizacdo da Ponte Costa e Silva; CEPI/CEI; Subestacdo HRPL; Reforma Feira Nucleo
Bandeirante; Mddulos escolares.

OBRAS EM ANDAMENTO - EDIFICACOES

Reforma Sala Martins Pena; Casa da Mulher Brasileira - 4 un; Rede Elétrica Quiosques SHLS;
Usina Novacap - Construcdo de Galpdo; Edificio Sede PGDF; Passarela Funarte; Piscina de
Ondas; CAPS.

OBRAS EM ANDAMENTO - SAUDE

UBS Ponte Alta do Gama e Santa Maria; HMIB - Reforma unidade Neonatal Canguru; Reforma
e ampliacdo da Unidade de Saude Penitenciaria Feminina; Hospital Clinico Ortopédico - HCO;
Ampliacao do Hospital Regional de Planaltina - HRPL; Hospital do Recanto das Emas - HRE.

OBRAS EM ANDAMENTO - EDUCAGAO

CEPI - Centro de Educacdo para Primeira Infancia; Taguatinga, Ceilandia (3), Guara, Santa
Maria, Jardins Mangueiral, Recanto das Emas, Riacho Fundo II (2); Mddulos Escolares:
Sobradinho (2), Brazlandia, Planaltina (2), Samambaia, Gama (4), Paranoa; Quiosques anexo
Buriti; CEPI - Centro de Educacao da Primeira Infancia; Reconstrugcao de quadra esportiva na
Escola Classe 62; Mddulos Escolares.

OBRAS DE ACESSIBILIDADE

123 KM de calgadas executadas; Exemplos de intervengdes: Rota acessivel do Eixo
Monumental; Praga dos Eucaliptos; Anel externo da SQS 105/106 Ao longo da EPDB; Entorno
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no Bosque dos Tribunais; Praca da Biblia Candangolandia; Agua Quente - DF 280; QR 515 -
Samambaia.

PAVIMENTACAO - 23.500 t de asfalto produzidas pela NOVACAP; 64.000 t de asfalto
adquiridas pela NOVACAP; 8.000 t de asfalto aplicadas em reparos localizados; 60.000 t de
asfalto aplicadas em reparos localizados terceirizados; 100 km de vias pavimentadas /
recuperadas diretamente pela NOVACAP; 23 km de vias recuperadas por
terceirizadas, Exemplos de intervengdes: Recuperacao de via na SQSW300, blocos A e B;
Recuperacdo de via entorno Feira P Norte; Recuperagao as Quadra 13 - Setor Sul do Gama;
Pavimentacdo no entorno da CEE na QNO 12AE G; Pavimentacdo na QND 50 - Hélio Prates;
Pavimentagao da via de acesso creche ( Fabrica de Linguiga).

ESTACIONAMENTOS: 10 estacionamentos em blocos intertravados; 18 estacionamentos
implantados / recuperados. Exemplos de intervengdes: Recuperacao de via na SQSW 300,
blocos A e B; Recuperacgao de via entorno Feira P Norte; Recuperagdo as Quadra 13 - Setor
Sul do Gama; Pavimentacao no entorno da CEE na QNO 12AE G; Pavimentacdo na QND 50 -
Hélio Prates; Pavimentacdo da via de acesso creche (Fabrica de Linguica).

DRENAGEM: 70 bacias limpas; 300 km de redes limpas; 20 pontos de erosao
recuperados. Exemplos de intervengdes: Corrego Riacho Fundo (Vila Cauhy); Sdo Sebastido;
Kanegae; Setor Hoteleiro; Via de acesso a BR - 060 Fazendinha - Recanto das Emas; QNP 28
ao lado da usina SLU.

CAMPOS DE GRAMA SINTETICA: 21 campos sintéticos recuperados. Exemplos de
intervencgGes:; Jardim Roriz; QNP 30 - Ceilandia; Buritizinho; Crixa 7; Quadra 811 - Cruzeiro.

PRODUCAO DE PLANTIO: Coleta - 7.286.862 KG sementes coletadas; Producdo -
3.667.719 mudas produzidas; Arborizacdo - mais de 36 mil arvores plantadas; Plantio de
grama - 197.071,46 M2,

MANUTENCAO DE AREAS VERDES: Manutencdo arbdrea - mais de 100 mil intervencdes;
Residuos verde - 9.296.489 kg recolhidos; Manutencdo de gramados - 1.077.264.276,22 M2,

PROJETOS PAISAGISTICOS: Trevo triagem norte - 6.238 mudas; 20 espécies; 27.897,98
M2 grama; 10 canteiros ornamentais; Viaduto Sudoeste - 7.326 mudas; 15 espécies; 08
canteiros ornamentais; Hélio Prates - 1.850 mudas; 3.332 m2 grama; 11 canteiros
ornamentais.

Munidos de otimismo, agilidade e transparéncia reforcamos o papel relevante da NOVACAP
na nossa Capital, qual seja, uma empresa que nasceu por Brasilia e hoje edifica e urbaniza
todo o Distrito Federal.

Eficiéncia é a palavra que representa a gestao do Governador na nossa Capital. Comungando
com isso, estamos trabalhando para que a NOVACAP assuma o protagonismo por meio de
uma gestdo inovadora, tecnoldgica e, principalmente, eficiente. Nosso lema é modernizar
para transformar. Investir em pessoas, em planejamento e na agilidade na entrega dos
servigos a populacdo do Distrito Federal.

A NOVACAP estad de portas abertas para a populacdo do Distrito Federal e, mais uma vez
premiada por atingir 100% de Transparéncia Ativa (ITA), demonstramos que somos uma
empresa mais acessivel, transparente e comprometida.

4. DIAGNOSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Analise das realizacoes, dificuldades encontradas e perspectivas para o
proximo exercicio.

A nova realidade mundial demanda maior controle e participacdo social na formulagdo e
execugdo de politicas publicas. Nesse contexto, € imperativo que as estatais brasileiras
adotem medidas estratégicas para lidar com a crescente pressdao de cidadaos-clientes,
incorporando novos modelos de gestdo, tecnologias inovadoras, e sistemas de informagdo e
comunicagdo. Esses elementos, considerados catalisadores de transformacdes positivas,
atuam como motores para impulsionar a modernizagdo da administracdo publica. Diante
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desse cenario desafiador, a implementagdo de mudancas alinhadas ao século XXI exige uma
abordagem de gestdo adaptada as especificidades dos servigos publicos, oferecendo
respostas eficientes as demandas da sociedade e das politicas publicas (A. Neves, 2002, p.
22). Nesse sentido, destacam-se as melhores praticas de governanca, que traduzem
principios fundamentais em orientacdes objetivas, promovendo o alinhamento de interesses
e a preservacao do valor econémico de longo prazo das organizacbes. Esse panorama levou
a alta administracdo a propor uma nova dinamica organizacional focada na competéncia
central, com a revisdo de conceitos, processos e estruturas. O objetivo é fortalecer a eficiéncia
operacional, aumentar a flexibilidade e a adaptabilidade, desenvolver uma visdo holistica e
estimular uma cultura orientada a inovacao. No contexto da modernizacdo, foi realizada uma
reestruturacdo organizacional, transformando as Diretorias de Edificacbes e de Urbanizagao
em Diretoria de Planejamento e Projetos, e Diretoria de Obras. Além disso, foi criada a
Diretoria das Cidades (DC), com foco na zeladoria urbana. Paralelamente, considerando os
principios constitucionais da economicidade e eficiéncia (CF, 1988, art. 37), foi proposta a
otimizacdo do modelo administrativo-financeiro. Essa mudanca visou eliminar qualquer
impacto financeiro adicional, consolidando as Diretorias Administrativa e Financeira na nova
Diretoria de Suporte (DS), tendo em vista o interesse publico. E importante ressaltar que
essas transformacbes foram implementadas sem aumento de despesas publicas, tendo como
principal objetivo a busca continua pela exceléncia no cumprimento da missdo da
Novacap: Conservar, construir e transformar o Distrito Federal, de forma inovadora e
permanente, para oferecer uma vida melhor a populagao.

RESULTADOS DA NOVACAP EM 2024

Em 2024, a NOVACAP se destacou como um dos principais bragos executores de obras do
Governo do Distrito Federal, desempenhando um papel crucial na implementacdo de projetos
de infraestrutura de grande porte e no apoio continuo aos diversos o6rgdos publicos. A
Companhia ndo se limitou apenas as agdes orgamentarias, mas se dedicou de forma
estratégica a iniciativas que promoveram a sustentabilidade e a preservacdo ambiental,
refletindo seu compromisso em harmonizar o desenvolvimento urbano com praticas
ambientais responsaveis. As agOes realizadas pela NOVACAP tém gerado impactos
substanciais no cotidiano da populacdo do Distrito Federal. Com a execugao de projetos de
grande escala espalhados por toda a capital e nas administracdes regionais, a Companhia
impulsiona o crescimento sustentavel e a melhoria das condicGes de vida, proporcionando
infraestrutura moderna e acessivel para os cidaddos. Essa expansdo das obras e servigos
impacta diretamente o desenvolvimento social e econémico da regido, refletindo os esforcos
continuos para atender as demandas de uma populagao crescente e diversificada.

Além disso, o trabalho integrado entre os érgaos do GDF, facilitado pela gestdo eficiente da
NOVACAP, tem permitido a criacdo de um ambiente colaborativo, que favorece o avango
continuo das politicas publicas e a transformacdo da cidade. Cada projeto executado é parte
de uma estratégia maior, focada no progresso, na modernizacdo urbana e na qualidade de
vida para a populacao. Os resultados observados em 2024 refletem ndo apenas o sucesso
das obras em si, mas também o impacto positivo dessas acdes no fortalecimento da
infraestrutura, na criagao de novas oportunidades de desenvolvimento e na promocao de um
ambiente mais sustentavel e inovador para o futuro da cidade.

RETROSPECTIVA DO ANO 2024

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) encerra 2024 com
investimentos significativos em obras e projeta grandes agdes para os proximos dois anos,
2025 e 2026. Entre as entregas recentes, destacam-se a reforma de icones do Distrito
Federal, como a Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro, a Ponte JK e a Piscina
com Ondas do Parque da Cidade. Além disso, foram firmados contratos para a construcdo dos
hospitais regionais do Recanto das Emas e de Sdo Sebastido, bem como do Hospital Clinico
Ortopédico do Guara. Essas e outras iniciativas, lancadas ou executadas ao longo do ano e
programadas até 2026, contam com investimentos aproximados de R$ 4 bilhGes. Para 2025,
estdo previstos o langamento de editais aguardados, como os dos hospitais Oncoldgico de
Brasilia e do novo Hospital do Gama, além da construgdo de novas unidades basicas de salude
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(UBSs) e Centros de Atengao Psicossocial. Outro marco importante foi o lancamento do edital
para a conclusao da nova sede do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao (TRF1), com a
Novacap assumindo a responsabilidade pela retomada dos projetos de engenharia e pela
contratacdo da empresa que finalizara a reforma, paralisada ha 17 anos.

Além dessas grandes obras, a Novacap manteve seu compromisso com acdes cotidianas de
infraestrutura e urbanizacdao em todas as regides do DF. Foram investidos mais de R$ 1 bilhao
em manutencdo de areas urbanizadas, incluindo recapeamento asfaltico, cuidados com areas
verdes e limpeza. A Companhia também atuou na reforma de espagos esportivos, na
manutencdo de redes de dguas pluviais e na conservacdo de edificacdes publicas. Dentre os
préoximos avangos, destacam-se a continuidade das obras de manutencao da Ponte JK e das
demais salas do Teatro Nacional. Uma inovacdo importante foi a modernizacdo dos servigos
de limpeza das bocas de lobo, com o lancamento do sistema de videoinspecao e
hidrojateamento, garantindo maior eficiéncia e durabilidade, contribuindo significativamente
para a infraestrutura urbana. Em uma frente de valorizagcdo de recursos humanos, a Novacap
realizou um concurso publico, aguardado por cerca de duas décadas. Todas as etapas foram
concluidas em 2024, e a convocagdao dos aprovados ja estd em andamento. As obras
entregues em 2024 e os projetos previstos para os proximos anos tém um impacto direto na
vida das pessoas. Melhoramos a mobilidade urbana, ampliamos o acesso a salde e
valorizamos nossos espagos culturais e esportivos, sempre com o foco no bem-estar da
populacdo. A Novacap segue comprometida em transformar o Distrito Federal, com qualidade
e planejamento, garantindo que nossa cidade cresca de forma organizada e atenda
plenamente as necessidades de quem nela vive.

EXPECTAGAO DA NOVACAP PARA 2025

A missdao da Novacap, conforme descrita, reflete um compromisso robusto com a
sociedade e o desenvolvimento urbano sustentavel. Combinar competitividade,
responsabilidade social e sustentabilidade ambiental é o principal desafio das grandes
corporacées na atualidade. Para 2025, a estratégia para alcancar essa visdo pode ser
potencializada com foco nos seguintes pilares:

. EFICIENCIA OPERACIONAL

Otimizacdo de Processos: Digitalizacdo de fluxos de trabalho e implementacdo de
tecnologias como inteligéncia artificial para planejar e monitorar obras; Gestdao de Recursos:
Uso inteligente e transparente dos recursos disponiveis, com énfase na rastreabilidade e
reducdo de desperdicios; Entrega Resolutiva: Foco na conclusdo de projetos de infraestrutura
urbana e edificagdo com prazos e qualidade alinhados as expectativas da sociedade.

. ALINHAMENTO SOCIAL

Participacdo Comunitaria: Ampliacdo de canais de didlogo com os cidaddos para
identificar demandas prioritarias e incorporar essas perspectivas ao planejamento; Projetos
Sociais: Desenvolvimento de iniciativas que melhorem o acesso a moradias dighas, espagos
publicos revitalizados e solugdes para mobilidade urbana.

. SUSTENTABILIDADE

Urbanizagdo Verde: Integracdao de parques, ciclovias e areas de convivéncia nos
projetos, promovendo bem-estar e sustentabilidade ambiental; Reducdao de Impactos
Ambientais: Uso de praticas e materiais que reduzam emissdes de carbono e incentivem a
economia circular no setor de construgao.

. PARCERIAS ESTRATEGICAS

Colaboragdes Publicas e Privadas: Estabelecimento de aliancas com governos, ONGs e
o setor privado para mobilizar recursos financeiros e expertise técnica; Inovagdo
Colaborativa: Parcerias com universidades e centros de pesquisa para aplicar solugbes
inovadoras nas areas de urbanizagao e infraestrutura.
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. CAPITAL HUMANO

Capacitacdo Continua: Investimento em treinamentos e formacdao dos colaboradores
para que estejam alinhados as demandas contemporaneas e as melhores praticas;
Valorizacdo Interna: Estruturas de gestdo que promovam engajamento, bem-estar e
reconhecimento do desempenho dos profissionais.

Em 2024, a empresa implementou uma reorganizacao estratégica, criando a Diretoria das
Cidades, que divide o Distrito Federal em seis regionais (Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e
Ceilandia/Sol Nascente/Por do Sol). Essa estrutura visa descentralizar servigos, reduzir custos
e melhorar a eficiéncia operacional, com foco em recapeamento de vias, manutencao de
pragas e podas de arvores. A modernizagdo também incluiu investimentos em tecnologia,
como a implementacdo de rob6s para manutencdo de drenagem e do Centro de Controle de
Operacdo (CCO), consolidando a NOVACAP como referéncia em inovacdo e sustentabilidade.
Outra mudanca relevante foi a reestruturagcdo interna, com a fusdo e transformacao de
diretorias para aumentar a economicidade e a eficiéncia, sem aumento de despesas.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, é parte indissociavel da
histéria de Brasilia, sendo protagonista na construcdo da capital e no desenvolvimento do
Distrito Federal. Desde sua criacdo, a Companhia tem atuado como forga motriz em projetos
de infraestrutura, urbanizacdo e construcao civil, sempre alinhada ao compromisso de
transformar a qualidade de vida da populacdo.

PARCERIAS E INOVAGOES

Gestao de Drenagem Pluvial - A NOVACAP assumiu a operacdo e manutencao da rede,
reforcando seu compromisso com a preservacdao ambiental e a gestdo eficiente dos recursos
hidricos. Essa parceria posiciona a Companhia como pioneira na administracdo desse servico
publico no Distrito Federal.

Edital para a conclusao da nova sede do Tribunal Regional Federal da 12 Regiao
(TRF1) - A NOVACAP assumindo a responsabilidade pela retomada dos projetos de

engenharia e pela contratagdo da empresa que finalizara a reforma, paralisada ha 17 anos.
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22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL

1. HISTORICO DA CRIACAO E COMPETENCIAS

Legislacao Atualizada e Sintese das Competéncias

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal — Caesb é uma sociedade de
economia mista de capital fechado, instituida pelo Governo Distrito Federal - GDF, nos termos
do Decreto-Lei n°® 524, de 08 de abril de 1969, regida por seu Estatuto Social e,
especialmente, pelas Leis Distritais n® 2.416/1999 e n°© 3.559/2005, pelas Leis Federais n©
6.404/1976 e n© 13.303/2016, pelo Decreto Distrital n® 37.967/2017 e pelas demais
legislacdes aplicaveis. Em 20 de dezembro de 2024, foi sancionada a Lei Distrital n® 7.629,
que estabeleceu a prestagdo direta do servico publico de saneamento basico pela Caesb e
autorizou a alteracao de seu objeto social, para incluir a geracdo e a comercializagao de
energia elétrica e gas e a criacdo de subsididrias e de empregos em comissao de livre
provimento para funcdes de direcdo, chefia e assessoramento, no limite de 10% do
quantitativo de empregos efetivos. Foram revogadas a Lei n® 6.693, de 19 de outubro de
2020, e a Lei n° 2.954, de 22 de abril de 2002.

A Caesb apresenta como acionista controlador o Governo do Distrito Federal, com 89,62%
das acbes ordinarias, a Terracap, com 10,33%, a Novacap, com 0,04%, e a SAB, sem
representacao percentual das agoes.

Além da atuagdo no Distrito Federal, a empresa presta servigos de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitario em Aguas Lindas de Goias e de exportacdo de agua para o
abastecimento do municipio Novo Gama, por meio de consoércios com a Companhia
Saneamento de Goias S/A - Saneago, sendo o mais recente o Consoércio Corumba, para
abastecimento de dgua no Distrito Federal e em Goias.

A estrutura de governanca é formada pela Assembleia Geral, Conselho de Administracdo,
Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal, Comité de Auditoria e Comité de Elegibilidade. Nao
ocorreram alteracdes na estrutura organizacional em 2024.

FORCA DE TRABALHO

Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total
COMmissao) COmissao) COMmissao) Ccomissao)

Efetivos do GDF 13 5 562 1.292 1.872
Cpmissionagjos sem 62 0 0 0 62
vinculo efetivo
Requisitados de
orgaos do GDF 4 0 0 0 4
Requisitados de
orgaos fora do GDF 1 0 0 0 1
Estagiarios 0 0 190 0 190
Menor
Aprendiz/Projeto 0 0 56 0 56
Jovem Candango
Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0
Outros - especificar 0 0 71 0 71
Subtotal 80 5 879 1.292 2.256
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Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total
comissao) comissao) comissao) comissao)

(-) Cedidos para 0 0 3 3 6
outros 6rgdos
Total Geral 80 5 876 1.289 2.250

OBS.: Dirigentes (01 Presidente e 06 Diretores) nao foram contabilizados, por serem cargos
eletivos.

2. REALIZACOES POR PROGRAMA
0001 - PROGRAMA DE OPERAGOES ESPECIAIS

Execucao Orcamentaria e Financeira

~ . e Alteracoes até Despesa Executado no
Acao/Subtitulo Dotacao Inicial o Més Autorizada Més

9030 - AMOR'!‘IZACZ\O E ENCARGOS
DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - 142000000,0 13000000,0 155000000,0 | 151441045,92
INTERNA
0004 - AM,ORTIZA(;AO E ENCARGOS DA
DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - 142000000,0 13000000,0 155000000,0 151441045,92
INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL
9001 - EXECUGAO DE SENTENGAS
JUDICIAIS 11974768,0 0 11974768,0 4084858,94
0033 - EXECUGCAO DE SENTENGAS
JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL 11974768,0 0 11974768,0 4084858,94
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 21681000,0 21681000,0| 21650891,43
0101 - OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZAGCOES E RESTITUICOES-
OUTROS RESSARCIMENTOS, 0 21681000,0 21681000,0 21650891,43
INDENIZAGCOES E RESTITUICOES-
DISTRITO FEDERAL

TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE

OPERACOES ESPECIAIS 153974768,00 | 34681000,00 | 188655768,00 | 177176796,29

Programacao Orcamentaria Realizada

O setor de saneamento caracteriza-se pela necessidade de alavancagem, para expandir e
manter seus sistemas de forma estruturada e sustentavel, obtendo recursos financeiros a
juros reduzidos e com amortizacao a longo prazo.

Atualmente, a Caesb possui contratos de financiamento firmados com a Caixa Econ6mica
Federal, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Governo do Distrito Federal
(recursos financiados pelo BID). Em 2024, a execucdo orgamentaria do servigo da divida
desses financiamentos foi de R$ 151,4 milhdes, dos quais R$ 56,6 milhdes referiam-se aos
juros e R$ 94,9 milhdes, as amortizagGes (principal da divida).

Com relacdo as acdes judiciais, foram pagas 248 demandas trabalhistas e 753 civeis,

abrangendo sentencas, custas, decisdes, depositos, condenacdes, transferéncias e outros. A
execugdo orcamentaria com essas despesas foi de R$ 4 milhdes.

Quanto aos ressarcimentos para a equalizagdo dos aportes nos consdrcios Aguas Lindas e
Corumba, firmados entre Caesb e Saneago, foram efetuados pagamentos de R$ 21,6 milhdes
pela Companhia.
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Execucao Orcamentaria e Financeira

~ . ~_ - .., | Alteragbes até o Despesa Executado no
Acao/Subtitulo Dotacao Inicial Més Autorizada Més

1827 - EXPANSAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA 98720081,0 83294000,0 182014081,0 | 152482765,03
0007 - EXPANSAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA-AREA 2462000,0 0 2462000,0 2133304,61
RURAL- DF ENTORNO
0001 - EXPANSAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA-CAESB- DF 96258081,0 83294000,0 179552081,0 150349460,42
ENTORNO

1832 - EXPANSAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO 46148159,0 4450000,0 50598159,0 34304518,56
0001 - EXPANSAO DO §ISTEMA DE

ESGOTAMENTO SANITARIO-CAESB- DF 46148159,0 4450000,0 50598159,0 34304518,56
ENTORNO

7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS

DE ABASTECIMENTO DE AGUA 112721416,0 23100000,0 135821416,0 52969214,92
0001 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA-DF 905000,0 -400000,0 505000,0 324066,15
ENTORNO

6033 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA-CAESB- DF 111816416,0 23500000,0 135316416,0 52645148,77
ENTORNO

7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS

DE ESGOTAMENTO SANITARIO 122244538,0 -14600000,0 107644538,0 30333385,52
0001 - MELHORIAS NO,S SISTEMAS DE

ESGOTAMENTO SANITARIO-DF 810000,0 400000,0 1210000,0 986144,61
ENTORNO

6024 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE

ESGOTAMENTO SANITARIO-CAESB- DF 121434538,0 -15000000,0 106434538,0 29347240,91
ENTORNO

TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA | 379834194,00| 96244000,00| 476078194,00 | 270089884,03

Programacao Orcamentaria Realizada

Em 2024, a execugdo orcamentdria dos investimentos nos sistemas foi de R$ 270 milhdes,
dos quais R$ 205,4 milhdes foram empregados para ampliacao e melhoria da infraestrutura
do sistema de abastecimento de agua e R$ 64,6 milhGes, do sistema de esgotamento
sanitario.

Foram acrescidas 22.932 novas economias ativas de agua e 21.910 de esgoto, o que
possibilitou a manutencdo do atendimento de 99% da populacdao com servigos de
abastecimento de agua e de 94,07% com coleta de esgotos, sendo que 100% do que é
coletado é tratado.

Sistema de Abastecimento de Agua (SAA)

A Caesb dispGe de sete sistemas de abastecimento de agua para atender a populacdo do
Distrito Federal: Descoberto, Corumbd, Santa Maria/Torto, Paranoa Norte, Brazlandia,
Sobradinho/Planaltina e Sao Sebastidao, com doze estacdes de tratamento e 9.992 km de
redes de distribuicao.
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Em 2024, a Companhia deu continuidade a obras de grande porte para expansdao do SAA.
Entre elas, destacam-se as ampliacdes dos sistemas Brazlandia, Paranoa Norte e Corumba,
para atender regides com déficit de abastecimento e passiveis de crescimento populacional.

O sistema Corumba passara a fornecer agua potavel para a regido sul do DF, por meio da
Subadutora Gama 111. A tubulacdo de 25,5 km de extensdo também estara interligada aos
sistemas Descoberto e Gama, passando pela BR-251 e pela DF-001. A ampliagdao do
fornecimento de agua ird beneficiar mais de 340 mil moradores do Setor Habitacional Torord,
Lago Sul, Sao Sebastido e Jardim Boténico, incluindo o loteamento Aldeias do Cerrado. O
valor investido é de R$ 94,4 milhGes e a conclusdo esta prevista para setembro de 2025.

Com o objetivo de atender a demanda da regido norte do DF, o sistema Paranoa Norte esta
sendo ampliado (primeira etapa) com a implantacdao de adutora, elevatoria e reservatério,
gue abastecera os moradores de Sobradinho, Grande Colorado, Boa Vista, Taquari, Itapoa e
Regido dos Lagos. Os investimentos ultrapassam os R$108 milhdes e as obras serdo
finalizadas em abril de 2025.

Em dezembro, foi inaugurada a ampliacdo do sistema Brazlandia, que aportara mais de 40
litros por segundo de agua potavel ao sistema existente. Composta por captacdo de agua no
Codrrego Olaria, elevatoria de agua bruta e adutora, o empreendimento beneficiard toda a
populagao urbana da regido administrativa, principalmente nos periodos de estiagem. Foram
investidos R$ 11 milhdes de reais.

As melhorias no sistema Engenho das Lajes foram concluidas em fevereiro e abrangeram
alteracdo do ponto de captacdo e adequacdes na adutora de dgua bruta. Localizada na divisa
entre o Gama e o Estado de Goias, a comunidade de cinco mil moradores foi beneficiada com
investimentos de R$ 2,7 milhdes.

A Caesb buscou universalizar seus servicos em nucleos urbanos informais. Em 2024,
abrangeu seu abastecimento de dgua para o Assentamento Dorothy Stang em Sobradinho,
atendendo cerca de 700 familias. Redes de distribuicdo setorizadas estdao sendo implantadas
no Setor Habitacional Nova Colina, em Sobradinho, e Condominio Vivendas Nova Petrépolis,
em Planaltina. Quinze mil moradores serdo beneficiados com a conclusdo da obra em outubro
de 2025. Além disso, localidades como Sol Nascente e Fazendinha tiveram ligacGes
regularizadas por meio do Programa Agua Legal.

Com investimentos de R$ 38 milhdes, estdo em andamento obras de melhorias no sistema
de abastecimento de Aguas Lindas. As acBes incluem adequacdo de pocos tubulares, unidade
de tratamento simplificado, elevatérias e adutoras, além da construcdo de um reservatério
de 6.000 m3, ja finalizado. A conclusao esta prevista para julho de 2025.

A modernizacdo da Barragem de Santa Maria serd finalizada em marco de 2025. Com
investimentos da ordem de R$ 10,4 milhdes, estao sendo realizadas melhorias nas entradas
de acesso, tomada d'agua, conduto adutor, vertedouro, barragem de terra da margem
esquerda, recuperagao estrutural sob a laje do vertedouro e construcao de pista de servigo
na lateral do canal do vertedouro, bem como implantagdao de sirenes e instalacao de placas
de aviso.

Outras obras importantes no sistema de abastecimento de dgua merecem destaque, tais
como:

e a implantacdo da Adutora de Agua Tratada Planaltina 170, que dara vazdo a 4gua excedente
produzida na estacao de tratamento, proporcionando maior disponibilidade do recurso para a
populacdo da regido. Investimentos de R$ 3,6 milhdes e conclusdo em agosto de 2025.

¢ a implantagao das Adutoras Lago Sul 132 e 133, que interligara o Sistema Corumba a QI 5.
Também serdo substituidas redes antigas do VI Comando Aéreo Regional da Aerondutica. A
obra, com investimentos de R$ 17 milhdes, reforcard o abastecimento hidrico e permitira
ainda a operacgdo reversa de abastecimento para o Aeroporto de Brasilia pelo Sistema
Torto/Santa Maria. Entrega programada para dezembro de 2025.
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¢ a implantacdo da Adutora e da Elevatoria Alagado transportara a dgua captada até a Estagao
de Tratamento Gama, garantindo maior eficiéncia e desativando a unidade simplificada atual.
Investimentos de R$ 5,7 milhdes e término em junho de 2025.

Com relacao a gestdo das perdas de agua, diversas agoes foram realizadas, como a renovacao
periodica do parque de hidrometros. Em 2024, a Companhia investiu R$ 233,7 mil na
aquisicdo de 27.420 equipamentos e substituiu 97.609 unidades, representando um aumento
de 34% em relagdo ao ano anterior, com um total de R$ 5,3 milhOes investidos. Esse valor
poderia ter sido ainda maior, ndo fosse a suspensdo temporaria para vistas do Tribunal de
Contas do Distrito Federal - TCDF de licitacdo para aquisicao de hidrometros, retomada apds
ajustes e aprovacdao com Ata de Registro de Pregos, assinada em dezembro.

Para monitoramento das redes de distribuicdo, foram implantados sistemas de telemetria em
mais de seiscentos pontos no Distrito Federal, com investimentos previstos de R$ 5,2 milhdes
até 2026. A Companhia também expandiu o uso de moduladores automaticos, que sdo
dispositivos para controlar automaticamente abertura, fechamento ou ajuste de valvulas,
registros e bombas, e ferramentas de business intelligence, para analise de dados. Além disso,
para reduzir perdas reais, a Companhia realizou o programa de controle ativo de vazamentos
e renovou a infraestrutura, com a substituicdo de redes e de 6,6 mil ramais prediais de agua.

Considerando o aumento da demanda por agua em areas urbanas e rurais, faz-se necessaria
a implantacdo de novas fontes produtoras vindas de captacdes superficiais e subterraneas. A
ampliacdo do Sistema Brazlandia € um bom exemplo do aumento de producgdo por fonte
superficial, que também recebeu um poco tubular em 2024, para suprir a reducdo de vazao
do sistema, principalmente nos periodos de estiagem. Com o mesmo objetivo, dois pogos
entrardo em operagdo em 2025 no sistema S3ao Sebastido. As obras ja estdo em fase final de
execugao.

Nos sistemas rurais, novas obras estdo em andamento para aumentar o volume de agua
disponibilizado para as comunidades dos Nucleos Rurais Sarandi, S3o José e Oziel Alves, em
Planaltina. A Escola Classe Torre, em Brazlandia, também recebera esse tipo de sistema de
abastecimento no primeiro trimestre de 2025.

Além das obras citadas, a Caesb realiza servigos ininterruptos de manutencdo corretiva,
preventiva e de adequacdo nos sistemas de abastecimento de dgua nas areas urbana e rural.

Sistema de Esgotamento Sanitario (SES)

No Distrito Federal, o Sistema de Esgotamento Sanitario esta dividido em quinze sub-bacias,
vinculadas as suas Estacdes de Tratamento de Esgoto — ETE's, pertencentes a quatro bacias
hidrograficas (Paranoa, Descoberto, Corumba e Sdo Bartolomeu). A Caesb é responsavel pela
coleta, bombeamento, tratamento e disposicao final do esgoto. Sdo mais de 7.800 km de
redes coletoras. Dos 100% do esgoto coletado, 86% sao tratados a nivel terciario e 14%, a
nivel secundario.

Tendo como meta a universalizacao dos servigos, a Companhia investiu o montante de mais
de R$ 64 milhdes de reais na ampliagao e modernizagdo dos sistemas de esgoto em 2024,
implementando as melhores praticas em seus processos de tratamento, o que contribui
diretamente para a salde publica e a preservacdo do meio ambiente.

Na parte sul do DF, obras de implantacdo de quatro estagdes elevatdrias de esgoto, que sdo
estacOes de bombeamento, e suas respectivas linhas de recalque estdo em andamentq para
atender a demanda do Setor de Mansdes Park Way (Quadras 01 a 05), Col6nia Agricola Aguas
Claras, Vila IAPI, ColGnia Agricola Bernardo Saydo. Em conjunto com outras duas elevatorias,
ja finalizadas, serdo R$ 30,7 milhdes investidos no total. A obra encerra-se em agosto de
2025.

Uma elevatédria e sua linha de recalque serdo implantadas até abril de 2025 no Riacho Fundo
II, para atender as quadras QN 21 a QN 34 e garantir infraestrutura para o Condominio
Recanto dos Passaros e Col6nia Agricola Sucupira. Estdo sendo investidos R$ 5,3 milhoes.

A Estacdo Elevatdria de Esgoto Bruto da Asa Norte 02 estd sendo ampliada, bem como
implantada nova linha de recalque para atender o aumento da demanda da regido (Asa Norte,
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Noroeste, Capital Digital e Vila Weslian Roriz). A modernizagdo inclui a instalacdo de trés
bombas com capacidade para vazdes de até 405 litros por segundo. Serdo investidos, até
outubro de 2025, R$ 12 milhdes de reais.

Para preservar a integridade da tubulacdo e prevenir danos ambientais, um trecho do
Interceptor Melchior 01, tubulagdo principal que transporta o esgoto coletado das redes, foi
remanejado na travessia do Corrego Cortado, em Taguatinga. O desvio ird proporcionar
melhorias na operagao do sistema e redugdo nos servigos de reparo e interrupgoes. A obra
custou R$ 8,5 milhdes e foi concluida em dezembro.

Dois trechos do Interceptor INT.SMU.001 foram substituidos. Parte na chegada da ETE Brasilia
Norte, devido as deterioragdes provocadas pela idade, e parte nos trechos da CRNW 707/708
e SQNW 308 do Setor Noroeste, em virtude de estar localizada em lotes onde serao
construidas edificacbes residenciais. Para isso, foram investidos R$ 6 milhdes na obra,
finalizada em novembro.

Com o objetivo de melhorar o tratamento dos esgotos que chegam a Estacdo de Tratamento
Paranoda, sera implantado novo tratamento preliminar e interceptor de entrada. As obras
foram iniciadas em margo, com previsdo de término para novembro de 2025 e investimentos
de R$16,1 milhOes de reais.

Também foram realizadas obras de expansdo nas seguintes regides:
- Sol Nascente (Chacara Boa Vista, Chacaras 141, 151 e 163);

+ Estrutural (Trechos da Quadra 2);

- Samambaia (Trechos das QR 117 e 611);

» Santa Maria (Vila dos Carroceiros);

- S30 Sebastido (Trechos do Setor Jodo Candido);

- Sobradinho I e II (alguns cond. e chacaras).

Além das acles citadas, a Caesb realiza servigos ininterruptos de manutencdo corretiva,
preventiva e de adequacdo no sistema de esgotamento sanitario.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indice
Indicador Unidade mais Apurado | Period
recente

Desej Alcang Desej | Alcang Desej | Alcang Desej | Alcang

1° Ano | 1° Ano | 2° Ano | 2° Ano | 32 Ano | 3° Ano | 4° Ano | 4° Ano Eonte

PLANO DE

10678 - INDICE DE X
ATENDIMENTO DE AGua  |PERCENTUAL 99,00 01/12/2022 |anual  [99,00  [99,00 X X X EXEE%RACAO DA

Dustificativa: 2024 - Foram acrescidas 22.932 novas economias ativas de dgua em 2024.0bs: Manteve-se o indice de 2023, em face da necessidade de ajustes metodoldgicos.

PLANO DE _
PERCENTUAL[92,30  [01/12/2022 [Anual 92,30  [94,07 X X X EXPLORACAO DA
CAESB

10679 - INDICE DE
[ATENDIMENTO DE ESGOTO

Dustificativa: 2024 - Foram acrescidas 21.910 novas economias ativas de esgoto.Obs: Considerou-se a férmula de cdlculo definida pelo Sistema Nacional de Informagdes sobre|
Saneamento - SNIS para definigdo do indice.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execucdao Orcamentaria e Financeira

~ . Dotacgao Alteracgoes Despesa Executado no
Acao/Subtitulo Inicial até o Més Autorizada Més

2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSAO
E PROMOCAO SOCIAL 2400000,0 0 2400000,0 2272894,27
0001 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSAO E
PROMOGCAO SOCIAL-CAESB-DISTRITO 2400000,0 0 2400000,0 2272894,27
FEDERAL

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS 2400000,00 0,00 2400000,00 2272894,27
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Programacao Orcamentaria Realizada

O Programa de Responsabilidade Social da Caesb é representado pelo Projeto Golfinho, o qual
atende criangas e adolescentes do Itapoa e Sol Nascente em situacdo de vulnerabilidade social
(evasdo escolar, trabalho infantil, violéncia doméstica, drogas e desestruturacao familiar),
pertencentes a familias de baixa renda, com idades entre 06 e 14 anos e matriculadas na
rede publica de ensino.

O projeto visa oferecer, no contraturno escolar, atividades pedagdgicas de educacdo
ambiental e praticas esportivas, com énfase na natacdo, promovendo a integracdao social
focada nos valores éticos da cidadania e do fortalecimento social.

A execucdo do projeto ocorre de modo continuo (janeiro a dezembro) e a prestacdo dos
servicos é feita por meio de contratos de fornecimento de alimentacao, servicos de transporte,
servico de manutencdo das piscinas, servigos educacionais e agdes sociais suplementares e
de apoio (limpeza, manutencdo predial e seg