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PRIMEIRO
CONTRATO

Termos do Padrfo n.” 14/2002,

Processo N°® 414.001.696/2015

CLAUSULA PRIMEIRA - Das Partes

TERMO  ADITIVO AO
N.”017/2015-SEPLAG, nos

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAQ, com sede nesta capital. inscrita no
CNPI/MF sob o n.? 03.230.476/0001-07, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, portadora da cédula de

identidade RG n.® 973.748, expedida pela SSP/DF,

inscrita no CPF/MF sob o

n.° 490.644.281-15, na qualidade de Secretiria de Estado de Planejamento, Orgamento e

Gestiio, conforme delegagdo de competéncia prevista no artigo 31 do Decreto n.® 32.598, de¢

15 de dezembro de 2010, referente as Normas de Planejamento, Or¢amento, Finangas e
Contabilidade do Distrito Federal, ¢ de outro lado a empresa HC COMUNICACAO DE
DADOS LTDA, com sede no Setor Hoteleiro Norte — Quadra 1 — Lote A — Bloco A —
Edificio Windsor, 5° andar, sala 520, Asa Norte, CEP: 70.701-000, Brasilia/DF, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 05.202.938/0001-08, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por FRANCISCO GOMES PEDROSA, brasileirox solteiro, portador do
RG n.° 1.651.427, expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o n.” 834.184.661-68, na

qualidade de Socio-Diretor da empresa, conforme copia da Sexta Alteragio do Contrato

Social e Instrumento Particular de Constituicdo de Sociedade por Cotas de Responsabilidade
LTDA as 15.869/876, do processo n° 414.001.696/2015, celebram o presente Termo Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Objeto

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

a) Prorrogar o praZo de vigéncia do contrato por 180 (cento ¢ oitenta) dias, com

fundamento no inciso Il do § 1° ¢ § 2°, ambos do art. 57 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993 e Justificativas Técnicas de fls. 829/834;
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b) Estabelecer que esta prorrogagdio visa tdo-somente a conclusio das Ordens de

Servigo, abaixo relacionadas, emitidas dentro da vigéncia inicial do Contrato, ficando vedada

a emissdo de novas Ordens de Servigo:

NUMERO
DAS . { DATA DL
ORDENS LOCAL | RELATO DO ANDAMENTO - %irﬁgég o | concLusio
DE ! : DAS OBRAS
SERYICO .
Obra em atraso devido a
dificuldade de realizar as
travessias por MND em muitos
dos trechos projetados, devido a
HOSPITAL forrpaqﬁo ar;nosa do solo hem
REGIONAL DE nAqélli!tt:?Sna]mentzsses ocorrt:zec OSE; %
0519 |TAGUATINGA . C EM EXECUCAO 09/12/2016
necessidade de varias consultas
COM ao cadastro de infraestrutura da
REDUNDANCIA CAESB, no sentido de evitar o
rompimento de adutoras de dgua
de alta capacidade que alimentam
a Regifio de Taguatinga, inclusive
outras Regides Administrativas
FARMACIA DE
ALTO CUSTO DA
ESTACAO 102 UL Concluido CONCLUIDO
DO METRO -
TRECHO 1
0522 FARMACIA DE
ALTO CUSTO DA Construgio de caixas e dutos
ESTACAQ 102 UL |dentro da estagio do metrd —| A EXECUTAR 16/12/2016
DO METRO - projeto em revisao
TRECHOQO 2 -
HOSPITAL . o
0s26 |REGIONALDO [ WOlC S ls-to\rflfas,igﬁge:‘g;}fgd; A determinar apos
) PARANOA COM 4 29/11/2016 aprovagio da CEB
REDUNDANCIA  |P?
HOSPITAL
REGIONAL
0.527 [PLANALTINA Projeto aprovado CEB EM EXECUGCAO 09/12/2016
COM
REDUNDANCIA
HOSPITAL
OS2 | g Do - Projeto aprovado CEB EMEXECUCAO |  05/12/2016
REDUNDANCIA
HOSPITAL
0829 EEIGLI,E\)TI:TJDA:A COM Projeto aprovado CEB A EXECUTAR 23/1272016
REDUNDANCIA
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NUMERO '
DAS | : ' S : DATA DE
ORDENS ' LOCAL RELATO DO ANDAMENTO %S;é‘(%gfg CONCLUSAO
DE ' DAS OBRAS
SERVICO _
Eﬁ;?;gONE SCIA- 1 projeto vistoriado pela CEB -
CEILANDIA Em revisdo Trajeto do Backbone | A EXECUTAR
CENTRO a ser redefinido
HOSPITAL
0.8 30 REGIONAL DO Projeto vistoriado pela CEB -| A determinar apds | A determinar apds
) GUARA COM Em revisdo aprovagdo da CEB | aprovacio da CEB
REDUNDANCIA
0.531 |BACREONE TP | Projeto aprovado CEB EM EXECUCAO |  09/12/2016
HOSPITAL
0.833 REGIONAL DE Projeto vistoriado pela CEB - | A determinar apos | A determinar apds
' SAMAMBAIA COM | Em revisfio aprovagio da CEB | aprovagio da CEB
REDUNDANCIA
0.8 34 I;g gll)iCI)IJ‘A/\\li, DO Projeto em analise pela CEB - | A determinar apds | A determinar apos
' GAMA vistoria realizada em 24/11/2016 | aprovagiio da CEB | aprovagio da CEB
0.8 35 ggcs}{) (])L'd:\i DE Projeto em andlise pela CEB -| A determinar apos | A determinar apos
' SANTA MARIA vistoria realizada em 24/11/2016 | aprovagio da CEB | aprovagio da CEB
0.5 36 EEE?CI)TNﬁ DE Projeto em andlise pela CEB -| A determinar apos | A determinar apés
: BRAZLANDIA vistoria a ser agendada aprovagio da CEB | aprovacao da CEB
REGIONAL DE
ENSINOE .
0.537 |BIBLIOTECA Projeto aprovado CEB EM EXECUCAO 09/12/2016
PUBLICA DE
TAGUATINGA
< ~
0538 % A%Bul\i?&c A Projeto aprovado CEB EM EXEQUCKO | 09/12/2016
0.8 39 "21“ AEgLr}/}I\]'I)'E\IG A Projeto aprovado CEB EM EXECUCAOQ 09/12/2016
AGENCIA DE Projeto de rede aérea se mostrou
P invidvel no  trajeto  proposto
0.540 ?Eggéﬂlggo DA originalmente, devido a4 ocupagio] A EXECUTAR
exislente nos postes da CEB - Trajeto
TAGUATINGA e lipa de instalagfio a definir
054 SEDEST GIRACAQ Projeto aprovado A EXECUTAR 09/12/2016
ADMINISTRACAOC
0.5 42 REGIONAL DE Projcto aprovado CEB EM EXECUCAO 05/12/2016
SOBRADINHO
BIBLIOTECA
0.543 PUBLICA DE Projeto aprovado CEB EM EXECUCAO 05/12/2016
SOBRADINHO 1
osa Lo o Projeto aprovada CER EM EXECUGAO 05/12/2016
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NUMERO
DAS : c DATA DE
ORDENS LOCAL RELATO DO ANDAMENTO i%g&gfé CONCLUSAO
DE ; BT DAS OBRAS
SERVICO
AGENCIA DE
ATENDIMENTO DA . hA 1 5
Q.S 45 FAZENDA DE Projcto aprovado CTIB EM EXECUCAO 05/12/2016
SOBRADINHO |
CENTRO DE ENSINO
Q546 MEDIO 04 DE Projeto aprovado CEB A EXECUTAR 30/12/2016
CEILANDIA
FSCOLA CLASSE 59 . .
0547 DE CEILANDIA Projcto aprovado CEB AEXECUTAR 31272016
POSTO DE SAUDE WN°
0.5 48 6 ¢ CENTRO DE Em analise pela CEB | A determinar apds A dctcrminar apos
' ENSINO ESPECIAL Vistoria a ser realizada aprovagio daCEB | aprovacio da CEB
01 DE CEILANDIA
CRASPSULe
0.549 ESCOLA CLASSE 45 Projeto aprovado CEB A EXECUTAR 30/12/2016
DE CEILANDIA
., ESCOLA CLASSE 48 . - .
0.5 50 DE CEILANDIA Projeto aprovado CEB A EXECUTAR 30/12/2016
CENTRO DE ENSINO
0.5 51 INFANTIL 01 DE Projeto aprovado CEB A EXECUTAR 30/12/2016
CEILANDIA
0.5 52 EEE(I?[X()IIONAL 06 . Eml‘am;lise pela CEB - Vistoria a| A dctcrrlaincslir EI;:OI; A deterr:ﬂindar élicéé
DE CEILANDIA r realizada aprovacio da aprovagdo da CE
05 53 ESCOLA CLASSE 46 Em anlisc pela CEB - Vistoria a| A determinar apds | A dcterminar ap0s
" DE CEILANDIA ser reakizada aprovacio da CEB | aprovagdo da CEB
0.9 54 ESCOLA CLASSE 43 Em andlise pela CEB - Vistoria a| A delerminar aps | A determinar apds
' DT CEILANDIA ser realizada aprovagio da CEB | aprovagdo da CEB
CENTRO PEFNSINO Em andlisc peta CEB - Vistoria a| A determinar apds A determingr apos
0855 FUNDAMENTAL 11 lizad S0 da CEB 30 da CER
DE CEILANDIA ser realizada aprovagio da aprovagdo da

CLAUSULA TERCEIRA - Do prazo de vigéncia

O presente Contrate fica prorrogado por mais 180 (cento
compreendendolo periodo de vigéncia de 15/12/2016 até 12/06/2017.
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CLAUSULA QUARTA - Da Ratificacio

Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se refere o presente

Termo Aditive.

CLAUSULA QUINTA — Da Publicaciio e do Registro

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagio resumida do instrumento pela
Administracio, na Imprensa Oficial, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apés o que devera ser providenciado o
registro no livto proprio da Subsecretaria de Administragiio Geral, da Secretaria de Estado de

Planejamento, Or¢amento e Gestdo do Distrito Federal.

Brasilia, V‘\ de dezembro de 2016.

Pelo Distrito Federal:

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS
Secretaria de Estado de Planejamento, Or¢amento e Gestdo

L]
%

FRANCISCO GOMES PEDROSA
Sécio-Diretor da Empresa

Pela Contratada:
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