



Quadro A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Relação de Projetos em Andamento - 1º Bimestre/2021

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
14.101	20.543.6210.3043.5607	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - DISTRITO FEDERAL.	0017 - Promover a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Piplripau - Programa Produtor de Águas (Convênio 764040/2011 003/ANA - Procedente da etapa nº 0014/2020)	01/01/2017	31/12/2022	Andamento Normal
20.203	19.572.6207.5832.0002	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC - PLANO PILOTO	0007 - Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I financiados com recursos públicos e privados. (Procedente da etapa nº 08/2020)	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0009 - Desenvolver projetos de negócios. (Procedente da etapa nº 10/2020)	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0010 - Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental (Procedente da etapa nº 11/2020)	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.3856.0001	GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS - DISTRITO FEDERAL	0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020)	01/11/2020	31/12/2023	Andamento Normal
22.202	17.126.8209.1471.5874	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DE TI- CAESB-DISTRITO FEDERAL	0004 - Adquirir extensão de garantia de licenças McAfee Virus Scan Enterprise com (ePO) e aquisição de Solução de Filtro de E-mail (AntiSpam), englobando suporte, garantia e treinamento.(procedente da etapa nº 0002/2020)	23/11/2017	20/01/2022	Andamento Normal
22.202	17.511.6209.1827.0007	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL	0037 - Realizar a expansão do sistema de abastecimento de água nas áreas rurais, do Distrito Federal, de atuação da Caesb (procedente da Etapa nº 043/2020)	25/05/2020	04/02/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1827.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0007 - Adequar, substituir, remanejar e ampliar o SAA e o SES nas áreas de atuação da Caesb - Distrito Federal (procedente da etapa nº 0007/2020)	08/05/2015	11/05/2022	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
22.202	17.512.6209.1832.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAESB-DISTRITO FEDERAL	0021 - Implantar rede pública e ramal condominial do SES nas regiões: Setor de Mansões Park Way, Colônia Agrícola Águas Claras, Vila IAPI e Colônia Agrícola Bernardo Elevatórias de esgoto em diversas localidades do Distrito Federal (E.EEB.SMPW 001 e	06/01/2021	24/05/2022	Andamento Normal
			0022 - Setorizar e adequar redes de água na Região Norte do Distrito Federal (Planaltina, Arapoanga e Mestre D'armas)	18/01/2021	13/08/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.8209.3995.0002	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0036 - Fornecer usina minigeradora fotovoltaica incluindo instalação, manutenção assistida e a elaboração de projeto executivo no edifício sede da Caesb. (procedente da etapa 0004/2020)	01/01/2018	01/03/2022	Andamento Normal
26.206	26.451.6216.3087.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE METRÔ-DISTRITO FEDERAL	0013 - Executar obras de acessibilidade nas estações do Metrô-DF. Procedente da etapa nº 0011/2020.	01/07/2012	31/12/2023	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.1816.0001	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	0015 - Fornecer e instalar escadas e elevadores nas Estações 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRÔ - DF. Procedente da etapa nº 0013/2020.	01/01/2012	31/12/2026	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.3277.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	0018 - Modernizar o sistema de Radiotelefonia. Procedente da etapa nº 0022/2020.	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal
			0026 - Modernizar o Sistema de Transmissão de Dados I. Procedente da etapa nº 0023/2020	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal