



## Cronograma de Atividade do PPA 2020-2023 Documento 5

ATIVIDADE	PERÍODO
Reuniões Temáticas para elaboração do PPA 2020-2023	16, 17, 23, 24 e 25 de abril - Manhã
Treinamento – Sistema PPA-Web (módulo Qualitativo)	16, 17, 23, 24 e 25 de abril - Tarde
Abertura do PPA/WEB para as Unidades	30 de abril
Reuniões individuais das Unidades com a SUPLAN/ SEFP	A partir de 02 de maio (*)
Inclusão das propostas de Objetivos para análise da SUPLAN (Contextualização, Objetivo e Caracterização) – <b>PPA/Web</b>	Até 10/05
Inclusão das propostas de atributos nos Objetivos para análise da SUPLAN – <b>PPA/Web</b>	A partir de 13/05, conforme o recebimento, análise e aprovação da SUPLAN
Recebimento das sugestões de nomes dos programas	Até 30 de maio
Prazo final para envio das propostas das Unidades à SEFP (módulo Qualitativo)	30 junho
Inclusão dos dados quantitativos nas ações orçamentárias (módulo Quantitativo)	A partir da liberação dos tetos orçamentários – passível de análise e solicitação de ajustes pela SUPLAN
Homologação das propostas do PPA pela SEFP	Até 31 de agosto
Envio do PL do PPA à CLDF	15 de setembro

(\*) Para facilitar as discussões, a Unidade deve enviar o formulário, antecipadamente, à SUPLAN pelo e-mail [suplan@sefp.df.gov.br](mailto:suplan@sefp.df.gov.br).