
OBRA:

ENDEREÇO: DATA: 08/04/2022

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL DA ETAPA (COM 

BDI)
Mês 01 Mês 02

100,00%

290,44

70,00% 30,00%

49.551,43 21.236,33

100,00%

66.770,11

30,00% 70,00%

164.872,63 384.702,80

40,00% 60,00%

75.193,14 112.789,70

25,00% 75,00%

2.872,87 8.618,62

50,00% 50,00%

47.331,06 47.331,06

100,00%

58.771,70 0,00
VALOR MENSAL (R$) 465.653,38 574.678,51

PERCENTUAL MENSAL (%) 44,76% 55,24%

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 44,76% 100,00%

VALOR ACUMULADO (R$) 465.653,38 1.040.331,89

REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO BURITI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura

Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - Brasília/DF

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.787,76

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 290,44

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 66.770,11

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 549.575,43

58.771,70

1.040.331,89R$       

187.982,8406.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

11.491,50

94.662,12

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

EQUIPAMENTOS


